



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 064/2025/PMSI

Fls.: 518

Rub.: 7

DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 003/2025 –
CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

Objeto: “CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1.” a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

519
CURAS: _____
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: _____

CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Apresentamos o Valor Total de R\$ 5.631.788,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), para a execução dos serviços/obras do objeto desta licitação.

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato: **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 032.183.243-43- SÓCIO ADMINISTRADOR

Dados Bancários da Empresa: BANCO DO NORDESTE - AGÊNCIA: 0278 - X / CONTA CORRENTE: 2321 - 5

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;

Local de execução dos serviços: Conforme Projeto Básico

Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Projeto Básico;

Prazo de execução dos serviços/obras: Conforme Projeto Básico;

Prazo de garantia: Conforme Projeto Básico;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Rua Um, nº 01, Setor MA 202 Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000

Fone: (98) 3181-4706 / (98) 99121-8834

Email: rrconsultoriaeconstrucoes@outlook.com



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

520

PROCESSO: 64/2025

Assinatura: /

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 28 de abril de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA

Representante Legal

CPF nº 032.183.243-43

ANDREA
BORGES DA
SILVA:03218324
343

Assinado de forma
digital por ANDREA
BORGES DA
SILVA:0321832434
3

APÓLICE DIGITAL

521
64/2025
Nº PROCESSO:
junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 - Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **29/04/2025 7:55:15**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221602**

Proposta: **5234849**

Controle Interno (Código Controle): **760774051**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001207750221602**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71 PC GETULIO VARGAS, S/N, - CEP: 65.790-000 - SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA

DADOS DO TOMADOR: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 28.214.639/0001-99 R UM 1 ST MA 202 EST DA MAIOBA, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, STA EDIWIGEM - CEP: 65.130-000 - PACO DO LUMIAR - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0221602
Proposta: 5234849
Controle Interno (Código Controle): 760774051
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750221602

junto
SEGUROS

FOLHA: 522
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 56.317,89	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 56.317,89	29/04/2025	02/08/2025
Multas e Penalidades	R\$ 56.317,89	29/04/2025	02/08/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	06/05/2025	24783255	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221602**
Proposta: **5234849**
Controle Interno (Código Controle): **760774051**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001207750221602**

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

523
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0221602
Proposta: 5234849
Controle Interno (Código Controle): 760774051
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750221602

junto
SEGUROS

FOLHAS: 524
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: _____

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0221602
Proposta: 5234849
Controle Interno (Código Controle): 760774051
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750221602

FOLHA: 525

Nº PROCESSO: 64/2025

Assinatura: /

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0221602

Proposta: 5234849

Controle Interno (Código Controle): 760774051

Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750221602

526
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0221602
Proposta: 5234849
Controle Interno (Código Controle): 760774051
Nº de Registro SUSEP: 054362025001207750221602

FD-111

Nº PROCESSO:

527
64/2025

Assinatura:

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a)** o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b)** quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c)** quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d)** quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e)** término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221602**
Proposta: **5234849**
Controle Interno (Código Controle): **760774051**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001207750221602**

FOLHAS: 528
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0221602**
Proposta: **5234849**
Controle Interno (Código Controle): **760774051**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001207750221602**

FOLHAS:

529

Nº PROCESSO:

64/2025

Assinatura:

junto
SEGUROS

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

NOME: ANDREA BORGES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/AUF: 0001154505996 SERP MA

CPF: 032.183.243-43 DATA NASCIMENTO: 14/05/1988

FILIAÇÃO: ALDO FERREIRA DA SILVA
RAIMUNDA NOVAIS BORGES DA S
ILVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: II

Nº REGISTRO: 01549103766 VALIDADE: 03/02/2030 1ª HABILITAÇÃO: 22/05/2009

OBSERVAÇÕES:

Andrea Borges da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 03/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40512109465
M5042469740

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2359228053

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

FOLHAS: 530
Nº PROCESSO: 04/2025
Assinatura: /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0285546220043 SESP MA

CPF
307.339.123-20

DATA NASCIMENTO
16/10/1969

FILIAÇÃO
RUBENMAR COIMBRA ALVES

MARIA DA SAUDE OLIVEIRA ALV
ES

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03552032144

VALIDADE
04/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/03/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Maria Filomena Oliveira

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
07/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

09029826863
MAR043498841

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2130465637

QR-CODE



530
64/2025

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

6ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA EMPRESA
"RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP"
CNPJ nº 28.214.639/0001-99

531
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ANDREA BORGES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida em 14/05/1988, natural de São Luis-MA, empresária, inscrita no CPF sob o nº 032.183.243-43, portadora do RG nº 000115458599-6 SSP-MA, residente e domiciliada na Av. Deputado Luis Eduardo Magalhães, 701, Edifício Granada, Condomínio Jardins de Andaluzia, Calhau, São Luís-MA, CEP 65071-415, na condição de única sócia da sociedade empresária limitada " **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** ", com sede e foro jurídico na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21600055407 em 19/07/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, resolve alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E INGRESSO DE SÓCIO

1.1. Aumenta-se o capital social em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela subscrição de 300.000 (trezentas mil) novas quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada), passando o capital social da sociedade a totalizar R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).

1.2. As 300.000 novas quotas são subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pela sócia ingressante **MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES**, brasileira, divorciada, nascida em 16/10/1969, natural de Presidente Jucelino/MA, empresária, inscrita no CPF sob o nº 407.339.123-20, portadora da CNH nº 03552072144 DETRAN/MA, residente e domiciliada na Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães, s/n, Cond. Jardins da Lombardia, Bl. Varese, apto 1103, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-415.

1.3. Tendo em vista a deliberação acima, a cláusula terceira do contrato social passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), divididos em 2.800.000 (dois milhões e oitocentas mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, e assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR R\$	%
ANDREA BORGES DA SILVA	2.500.000	2.500.000,00	89,3%
MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES	300.000	300.000,00	10,7%
TOTAL	2.800.000	2.800.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA – FECHAMENTO E CONSOLIDAÇÃO

2.1. As demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor, conforme texto consolidado abaixo.

"RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP"

CNPJ nº 28.214.639/0001-99

FOLHAS:

532

Nº PROCESSO:

64/2025

Assinatura:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ANDREA BORGES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida em 14/05/1988, natural de São Luís-MA, empresária, inscrita no CPF sob o nº 032.183.243-43, portadora do RG nº 000115458599-6 SSP-MA, residente e domiciliada na Av. Deputado Luis Eduardo Magalhães, 701, Edifício Granada, Condomínio Jardins de Andaluzia, Calhau, São Luís-MA, CEP 65071-415; e **MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES**, brasileira, divorciada, nascida em 16/10/1969, natural de Presidente Jucelino/MA, empresária, inscrita no CPF sob o nº 407.339.123-20, portadora da CNH nº 03552072144 DETRAN/MA, residente e domiciliada na Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães, s/n, Cond. Jardins da Lombardia, Bl. Varese, apto 1103, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-415, na condição de únicas sócias da sociedade empresária limitada **"RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP"**, com sede e foro jurídico na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21600055407 em 19/07/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, resolvem consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa gira sob o nome empresarial **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** e tem sua sede e domicílio na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da Empresa Individual de responsabilidade Ltda é : 4120-4/00 – Construção de edifícios; 8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios; 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 3811-4/00- Coleta de resíduos não perigosos; 4311-8/02- Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 7732-2/01- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8122-2/00- Imunização e controle de pragas urbanas; 4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4329-1/04- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/03- Obras de alvenaria; 6810-2/01- Compra e venda de imóveis próprios; 4731-8/00- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; 5223-1/00- Estacionamento de veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), divididos em 2.800.000 (dois milhões e oitocentas mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um

real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, e assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR R\$	%
ANDREA BORGES DA SILVA	2.500.000	2.500.000,00	89,3%
MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES	300.000	300.000,00	10,7%
TOTAL	2.800.000	2.800.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 28 de junho de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade cabe ao sócio **ANDREA BORGES DA SILVA**, com poderes e atribuições de representar judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos outros sócios, se houver, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e demais demonstrações, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA – Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes e distribuir os lucros mensalmente pela apuração mensal de resultados, conforme a legislação em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Capital São Luis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de quaisquer dúvidas e dirimir qualquer conflito existente e resultantes deste contrato.

São Luis-MA, 22 de janeiro de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA

Sócia Administradora

MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES

Sócia Ingressante



FOLHAS: 535
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA
40733912320	MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 06:04 SOB N° 20250093430.
PROTOCOLO: 250093430 DE 24/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501318039. CNPJ DA SEDE: 28214639000199.
NIRE: 21600055407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

536

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

64/2025

Assinatura:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.214.639/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2017
NOME EMPRESARIAL RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R UM	NÚMERO 1	COMPLEMENTO SETOR MA 202 EST DA MAIOBA
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA EDIWIGEM	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RRCONSULTORIAECONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM		TELEFONE (98) 3190-9857
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/07/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/05/2025 às 14:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

537
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.214.639/0001-99 Inscrição Estadual: 12.727406-5

Razão Social: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA UM

Número: 1 Complemento: SETOR MA 202 EST DA MAIOBA

Bairro: SANTA EDIWIGEM

Município: PACO DO LUMIAR UF: MA

CEP: 65130000 DDD: Telefone: 31905857

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4731800	COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5223100	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/05/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO**ESPELHO MOBILIÁRIO**

NOME EMPRESARIAL:

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ/CPF:

28.214.639/0001-99

NÚMERO DE CADASTRO		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
1938952		RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES			RUA UM	
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
1	65130000	SANTA EDIWIGEM	SETOR MA 202 EST DA MAIOBA	PAÇO DO LUMIAR - MA		
ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE	
19/07/2017	09/04/2024				(98) 3190-9857	

CONTADOR: 2001203 - RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
711702	4322-3/02	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
711777	4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
711802	8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
711962	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍCIOS
712035	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)
712630	4330-4/04	PINTOR AUTÔNOMO
712950	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CO (SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO)
713004	5223-1/00	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
713219	6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
713530	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
713550	4731-8/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
713807	8122-2/00	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
713911	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
714041	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
714234	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
714238	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
1875732	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Ativ. Principal

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	ALTO

SÓCIOS DA EMPRESA

2001203	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES
---------	------------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

539
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 28.214.639/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:16:54 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **A785.D76E.B123.FB51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.214.639/0001-99
Razão Social: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Endereço: - RUA UM 01 SETOR MA 202 EST DA MAIOBA / - / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503244937214088

Informação obtida em 06/06/2025 11:06:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.214.639/0001-99
Certidão nº: 27275525/2025
Expedição: 18/05/2025, às 14:14:22
Validade: 14/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.214.639/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



542
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 111895/25

Data da

06/06/2025 11:09:47

Inscrição Estadual: 127274065

CPF/CNPJ: 28214639000199

Razão Social: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES ELTDA

Endereço: RUA UM, 1 SETOR MA 202 EST DA MAIOBA CEP: 65130000 - SANTA EDIWIGEM

Telefone: (98)31905857

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2025 11:09:47



FOLHAS: 543
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053314/25

Data da

06/06/2025 11:10:58

Inscrição Estadual: 127274065

CPF/CNPJ: 28214639000199

Razão Social: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELTDA

Endereço: RUA UM, 1 SETOR MA 202 EST DA MAIOBA CEP: 65130000 - SANTA EDIWIGEM

Telefone: (98)31905857

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2025 11:10:58



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº 0036335
--------------------------	-------------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1938952	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.214.639/0001-99

Endereço do Contribuinte			
	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA UM		1
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
03251609378	RUBEMAR COIMBRA ALVES NETO	atualização
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 06/06/2025	Data de Validade: 04/09/2025
------------------------------------	-------------------------------------

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 06 de Junho de 2025





DIAS: 545
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/05/2025

Nº da certidão: 12501644867

Data de validade: 07/07/2025

Código de Validação: 11d87390ee

NOME: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.214.639/0001-99

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

FOLHAS: 546
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 28.214.639/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600055407.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/07/2017

Ato constitutivo: 21600055407

Paço do Lumiar, 01/01/2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008664/O-8

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	devolucao	0001	001	1	160.496,01	
01/01/2023	1.01.05.01.01.0002 - Adiantamentos diversos	devolucao	0001	001	1		160.496,01
Totais do dia 01:						160.496,01	160.496,01
02/01/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	0001	001	1	500,20	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALE TRANSPORTE	0001	001	1		500,20
Totais do dia 02:						500,20	500,20
04/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Custo de servicos prestados	0001	001	1	700,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Custo de servicos prestados	0001	001	1		700,00
Totais do dia 04:						700,00	700,00
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.291,89	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.291,89
07/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	3	9.204,47	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salarios	0001	001	3		9.204,47
Totais do dia 07:						10.496,36	10.496,36
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 12	0001	001	1	86,74	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 12	0001	001	1		86,74
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12	0001	001	2	7.522,80	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12	0001	001	2		7.522,80
Totais do dia 20:						7.609,54	7.609,54
31/01/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1	59,82	
31/01/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1	1.239,95	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1	13.457,00	
31/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1		218,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1		1.196,95
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1		12.708,79
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1		68,35
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1		122,76
31/01/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr Prov Folha de Pagamento01/2023	0001	001	1		441,92
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 01/2023	0001	001	2	1.165,90	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 01/2023	0001	001	2		1.165,90
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste Inss	0001	001	3	1.299,77	
31/01/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						

Continua...

548
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajuste Inss	0001	001	3		59,82
31/01/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
		Ajuste Inss	0001	001	3		1.239,95
31/01/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		adto	0001	001	4	218,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		adto	0001	001	4		218,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	5	2.866,85	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	5		2.866,85
Totais do dia 31:						20.307,29	20.307,29
Totais do mês de Janeiro:						200.109,40	200.109,40
01/02/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	1	550,10	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	1		550,10
Totais do dia 01:						550,10	550,10
02/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	2	12.708,79	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salarios	0001	001	2		12.708,79
Totais do dia 02:						12.708,79	12.708,79
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.165,90	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.165,90
Totais do dia 07:						1.165,90	1.165,90
17/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01	0001	001	1	68,35	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01	0001	001	1		68,35
17/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01	0001	001	2	2.764,03	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01	0001	001	2		2.764,03
Totais do dia 17:						2.832,38	2.832,38
20/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		adto	0001	001	4	218,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		adto	0001	001	4		218,00
Totais do dia 20:						218,00	218,00
28/02/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1	59,82	
28/02/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1	1.471,80	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1	13.487,04	
28/02/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1		218,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1		1.235,47
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1		13.006,85
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1		84,74
28/02/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr Prov Folha de Pagamento02/2023	0001	001	1		473,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 02/2023	0001	001	2	1.196,69	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 02/2023	0001	001	2		1.196,69
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste Inss	0001	001	3	1.531,62	
28/02/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Ajuste Inss	0001	001	3		59,82
28/02/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
		Ajuste Inss	0001	001	3		1.471,80
28/02/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	5	2.899,70	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	5		2.899,70
Totais do dia 28:						20.646,67	20.646,67
Totais do mês de Fevereiro:						38.121,84	38.121,84
01/03/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	1	550,10	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	1		550,10
Totais do dia 01:						550,10	550,10
03/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	1	13.006,85	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salarios	0001	001	1		13.006,85
Totais do dia 03:						13.006,85	13.006,85
05/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo de servicos prestados	0001	001	1	762,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo de servicos prestados	0001	001	1		762,00
Totais do dia 05:						762,00	762,00
06/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo de servicos prestados	0001	001	1	762,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo de servicos prestados	0001	001	1		762,00
Totais do dia 06:						762,00	762,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.196,69	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.196,69
Totais do dia 07:						1.196,69	1.196,69
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02	0001	001	1	84,74	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02	0001	001	1		84,74
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	2.603,55	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		2.603,55
20/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		adt	0001	001	3	218,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		adt	0001	001	3		218,00
Totais do dia 20:						2.906,29	2.906,29
31/03/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1	59,82	
31/03/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1	1.471,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1	13.516,62	
31/03/2023	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1		218,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1		1.149,36
31/03/2023	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1		369,52
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1		12.792,68
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1		45,08
31/03/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr Prov Folha de Pagamento03/2023	0001	001	1		473,60
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 03/2023	0001	001	2	1.133,03	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 03/2023	0001	001	2		1.133,03
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste Inss	0001	001	3	1.531,62	
31/03/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Ajuste Inss	0001	001	3		59,82
31/03/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
		Ajuste Inss	0001	001	3		1.471,80
31/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	4	2.986,28	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	4		2.986,28
Totais do dia 31:						20.699,17	20.699,17
Totais do mês de Março:						39.883,10	39.883,10
01/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	1	12.792,68	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salarios	0001	001	1		12.792,68
01/04/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2	550,10	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2		550,10
Totais do dia 01:						13.342,78	13.342,78
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.133,03	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.133,03
Totais do dia 07:						1.133,03	1.133,03
20/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03	0001	001	1	45,08	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03	0001	001	1		45,08
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	2.604,02	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		2.604,02
Totais do dia 20:						2.649,10	2.649,10
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	158.148,69	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		158.148,69
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHA 551
Nº PROCESSO: 64/2025

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	2	186.483,43	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	2		186.483,43
26/04/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.ISS ref.	0001	001	3	4.744,46	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ISS ref.	0001	001	3		4.744,46
26/04/2023	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.ISS ref.	0001	001	4	5.594,50	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.ISS ref.	0001	001	4		5.594,50
Totais do dia 26:						354.971,08	354.971,08
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	1	19.942,82	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	1		19.942,82
30/04/2023	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2	59,82	
30/04/2023	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2	1.471,80	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2	14.110,53	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2		1.286,15
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2		13.783,23
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2		99,17
30/04/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr Prov Folha de Pagamento04/2023	0001	001	2		473,60
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Prov FGTS 04/2023	0001	001	3	1.246,56	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Prov FGTS 04/2023	0001	001	3		1.246,56
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ajuste Inss	0001	001	4	1.286,15	
30/04/2023	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Ajuste Inss	0001	001	4		59,82
30/04/2023	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Ajuste Inss	0001	001	4		1.226,33
30/04/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS	0001	001	6	103.389,64	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CUSTOS	0001	001	6		103.389,64
Totais do dia 30:						141.507,32	141.507,32
Totais do mês de Abril:						513.603,31	513.603,31
02/05/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Prov FGTS RESCISAO	0001	001	1	113,45	
02/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Prov FGTS RESCISAO	0001	001	1		113,45
02/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salarios	0001	001	2	13.783,23	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Salarios	0001	001	2		13.783,23
02/05/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VALE TRANSPORTE	0001	001	3	550,10	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALE TRANSPORTE	0001	001	3		550,10

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857
 Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 02:						14.446,78	14.446,78
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref.		0001	001	1	1.246,56	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref.		0001	001	1		1.246,56
Totais do dia 07:						1.246,56	1.246,56
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 04		0001	001	1	99,17	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 04		0001	001	1		99,17
Totais do dia 19:						99,17	99,17
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref. 04		0001	001	1	19.942,82	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.simples ref. 04		0001	001	1		19.942,82
Totais do dia 22:						19.942,82	19.942,82
25/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Custo de serviços prestados		0001	001	1	12.981,36	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Custo de serviços prestados		0001	001	1		12.981,36
Totais do dia 25:						12.981,36	12.981,36
31/05/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1	59,82	
31/05/2023	1.01.05.01.07.0002 - Salário Maternidade						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1	142,43	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1	10.752,51	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1		869,41
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1		9.480,19
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1		131,56
31/05/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
	Vr Prov Folha de Pagamento05/2023		0001	001	1		473,60
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Prov FGTS 05/2023		0001	001	2	861,04	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Prov FGTS 05/2023		0001	001	2		861,04
31/05/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
	FERIAS		0001	001	3	1.962,40	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	FERIAS		0001	001	3		155,12
31/05/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
	FERIAS		0001	001	3		1.807,28
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Prov FGTS FERIAS		0001	001	4	146,52	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Prov FGTS FERIAS		0001	001	4		146,52
31/05/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
	RESCISOES		0001	001	5	6.832,92	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	RESCISOES		0001	001	5		83,52
31/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
	RESCISOES		0001	001	5		6.749,40
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Ajuste Inss		0001	001	6	447,72	
31/05/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Página 8 de 23

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajuste Inss	0001	001	6		59,82
31/05/2023	1.01.05.01.07.0002	- Salário Maternidade					
		Ajuste Inss	0001	001	6		387,90
31/05/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		pg ferias	0001	001	7	1.807,28	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg ferias	0001	001	7		1.807,28
31/05/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		pg rescisao	0001	001	8	6.749,40	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg rescisao	0001	001	8		6.749,40
31/05/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Prov INSS	0001	001	9	3.454,41	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Prov INSS	0001	001	9		3.454,41
Totais do dia 31:						33.216,45	33.216,45
Totais do mês de Maio:						81.933,14	81.933,14
01/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salarios	0001	001	1	9.480,19	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg Salarios	0001	001	1		9.480,19
01/06/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2	220,30	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2		220,30
Totais do dia 01:						9.700,49	9.700,49
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.121,01	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.121,01
Totais do dia 07:						1.121,01	1.121,01
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	4.114,74	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		4.114,74
Totais do dia 20:						4.114,74	4.114,74
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr Prov Folha de Pagamento06/2023	0001	001	1	5.042,90	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr Prov Folha de Pagamento06/2023	0001	001	1		414,25
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Prov Folha de Pagamento06/2023	0001	001	1		4.454,99
30/06/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr Prov Folha de Pagamento06/2023	0001	001	1		173,66
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Prov FGTS 06/2023	0001	001	2	403,40	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Prov FGTS 06/2023	0001	001	2		403,40
30/06/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		FERIAS	0001	001	3	9.478,35	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		FERIAS	0001	001	3		599,74
30/06/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS	0001	001	3		8.729,51
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		FERIAS	0001	001	3		149,10
30/06/2023	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		RESCISOES	0001	001	4	4.130,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ. 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

554
64/2025
Nº PROCESSO

Página 9 de 23

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	RESCISOES	0001	001	4		71,74
30/06/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RESCISOES	0001	001	4		4.059,06
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS FERIAS	0001	001	5	605,80	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS FERIAS	0001	001	5		605,80
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS RESCISAO	0001	001	6	237,44	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS RESCISAO	0001	001	6		237,44
30/06/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	pg ferias	0001	001	7	8.729,51	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg ferias	0001	001	7		8.729,51
30/06/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	pg rescissao	0001	001	8	4.059,06	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg rescissao	0001	001	8		4.059,06
30/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Prov INSS	0001	001	9	2.793,79	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov INSS	0001	001	9		2.793,79
Totais do dia 30:						35.481,05	35.481,05
Totais do mês de Junho:						50.417,29	50.417,29
01/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	1	4.454,99	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salarios	0001	001	1		4.454,99
01/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	0001	001	2	480,20	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALE TRANSPORTE	0001	001	2		480,20
Totais do dia 01:						4.935,19	4.935,19
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.246,64	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.246,64
Totais do dia 07:						1.246,64	1.246,64
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	3.879,52	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		3.879,52
Totais do dia 20:						3.879,52	3.879,52
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	159.553,52	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		159.553,52
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	2	136.038,21	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	2		136.038,21
27/07/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS ref.	0001	001	3	4.786,60	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ISS ref.	0001	001	3		4.786,60
27/07/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ISS ref.	0001	001	4	4.081,14	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ISS ref.	0001	001	4		4.081,14
					Totais do dia 27:	304.459,47	304.459,47
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	1	19.164,31	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	1		19.164,31
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento07/2023	0001	001	2	9.880,25	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento07/2023	0001	001	2		800,82
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Prov Folha de Pagamento07/2023	0001	001	2		8.629,51
31/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr Prov Folha de Pagamento07/2023	0001	001	2		449,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 07/2023	0001	001	3	790,40	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 07/2023	0001	001	3		790,40
31/07/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Prov INSS	0001	001	4	2.397,84	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov INSS	0001	001	4		2.397,84
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos CUSTOS		0001	001	5	88.677,52	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa CUSTOS		0001	001	5		88.677,52
					Totais do dia 31:	120.910,32	120.910,32
					Totais do mês de Julho:	435.431,14	435.431,14
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	1	8.629,51	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salarios	0001	001	1		8.629,51
01/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	0001	001	2	500,20	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALE TRANSPORTE	0001	001	2		500,20
					Totais do dia 01:	9.129,71	9.129,71
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	790,40	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		790,40
					Totais do dia 07:	790,40	790,40
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	3.198,66	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		3.198,66
					Totais do dia 18:	3.198,66	3.198,66
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	19.164,31	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		19.164,31
					Totais do dia 21:	19.164,31	19.164,31
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento08/2023	0001	001	1	8.845,19	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento08/2023	0001	001	1		722,77

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Prov Folha de Pagamento08/2023	0001	001	1		7.715,91
31/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr Prov Folha de Pagamento08/2023	0001	001	1		406,51
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 08/2023	0001	001	2	712,86	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 08/2023	0001	001	2		712,86
31/08/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	4	2.362,42	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	4		2.362,42
Totais do dia 31:						11.920,47	11.920,47
Totais do mês de Agosto:						44.203,55	44.203,55
01/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	1	7.715,91	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salarios	0001	001	1		7.715,91
01/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2	550,10	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2		550,10
Totais do dia 01:						8.266,01	8.266,01
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	712,86	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		712,86
Totais do dia 07:						712,86	712,86
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	3.085,19	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		3.085,19
Totais do dia 20:						3.085,19	3.085,19
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr Prov Folha de Pagamento09/2023	0001	001	1	7.917,52	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento09/2023	0001	001	1		633,36
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Prov Folha de Pagamento09/2023	0001	001	1		6.810,56
30/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr Prov Folha de Pagamento09/2023	0001	001	1		473,60
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 09/2023	0001	001	2	633,38	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 09/2023	0001	001	2		633,38
30/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		FERIAS	0001	001	3	3.218,09	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FERIAS	0001	001	3		294,85
30/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS	0001	001	3		2.923,24
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS FERIAS	0001	001	4	261,19	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS FERIAS	0001	001	4		261,19
30/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pg feroias	0001	001	6	2.923,24	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg férias	0001	001	6		2.923,24
30/09/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	7	2.404,22	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	7		2.404,22
Totais do dia 30:						17.357,64	17.357,64
Totais do mês de Setembro:						29.421,70	29.421,70
01/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salários	0001	001	1	6.810,56	
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salários	0001	001	1		6.810,56
01/10/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	3	550,10	
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	3		550,10
Totais do dia 01:						7.360,66	7.360,66
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	894,57	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		894,57
Totais do dia 07:						894,57	894,57
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	3.332,43	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		3.332,43
Totais do dia 20:						3.332,43	3.332,43
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr Prov Folha de Pagamento10/2023	0001	001	1	11.916,75	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento10/2023	0001	001	1		953,69
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Prov Folha de Pagamento10/2023	0001	001	1		10.489,46
31/10/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr Prov Folha de Pagamento10/2023	0001	001	1		473,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 10/2023	0001	001	2	953,32	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 10/2023	0001	001	2		953,32
31/10/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	3	2.562,10	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	3		2.562,10
Totais do dia 31:						15.432,17	15.432,17
Totais do mês de Outubro:						27.019,83	27.019,83
01/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salários	0001	001	1	10.489,46	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg Salários	0001	001	1		10.489,46
01/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2	550,10	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALE TRANSPORTE	0001	001	2		550,10
Totais do dia 01:						11.039,56	11.039,56
06/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Custo de serviços prestados	0001	001	1	87,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo de serviços prestados	0001	001	1		87,00
Totais do dia 06:						87,00	87,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	953,32	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		953,32
Totais do dia 07:						953,32	953,32
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	3.515,79	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		3.515,79
Totais do dia 20:						3.515,79	3.515,79
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	1.536.200,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		1.536.200,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	2	156.358,03	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	2		156.358,03
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento11/2023	0001	001	3	13.886,65	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento11/2023	0001	001	3		1.176,67
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Prov Folha de Pagamento11/2023	0001	001	3		12.093,10
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento11/2023	0001	001	3		143,28
30/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr Prov Folha de Pagamento11/2023	0001	001	3		473,60
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 11/2023	0001	001	4	1.110,92	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 11/2023	0001	001	4		1.110,92
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	ADTO 13º	0001	001	5	5.570,48	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ADTO 13º	0001	001	5		5.570,48
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 13	0001	001	6	445,60	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 13	0001	001	6		445,60
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	CUSTOS	0001	001	8	684.050,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CUSTOS	0001	001	8		684.050,00
Totais do dia 30:						2.397.621,68	2.397.621,68
Totais do mês de Novembro:						2.413.217,35	2.413.217,35
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	1	12.093,10	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg Salarios	0001	001	1		12.093,10
01/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	0001	001	2	550,10	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VALE TRANSPORTE	0001	001	2		550,10
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CAPITAL INTEGRALIZADO	0001	001	3	700.000,00	
01/12/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	CAPITAL INTEGRALIZADO	0001	001	3		700.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIAGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						712.643,20	712.643,20
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	1.556,52	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		1.556,52
Totais do dia 07:						1.556,52	1.556,52
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13º SALARIO	0001	001	3	10.710,20	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		13º SALARIO	0001	001	3		5.237,15
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		13º SALARIO	0001	001	3		860,55
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13º SALARIO	0001	001	3		4.612,50
20/12/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		RESCISAO	0001	001	4	1.311,10	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		RESCISAO	0001	001	4		333,33
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		RESCISAO	0001	001	4		64,98
20/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RESCISAO	0001	001	4		912,79
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 13º	0001	001	5	437,82	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 13º	0001	001	5		437,82
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS RESCISAO	0001	001	6	42,66	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS RESCISAO	0001	001	6		42,66
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	7	4.305,57	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	7		4.305,57
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	8	156.358,03	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	8		156.358,03
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		pgto	0001	001	9	4.612,50	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pgto	0001	001	9		4.612,50
20/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	10	2.203,37	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	10		2.203,37
Totais do dia 20:						179.981,25	179.981,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remunerar a Empregados					
		Vr Prov Folha de Pagamento12/2023	0001	001	1	14.220,36	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr Prov Folha de Pagamento12/2023	0001	001	1		1.125,99
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Prov Folha de Pagamento12/2023	0001	001	1		12.620,77
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr Prov Folha de Pagamento12/2023	0001	001	1		473,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 12/2023	0001	001	2	1.137,60	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

FOLHAS: 560
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura:

Página 15 de 23

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov FGTS 12/2023	0001	001	2		1.137,60
31/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
	pgto		0001	001	4	912,79	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	pgto		0001	001	4		912,79
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
	Prov INSS		0001	001	5	3.310,54	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Prov INSS		0001	001	5		3.310,54
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref.		0001	001	6	351,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref.		0001	001	6		351,77
31/12/2023	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
	TAXA		0001	001	7	369,52	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	TAXA		0001	001	7		369,52
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
	DEPRECIÇÃO		0001	001	8	38.208,30	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001 - Maquinas e Equipamentos						
	DEPRECIÇÃO		0001	001	8		25.973,50
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002 - Moveis e Utensilios e instalações						
	DEPRECIÇÃO		0001	001	8		4.517,80
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003 - Equipamento de processamento de dados						
	DEPRECIÇÃO		0001	001	8		7.717,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	PGTOS		0001	001	9	3.258,24	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	PGTOS		0001	001	9		3.258,24
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	ESTOQUES		0001	001	10	224.325,50	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ESTOQUES		0001	001	10		224.325,50
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	CUSTOS		0001	001	11	147.013,08	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	CUSTOS		0001	001	11		147.013,08
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicacoes Diversas						
	aplicaco		0001	001	12	5.999,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	aplicaco		0001	001	12		5.999,00
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Aplicacoes Diversas						
	aplicacoes		0001	001	13	300.640,36	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	aplicacoes		0001	001	13		300.640,36
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	pgto		0001	001	14	242,36	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	pgto		0001	001	14		242,36
31/12/2023	1.01.05.01.01.0003 - Adiantamento a Socio						
	adto		0001	001	15	1.190.000,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	adto		0001	001	15		1.190.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr.encerramento do exercício		0001	001	16	2.176.423,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr.encerramento do exercício		0001	001	16	840,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

FOLHAS: 561
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Livro Diário Nº. 5

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 7.215.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	10.710,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	12.274,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	13.635,58	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	14.658,84	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	19.206,70	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	30.241,52	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	38.208,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	136.779,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	195.465,16	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	665.980,24	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16	1.038.422,60	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		665.980,24
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		19.206,70
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		195.465,16
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		1.038.422,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		136.779,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		30.241,52
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		13.635,58
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		38.208,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		14.658,84
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		10.710,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		12.274,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		840,89
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		2.176.423,85
Totais do dia 31:						6.282.837,12	6.282.837,12
Totais do mês de Dezembro:						7.177.018,09	7.177.018,09

Balanco Patrimonial

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
 Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE
 65130000, Telefone: (98) 31905857
 NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.393.189,89 D
1.01	Ativo Circulante	2.039.314,73 D
1.01.01	Disponibilidades	315.640,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	1,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,00 D
1.01.01.02.01.0001	Bancos	1,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	306.639,36 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	306.639,36 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicacoes Diversas	306.639,36 D
1.01.05	Créditos	1.423.554,87 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.423.554,87 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.390.000,00 D
1.01.05.01.01.0003	Adiatamento a Socio	1.390.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	33.554,87 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	33.554,87 D
1.01.15	Estoques	300.119,50 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	300.119,50 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	300.119,50 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	300.119,50 D
1.07	Ativo não Circulante	353.875,16 D
1.07.04	Imobilizado	353.875,16 D
1.07.04.01	Bens em Operação	430.415,46 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	430.415,46 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	322.735,46 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	55.830,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	51.850,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	76.540,30 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	76.540,30 C
1.07.04.21.01.0001	Maquinas e Equipamentos	48.973,50 C
1.07.04.21.01.0002	Moveis e Utensilios e instalaçoes	15.169,80 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamento de processamento de dados	12.397,00 C
Total Ativo		2.393.189,89 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.393.189,89 (Dois Milhões Trezentos e Noventa e Três Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
 Socia Administrador
 CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
 Contador
 CRC MA 008664/O-8
 CPF nº 801.934.713-53

Balanco Patrimonial

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	2.393.189,89 C
2.01	Passivo Circulante	40.724,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	40.724,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	22.049,40 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	22.049,40 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	22.049,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	18.675,38 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.675,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.436,53 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.618,08 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.620,77 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.352.465,11 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.352.465,11 C
2.07.04.01	Reservas	1.352.465,11 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.352.465,11 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.352.465,11 C
Total Passivo		2.393.189,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.393.189,89 (Dois Milhões Trezentos e Noventa e Três Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administrador
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 7.215.1

		01/01/2023
		a
		31/12/2023
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.176.423,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.176.423,85
010.01.03	Vendas de Serviços	2.176.423,85
(-) 020	Deduções da Receita	214.671,86
020.01	Impostos Faturados	214.671,86
020.01.02	ISS	19.206,70
020.01.05	Simples	195.465,16
(=) 030	Receita Líquida	1.961.751,99
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.038.422,60
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.038.422,60
(=) 060	Lucro Bruto	923.329,39
(-) 070	Despesas Operacionais	257.349,15
070.01	Despesas Administrativas	257.349,15
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	665.980,24
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	665.980,24
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	665.980,24

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administrador
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 7.215.1

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Página 20 de 23

Nota 1 - NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO

Nota 01 - Contexto Operacional. A empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP é uma entidade com fins lucrativos, cujo objeto social principal compreende a Construção de Edifícios. A Empresa teve início em 28/06/2017, tem sede na RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000 e está registrada no CNPJ: sob o nº 28.214.639/0001-99.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - QUOCIENTES CONTÁBEIS.

GA - Giro do Ativo

$d030/c1 = 1.961.751,99 / 2.393.189,89 = 0,82$

Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.

ISG - Índice de Solvência Geral

$c1/(c201+c203) = 2.393.189,89 / (40.724,78 + 0,00) = 58,76$

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

LC - Liquidez Corrente

$c101/c201 = 2.039.314,73 / 40.724,78 = 50,08$

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

LG - Liquidez Geral

$(c101+c107)/(c201+c203) = (2.039.314,73 + 353.875,16) / (40.724,78 + 0,00) = 58,76$

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total.

Quanto maior, melhor.

LI - Liquidez Imediata

$c10101/c201 = 315.640,36 / 40.724,78 = 0,49$

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.

ML - Margem Líquida

$(d200/d030)*100 = (665.980,24 / 1.961.751,99)*100 = 33,95$

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.

RA - Rentabilidade do Ativo

$(d200/c1)*100 = (665.980,24 / 2.393.189,89)*100 = 27,83$

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Sócia Administrador
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
 Mês/Ano: 12/2023
 Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857, NIRE : 21600055407 - Data: 28/06/2017

Fortes Contábil 7.215.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.961.751,99 / 2.393.189,89 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,82
ISG	Índice de Solvência Geral 2.393.189,89 / (40.724,78 + 0,00) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c201+c203)	58,76
LC	Liquidez Corrente 2.039.314,73 / 40.724,78 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	50,08
LG	Liquidez Geral (2.039.314,73 + 353.875,16) / (40.724,78 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	58,76
LI	Liquidez Imediata 315.640,36 / 40.724,78 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	7,75
ML	Margem Líquida (665.980,24 / 1.961.751,99) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	33,95
RA	Rentabilidade do Ativo (665.980,24 / 2.393.189,89) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	27,83

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
 Sócia Administrador
 CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
 Contador
 CRC MA 008664/O-8
 CPF nº 801.934.713-53

Termo de Encerramento

FOLHAS: 567
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Paço do Lumiar, 31/12/2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008664/O-8



FOLHAS: 568
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA
80193471353	LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/07/2024 11:08 SOB Nº 20240829727.
PROTOCOLO: 240829727 DE 19/06/2024. NIRE: 21600055407.
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/07/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12410752609 em 30/07/2024, protocolo 240829727. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP
Número de Registro:	21600055407
CNPJ:	28214639000199
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA	
80193471353	LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO	MA008664/O-8

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/07/2024 11:08 SOB Nº 20240829727.
PROTOCOLO: 240829727 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410752609. NIRE: 21600055407.
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SAO LUIS, 30/07/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DLPA 12/2023

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

571
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Página 2 de 4

Fortes Contábil 8.11.0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	686.484,87
Reversões de Reservas	665.980,24
De Lucros a Realizar	665.980,24
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.352.465,11

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administrador
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

DMPL/DRA

Pag.: 3

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000, Telefone: (98) 31905857

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	300.000,00	-	686.484,87	-	-	-	-	986.484,87
Aumento de Capital	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00
Gasto com Emissão de Ações	-	-	-	-	-	-	-	-
Opções Outorgadas Reconhecidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria Adquirida	-	-	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria Vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Transações de Capital com os Socios	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Conversão do Período	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclassificação de Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Período	-	-	665.980,24	-	-	-	-	665.980,24
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	1.000.000,00	-	1.352.465,11	-	-	-	-	2.352.465,11

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administrador
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53



FORMA: 573
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA
80193471353	LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 07:31 SOB Nº 20250576139.
PROTOCOLO: 250576139 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507408358. CNPJ DA SEDE: 28214639000199.
NIRE: 21600055407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2025.
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

574
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS EXERCÍCIO 2023

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202 Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, e, através do Sr. **LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO**, contador, inscrito no **CPF nº 801.934.713-53**, e **CRC MA 008664/O-8**, **DECLARAR** sob as penas da lei que:

atende aos índices econômicos previstos no edital, referente ao **Balanco Patrimonial Exercício 2023** com fulcro no art. 69, § 1º, da lei federal nº 14.133/2021, conforme abaixo:

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	2.393.189,89	58,76
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	40.724,78	

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Circulante	2.039.314,73	50,08
Passivo Circulante	40.724,78	

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Total	2.393.189,89	58,76
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	40.724,78	

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 16 de maio de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA
Assinado de forma digital por ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA

Representante Legal
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO:80193471353
Assinado de forma digital por LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO:80193471353

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO

Contador
CRC MA 008664/O-8

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 28.214.639/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600055407.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/07/2017

Ato constitutivo: 21600055407

Paço do Lumiar, 01/01/2024

ANDREA BORGES DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008664

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	saque	0001	001	2	20.000,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	saque	0001	001	2		20.000,00
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	resgates	0001	001	4	306.639,36	
01/01/2024	1.01.01.07.01.0001 - Aplicacoes Diversas	resgates	0001	001	4		306.639,36
Totais do dia 01:						326.639,36	326.639,36
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	1	12.620,77	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salarios	0001	001	1		12.620,77
Totais do dia 05:						12.620,77	12.620,77
07/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	1	1.618,08	
07/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	1		1.618,08
Totais do dia 07:						1.618,08	1.618,08
19/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. transferencia	0001	001	15	4.436,53	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg.INSS ref. transferencia	0001	001	15		4.436,53
Totais do dia 19:						4.436,53	4.436,53
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento01/2024	0001	001	2	26.768,42	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento01/2024	0001	001	2		2.068,17
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Prov Folha de Pagamento01/2024	0001	001	2		23.972,49
31/01/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr Prov Folha de Pagamento01/2024	0001	001	2		727,76
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 01/2024	0001	001	3	2.141,46	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 01/2024	0001	001	3		2.141,46
31/01/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 01/2024	0001	001	6	1.455,52	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 01/2024	0001	001	6		1.455,52
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Prov INSS	0001	001	7	5.755,20	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov INSS	0001	001	7		5.755,20
Totais do dia 31:						36.120,60	36.120,60
Totais do mês de Janeiro:						381.435,34	381.435,34
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2024	0001	001	2	2.141,46	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2024	0001	001	2		2.141,46
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	3	23.972,49	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salarios	0001	001	3		23.972,49
Totais do dia 07:						26.113,95	26.113,95
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	2	7.823,37	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Continua...

577
Nº PROCESSO: 64/2025
1

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		7.823,37
					Totais do dia 20:	7.823,37	7.823,37
28/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	1	7.310,20	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	1		7.310,20
28/02/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	2	49,63	
28/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	2	34.080,86	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	2		2.603,86
28/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	2		30.404,19
28/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	2		394,68
28/02/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	2		727,76
28/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 02/2024	0001	001	3	2.717,69	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 02/2024	0001	001	3		2.717,69
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste Inss 02/2024	0001	001	5	49,63	
28/02/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Ajuste Inss 02/2024	0001	001	5		49,63
28/02/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg VT 02/2024	0001	001	6	1.455,52	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg VT 02/2024	0001	001	6		1.455,52
					Totais do dia 28:	45.663,53	45.663,53
					Totais do mês de Fevereiro:	79.600,85	79.600,85
01/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de locação	0001	001	1	200.000,00	
01/03/2024	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		Rec.receita de locação	0001	001	1		200.000,00
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Recebimentos	0001	001	9	200.000,00	
01/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimentos	0001	001	9		200.000,00
					Totais do dia 01:	400.000,00	400.000,00
07/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2024	0001	001	1	2.717,69	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2024	0001	001	1		2.717,69
07/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	2	30.404,19	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salarios	0001	001	2		30.404,19
					Totais do dia 07:	33.121,88	33.121,88
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	9.864,43	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		9.864,43
					Totais do dia 20:	9.864,43	9.864,43
31/03/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	62,04	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-96

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	37.293,71	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1		2.762,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1		34.220,73
31/03/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1		373,02
31/03/2024	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	2	7.850,01	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	2		377,04
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	2		7.377,64
31/03/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	2		95,33
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 03/2024	0001	001	3	20.252,21	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 03/2024	0001	001	3		20.252,21
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Prov FGTS 03/2024	0001	001	4	2.942,76	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Prov FGTS 03/2024	0001	001	4		2.942,76
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ajuste Inss 03/2024	0001	001	5	62,04	
31/03/2024	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Ajuste Inss 03/2024	0001	001	5		62,04
31/03/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg VT 03/2024	0001	001	6	936,70	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg VT 03/2024	0001	001	6		936,70
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Prov INSS	0001	001	8	9.244,38	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Prov INSS	0001	001	8		9.244,38
Totais do dia 31:						78.643,85	78.643,85
Totais do mês de Março:						521.630,16	521.630,16
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg Salarios	0001	001	1	41.598,37	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg Salarios	0001	001	1		41.598,37
Totais do dia 05:						41.598,37	41.598,37
07/04/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2024	0001	001	1	2.942,76	
07/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2024	0001	001	1		2.942,76
Totais do dia 07:						2.942,76	2.942,76
19/04/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	12.321,38	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		12.321,38
Totais do dia 19:						12.321,38	12.321,38
22/04/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	20.252,21	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Bancos					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		20.252,21
Totais do dia 22:						20.252,21	20.252,21
30/04/2024	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1	78,58	
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1	42.355,87	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		3.305,89
30/04/2024	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		1.472,06
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		37.214,40
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		69,08
30/04/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		373,02
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 04/2024	0001	001	2	3.382,86	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 04/2024	0001	001	2		3.382,86
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste Inss 04/2024	0001	001	3	78,58	
30/04/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Ajuste Inss 04/2024	0001	001	3		78,58
30/04/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg VT 04/2024	0001	001	4	746,04	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg VT 04/2024	0001	001	4		746,04
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	5	9.091,65	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	5		9.091,65
Totais do dia 30:						55.733,58	55.733,58
Totais do mês de Abril:						132.848,30	132.848,30
07/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2024	0001	001	1	3.382,86	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2024	0001	001	1		3.382,86
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	2	37.214,40	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salarios	0001	001	2		37.214,40
Totais do dia 07:						40.597,26	40.597,26
17/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf 0001	0001	001	1	600.618,38	
17/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 0001	0001	001	1		600.618,38
17/05/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS ref. 0001	0001	001	2	12.027,38	
17/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS ref. 0001	0001	001	2		12.027,38
17/05/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	3	210.216,43	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	3		210.216,43
Totais do dia 17:						822.862,19	822.862,19
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	12.318,96	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		12.318,96
20/05/2024	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99 Fortes Contábil 8.11.0
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aumento de capital	0001	001	3	500.000,00	
20/05/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	aumento de capital	0001	001	3		500.000,00
					Totais do dia 20:	512.318,96	512.318,96
31/05/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	]	0001	001	1	124,08	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr Prov Folha de Pagamento05/2024	0001	001	1	49.477,22	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr Prov Folha de Pagamento05/2024	0001	001	1		3.865,68
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Prov Folha de Pagamento05/2024	0001	001	1		45.416,48
31/05/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr Prov Folha de Pagamento05/2024	0001	001	1		319,14
31/05/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.rescisão ref. 05/2024	0001	001	2	6.192,58	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.rescisão ref. 05/2024	0001	001	2		216,59
31/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 05/2024	0001	001	2		5.975,99
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 05/2024	0001	001	3	46.685,27	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 05/2024	0001	001	3		46.685,27
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 05/2024	0001	001	4	3.958,09	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 05/2024	0001	001	4		3.958,09
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste Inss 05/2024	0001	001	5	124,08	
31/05/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Ajuste Inss 05/2024	0001	001	5		124,08
31/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg Salarios	0001	001	6	5.975,99	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salarios	0001	001	6		5.975,99
31/05/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 05/2024	0001	001	7	638,28	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 05/2024	0001	001	7		638,28
31/05/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.consumo de materiais	0001	001	8	204.134,37	
31/05/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.consumo de materiais	0001	001	8		204.134,37
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Recebimentos	0001	001	10	588.591,00	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimentos	0001	001	10		588.591,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Prov INSS	0001	001	11	11.175,27	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov INSS	0001	001	11		11.175,27
					Totais do dia 31:	917.076,23	917.076,23
					Totais do mês de Maio:	2.292.854,64	2.292.854,64
07/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2024	0001	001	1	3.958,09	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2024	0001	001	1		3.958,09

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Assinatura: /

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg Salários		0001	001	2	45.416,48	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Pg Salários		0001	001	2		45.416,48
		Totais do dia 07:				49.374,57	49.374,57
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0001	001	1	46.685,27	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Pg.simples ref.		0001	001	1		46.685,27
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref.		0001	001	3	15.133,46	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Pg.INSS ref.		0001	001	3		15.133,46
		Totais do dia 20:				61.818,73	61.818,73
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Rec.receita de serviços nf 0002		0001	001	1	600.000,00	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços nf 0002		0001	001	1		600.000,00
28/06/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
	Vr.ISS ref. 00002		0001	001	2	11.710,44	
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Vr.ISS ref. 00002		0001	001	2		11.710,44
28/06/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	Vr.consumo de materiais		0001	001	3	210.000,00	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Vr.consumo de materiais		0001	001	3		210.000,00
		Totais do dia 28:				821.710,44	821.710,44
30/06/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
	Vr.salário ref. 06/2024		0001	001	1	124,08	
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vr.salário ref. 06/2024		0001	001	1	56.061,17	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.salário ref. 06/2024		0001	001	1		4.381,21
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.salário ref. 06/2024		0001	001	1		51.486,28
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	FALTA		0001	001	1		69,08
30/06/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
	Vr.salário ref. 06/2024		0001	001	1		248,68
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Vr.simples ref. 06/2024		0001	001	2	72.111,38	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref. 06/2024		0001	001	2		72.111,38
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Prov FGTS 06/2024		0001	001	3	4.479,26	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Prov FGTS 06/2024		0001	001	3		4.479,26
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Ajuste Inss 06/2024		0001	001	4	124,08	
30/06/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
	Ajuste Inss 06/2024		0001	001	4		124,08
30/06/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
	Pg VT 06/2024		0001	001	5	497,36	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
	Pg VT 06/2024		0001	001	5		497,36
30/06/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	Vr.consumo de materiais		0001	001	6	216.804,66	
30/06/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

582
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: / Fortes Contábil 8.11.0

Página 8 de 27

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo de materiais	0001	001	6		216.804,66
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Recebimentos	0001	001	7	588.289,56	
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimentos	0001	001	7		588.289,56
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	8	12.038,29	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	8		12.038,29
Totais do dia 30:						950.529,84	950.529,84
Totais do mês de Junho:						1.883.433,58	1.883.433,58
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salários	0001	001	1	51.486,28	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salários	0001	001	1		51.486,28
Totais do dia 05:						51.486,28	51.486,28
07/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2024	0001	001	1	4.479,26	
07/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2024	0001	001	1		4.479,26
Totais do dia 07:						4.479,26	4.479,26
19/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	5	16.295,42	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	5		16.295,42
Totais do dia 19:						16.295,42	16.295,42
22/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	72.111,38	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		72.111,38
Totais do dia 22:						72.111,38	72.111,38
31/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1	62,04	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1	52.871,68	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		3.984,97
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		46.645,37
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		2.054,70
31/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		248,68
31/07/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vr.rescisão ref. 07/2024	0001	001	2	10.682,56	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.rescisão ref. 07/2024	0001	001	2		573,97
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024	0001	001	2		10.108,59
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 07/2024	0001	001	4	4.095,55	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 07/2024	0001	001	4		4.095,55
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste Inss 07/2024	0001	001	5	62,04	
31/07/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Ajuste Inss 07/2024	0001	001	5		62,04
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg Salários	0001	001	6	10.108,59	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salários	0001	001	6		10.108,59
31/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg VT 07/2024	0001	001	7	497,36	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg VT 07/2024	0001	001	7		497,36
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	8	12.350,86	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	8		12.350,86
Totais do dia 31:						90.730,68	90.730,68
Totais do mês de Julho:						235.103,02	235.103,02
07/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2024	0001	001	1	4.095,55	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07/2024	0001	001	1		4.095,55
07/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salários	0001	001	2	46.645,37	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salários	0001	001	2		46.645,37
Totais do dia 07:						50.740,92	50.740,92
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	16.847,76	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		16.847,76
Totais do dia 20:						16.847,76	16.847,76
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf 0003	0001	001	1	1.070.945,35	
29/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 0003	0001	001	1		1.070.945,35
29/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS ref. 0003	0001	001	2	42.233,80	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS ref. 0003	0001	001	2		42.233,80
29/08/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	3	374.830,87	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	3		374.830,87
Totais do dia 29:						1.488.010,02	1.488.010,02
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2024	0001	001	1	101.154,26	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2024	0001	001	1		101.154,26
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	2	12.669,66	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	2		12.669,66
31/08/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3	173,71	
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3	56.976,02	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3		4.376,65
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3		51.356,70
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3		1.234,01

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3		182,37
31/08/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.prov.férias ref. 08/2024	0001	001	4	2.855,93	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.férias ref. 08/2024	0001	001	4		217,28
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vr.prov.férias ref. 08/2024	0001	001	4		2.638,65
31/08/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.rescisão ref. 08/2024	0001	001	5	3.461,02	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.rescisão ref. 08/2024	0001	001	5		179,24
31/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 08/2024	0001	001	5		3.281,78
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 08/2024	0001	001	6	4.608,45	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 08/2024	0001	001	6		4.608,45
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste Inss 08/2024	0001	001	7	173,71	
31/08/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Ajuste Inss 08/2024	0001	001	7		173,71
31/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg Salários	0001	001	8	3.281,78	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salários	0001	001	8		3.281,78
31/08/2024	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg Salários	0001	001	9	2.638,65	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salários	0001	001	9		2.638,65
31/08/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 08/2024	0001	001	11	364,74	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 08/2024	0001	001	11		364,74
31/08/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.consumo de materiais	0001	001	12	283.175,66	
31/08/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.consumo de materiais	0001	001	12		283.175,66
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Recebimentos	0001	001	13	1.028.711,55	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimentos	0001	001	13		1.028.711,55
Totais do dia 31:						1.500.245,14	1.500.245,14
Totais do mês de Agosto:						3.055.843,84	3.055.843,84
01/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	saque	0001	001	8	944,20	
01/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	saque	0001	001	8		944,20
Totais do dia 01:						944,20	944,20
06/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2024	0001	001	1	4.608,45	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2024	0001	001	1		4.608,45
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salários	0001	001	2	51.356,70	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salários	0001	001	2		51.356,70
Totais do dia 06:						55.965,15	55.965,15

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	101.154,26	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg.simples ref.	0001	001	1		101.154,26
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	4	17.269,12	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg.INSS ref.	0001	001	4		17.269,12
Totais do dia 20:						118.423,38	118.423,38
25/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf 00004	0001	001	1	100.000,00	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 00004	0001	001	1		100.000,00
25/09/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS ref. 0004	0001	001	2	5.000,00	
25/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS ref. 0004	0001	001	2		5.000,00
Totais do dia 25:						105.000,00	105.000,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09/2024	0001	001	1	19.305,86	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09/2024	0001	001	1		19.305,86
30/09/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	2	186,12	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	2	54.555,06	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	2		4.045,94
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	2		47.728,92
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	2		2.771,52
30/09/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	2		194,80
30/09/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.rescisão ref. 09/2024	0001	001	3	467,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.rescisão ref. 09/2024	0001	001	3		191,69
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.rescisão ref. 09/2024	0001	001	3		275,31
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 09/2024	0001	001	4	4.369,57	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 09/2024	0001	001	4		4.369,57
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste Inss 09/2024	0001	001	5	186,12	
30/09/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Ajuste Inss 09/2024	0001	001	5		186,12
30/09/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 09/2024	0001	001	6	389,60	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 09/2024	0001	001	6		389,60
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Recebimentos	0001	001	7	95.000,00	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimentos	0001	001	7		95.000,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Prov INSS	0001	001	9	11.946,02	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov INSS	0001	001	9		11.946,02
Totais do dia 30:						186.405,35	186.405,35
Totais do mês de Setembro:						466.738,08	466.738,08
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	saque	0001	001	7	4.370,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	saque	0001	001	7		4.370,00
Totais do dia 01:						4.370,00	4.370,00
07/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2024	0001	001	1	4.369,57	
07/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2024	0001	001	1		4.369,57
Totais do dia 07:						4.369,57	4.369,57
08/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salários	0001	001	1	48.004,23	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salários	0001	001	1		48.004,23
Totais do dia 08:						48.004,23	48.004,23
18/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	2	15.997,53	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg.INSS ref.	0001	001	2		15.997,53
Totais do dia 18:						15.997,53	15.997,53
31/10/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	1	186,12	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados	0001	001	1	57.287,86	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	1		4.227,02
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	1		49.926,50
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados	0001	001	1		3.071,78
31/10/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	1		248,68
31/10/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.rescisão ref. 10/2024	0001	001	2	4.634,92	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.rescisão ref. 10/2024	0001	001	2		292,50
31/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 10/2024	0001	001	2		4.342,42
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 10/2024	0001	001	3	4.337,19	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 10/2024	0001	001	3		4.337,19
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste Inss 10/2024	0001	001	4	186,12	
31/10/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Ajuste Inss 10/2024	0001	001	4		186,12
31/10/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg Salários	0001	001	5	4.342,42	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salários	0001	001	5		4.342,42
31/10/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 10/2024	0001	001	6	497,36	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 10/2024	0001	001	6		497,36

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	8	12.347,28	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	8		12.347,28
Totais do dia 31:						83.819,27	83.819,27
Totais do mês de Outubro:						156.560,60	156.560,60
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		sque	0001	001	9	4.336,76	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		sque	0001	001	9		4.336,76
Totais do dia 01:						4.336,76	4.336,76
07/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2024	0001	001	1	4.337,19	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10/2024	0001	001	1		4.337,19
07/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg Salarios	0001	001	2	49.926,50	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salarios	0001	001	2		49.926,50
Totais do dia 07:						54.263,69	54.263,69
19/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	16.680,68	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		16.680,68
Totais do dia 19:						16.680,68	16.680,68
21/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	19.305,86	
21/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	2.168,05	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		21.473,91
Totais do dia 21:						21.473,91	21.473,91
30/11/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1	186,12	
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1	63.995,30	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1		4.662,36
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1		54.878,13
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1		4.392,25
30/11/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1		248,68
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 11/2024	0001	001	2	6.247,63	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 11/2024	0001	001	2		6.247,63
30/11/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vr.rescisão ref. 11/2024	0001	001	3	2.440,83	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.rescisão ref. 11/2024	0001	001	3		175,43
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024	0001	001	3		2.265,40
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	4	13.273,15	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	4		13.273,15

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ajuste Inss 11/2024	0001	001	5	186,12	
30/11/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Ajuste Inss 11/2024	0001	001	5		186,12
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	ADTO 13º	0001	001	6	20.533,79	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	ADTO 13º	0001	001	6		20.533,79
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg Salarios	0001	001	7	2.265,40	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salarios	0001	001	7		2.265,40
30/11/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 11/2024	0001	001	8	497,36	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 11/2024	0001	001	8		497,36
Totais do dia 30:						109.625,70	109.625,70
Totais do mês de Novembro:						206.380,74	206.380,74
01/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	sque	0001	001	11	7.247,63	
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	sque	0001	001	11		7.247,63
Totais do dia 01:						7.247,63	7.247,63
05/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf 0005	0001	001	1	349.916,29	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 0005	0001	001	1		349.916,29
05/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS ref. 0005	0001	001	2	17.495,81	
05/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.ISS ref. 0005	0001	001	2		17.495,81
05/12/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.consumo de materiais	0001	001	3	122.470,70	
05/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.consumo de materiais	0001	001	3		122.470,70
Totais do dia 05:						489.882,80	489.882,80
06/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg Salarios	0001	001	1	54.878,13	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg Salarios	0001	001	1		54.878,13
Totais do dia 06:						54.878,13	54.878,13
07/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2024	0001	001	1	6.247,63	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2024	0001	001	1		6.247,63
Totais do dia 07:						6.247,63	6.247,63
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Recebimentos	0001	001	1	332.420,48	
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimentos	0001	001	1		332.420,48
Totais do dia 10:						332.420,48	332.420,48
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov FGTS 13º	0001	001	1	1.628,38	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Prov FGTS 13º	0001	001	1		1.628,38
20/12/2024	1.01.05.01.05.0019 - Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	pg simples errado	0001	001	2	44.939,91	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						

Continua...

FOLHAS: 589
Nº PROCESSO: 64/2025

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg simples errado	0001	001	2		44.939,91
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	5	17.924,82	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	5		17.924,82
20/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	16	8.791,42	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	16		8.791,42
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	17	11.937,12	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	17		11.937,12
20/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Prov INSS	0001	001	18	13.601,78	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov INSS	0001	001	18		13.601,78
		Totais do dia 20:				98.823,43	98.823,43
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf 0006	0001	001	1	564.683,59	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 0006	0001	001	1		564.683,59
26/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS ref. 0006	0001	001	2	28.234,18	
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.ISS ref. 0006	0001	001	2		28.234,18
26/12/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	3	197.639,26	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Vr.consumo de materiais	0001	001	3		197.639,26
		Totais do dia 26:				790.557,03	790.557,03
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2024	0001	001	1	81.509,37	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2024	0001	001	1		81.509,37
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Prov FGTS 12/2024	0001	001	2	4.757,03	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Prov FGTS 12/2024	0001	001	2		4.757,03
31/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg Salários	0001	001	3	17.210,90	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		Pg Salários	0001	001	3		17.210,90
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	4	40.890,39	
31/12/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	4		20.533,79
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	4		3.145,70
31/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	4		17.210,90
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste Inss 12/2024	0001	001	5	186,12	
31/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Ajuste Inss 12/2024	0001	001	5		186,12
31/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7	186,12	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7	67.391,01	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		4.763,72
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		58.343,21
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		4.221,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		248,68
31/12/2024	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher	Pg txas	0001	001	8	1.472,06	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg txas	0001	001	8		1.472,06
31/12/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg VT 12/2024	0001	001	9	497,36	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	Pg VT 12/2024	0001	001	9		497,36
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.consumo de materiais	0001	001	10	384.027,52	
31/12/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.consumo de materiais	0001	001	10		384.027,52
31/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	transferencia	0001	001	12	241.532,05	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	transferencia	0001	001	12		241.532,05
31/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Badesco	transferencia	0001	001	13	28.145,44	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	transferencia	0001	001	13		28.145,44
31/12/2024	1.01.01.07.01.0001 - Aplicacoes Diversas	saldo	0001	001	14	25.910,54	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	saldo	0001	001	14		25.910,54
31/12/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas	compras de imobilizado	0001	001	19	115.000,00	
31/12/2024	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações	compras de imobilizado	0001	001	19	28.000,00	
31/12/2024	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	compras de imobilizado	0001	001	19	26.850,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	compras de imobilizado	0001	001	19		169.850,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	depreciacao	0001	001	20	35.436,75	
31/12/2024	1.07.04.21.01.0001 - Maquinas e Equipamentos	depreciacao	0001	001	20		27.376,20
31/12/2024	1.07.04.21.01.0002 - Moveis e Utensílios e instalações	depreciacao	0001	001	20		4.066,02
31/12/2024	1.07.04.21.01.0003 - Equipamento de processamento de dados	depreciacao	0001	001	20		3.994,53
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	demais despesas	0001	001	21	9.006,12	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	demais despesas	0001	001	21		9.006,12
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	telefones	0001	001	22	1.438,80	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos	telefones	0001	001	22		1.438,80
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		seguros	0001	001	23	2.559,60	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		seguros	0001	001	23		2.559,60
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		brk	0001	001	24	8.256,24	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		brk	0001	001	24		8.256,24
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifas	0001	001	25	1.085,50	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		tarifas	0001	001	25		1.085,50
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		compras	0001	001	26	147.534,89	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		compras	0001	001	26		147.534,89
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		reservas	0001	001	27	147.534,89	
31/12/2024	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		reservas	0001	001	27		147.534,89
31/12/2024	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		aumento de capital	0001	001	28	1.000.000,00	
31/12/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		aumento de capital	0001	001	28		1.000.000,00
31/12/2024	1.01.05.01.01.0003 - Adiantamento a Socio						
		adiantamentos	0001	001	30	570.989,30	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bancos						
		adiantamentos	0001	001	30		570.989,30
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	3.286.163,61	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	200.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	1.085,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	1.438,80	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	2.168,05	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	2.559,60	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	2.855,93	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	4.236,60	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	8.256,24	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	9.006,12	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	35.436,75	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	35.728,92	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	40.890,39	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	49.665,92	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	116.701,61	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	139.595,16	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	341.018,35	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	580.835,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	879.007,01	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33	1.235.677,10	
31/12/2024	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		879.007,01
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		116.701,61
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		341.018,35
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		1.235.677,10
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		580.835,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		139.595,16
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		49.665,92
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		35.436,75
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		2.855,93
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		40.890,39
31/12/2024	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		35.728,92
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		9.006,12
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		8.256,24
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		1.438,80
31/12/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		4.236,60
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		2.559,60
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		2.168,05
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		1.085,50
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		200.000,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	33		3.286.163,61
Totais do dia 31:						<u>9.959.735,22</u>	<u>9.959.735,22</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>11.739.792,35</u>	<u>11.739.792,35</u>

Balço Patrimonial

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Nº

SSO:

Assinatura:

Página 19 de 27

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.687.944,48 D
1.01	Ativo Circulante	3.199.656,07 D
1.01.01	Disponibilidades	296.588,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	269.677,49 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	269.677,49 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil	241.532,05 D
1.01.01.02.01.0003	Bardesco	28.145,44 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	25.910,54 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	25.910,54 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicacoes Diversas	25.910,54 D
1.01.03	Cientes	536.449,41 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	536.449,41 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	536.449,41 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	536.449,41 D
1.01.05	Créditos	2.039.484,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.039.484,08 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.960.989,30 D
1.01.05.01.01.0003	Adiatamento a Socio	1.960.989,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	78.494,78 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	78.494,78 D
1.01.15	Estoques	327.134,55 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	327.134,55 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	327.134,55 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	327.134,55 D
1.07	Ativo não Circulante	488.288,41 D
1.07.04	Imobilizado	488.288,41 D
1.07.04.01	Bens em Operação	600.265,46 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	600.265,46 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	437.735,46 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	83.830,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.700,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	111.977,05 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	111.977,05 C
1.07.04.21.01.0001	Maquinas e Equipamentos	76.349,70 C
1.07.04.21.01.0002	Moveis e Utensílios e instalações	19.235,82 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamento de processamento de dados	16.391,53 C
Total Ativo		3.687.944,48 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.687.944,48 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUcoes LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE
65130000, Telefone: (98) 31905857
NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Fortes Contábil 8.11.0

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	3.687.944,48 C
2.01	Passivo Circulante	308.937,47 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	308.937,47 C
2.01.01.01	Fornecedores	144.520,10 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	144.520,10 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	144.520,10 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	164.417,37 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	82.908,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	18.179,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.385,41 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	58.343,21 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	81.509,37 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	81.509,37 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.379.007,01 C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	879.007,01 C
2.07.04.01	Reservas	879.007,01 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	879.007,01 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	879.007,01 C
Total Passivo		3.687.944,48 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.687.944,48 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Página 21 de 27

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.486.163,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.486.163,61
010.01.03	Vendas de Serviços	3.286.163,61
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	457.719,96
020.01	Impostos Faturados	457.719,96
020.01.02	ISS	116.701,61
020.01.05	Simples	341.018,35
(=) 030	Receita Líquida	3.028.443,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.235.677,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.235.677,10
(=) 060	Lucro Bruto	1.792.766,55
(-) 070	Despesas Operacionais	913.759,54
070.01	Despesas Administrativas	910.505,99
070.04	Resultado Financeiro	3.253,55
070.04.02	Despesas Financeiras	3.253,55
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	879.007,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	879.007,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	879.007,01

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

DLPA 12/2024

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.352.465,11
Reversões de Reservas	879.007,01
De Lucros a Realizar	879.007,01
Saldo em 31 de dezembro de 2024	2.231.472,12

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - Método Indireto

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Fortes Contábil 8.11.0

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

01/01/2024
a
31/12/2024

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	879.007,01
Aumento em Clientes	(536.449,41)
Aumento em Créditos	(615.929,21)
Aumento em Estoques	(27.015,05)
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	35.436,75
Aumento em Fornecedores	122.470,70
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	145.741,99
Diminuição em Reservas	(1.352.465,11)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.349.202,33)

Atividades Investimento

Aumento em Capital Social	1.500.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	1.500.000,00

Atividades Financiamento

Aumento em Bens em Operação	(169.850,00)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(169.850,00)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(19.052,33)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	315.640,36
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	296.588,03

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Nota 1 - NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO

Nota 01 - Contexto Operacional. A empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP é uma entidade com fins lucrativos, cujo objeto social principal compreende a Construção de Edifícios. A Empresa teve início em 28/06/2017, tem sede na RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000 e está registrada no CNPJ: sob o nº 28.214.639/0001-99.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - QUOCIENTES CONTÁBEIS.**GA Giro do Ativo**

3.028.443,65 / 3.687.944,48

0,82

Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.

ISG Índice de Solvência Geral

3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00)

11,94

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

LC Liquidez Corrente

3.199.656,07 / 308.937,47

10,36

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

LG Liquidez Geral

(3.199.656,07 + 488.288,41) / (308.937,47 + 0,00)

11,94

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.

LI Liquidez Imediata

296.588,03 / 308.937,47

0,96

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.

LS Liquidez Seca

(3.199.656,07 - 327.134,55) / 308.937,47

9,3

Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

ML Margem Líquida

(879.007,01 / 3.028.443,65) * 100

29,03

Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.

SG Solvência Geral

3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00)

11,94

Quanto a empresa Possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Total. Quanto maior, melhor.

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Sócia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Fortes Contábil 8.11.0

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857, NIRE : 21600055407 - Data: 28/06/2017

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.028.443,65 / 3.687.944,48 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,82
ISG	Índice de Solvência Geral 3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c201+c203)	11,94
LC	Liquidez Corrente 3.199.656,07 / 308.937,47 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,36
LG	Liquidez Geral (3.199.656,07 + 488.288,41) / (308.937,47 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	11,94
LI	Liquidez Imediata 296.588,03 / 308.937,47 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,96
LS	Liquidez Seca (3.199.656,07 - 327.134,55) / 308.937,47 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	9,30
ML	Margem Líquida (879.007,01 / 3.028.443,65) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	29,03
RA	Rentabilidade do Ativo (879.007,01 / 3.687.944,48) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	23,83
SG	Solvência Geral 3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00) Quanto a empresa Possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Total. Quanto maior melhor.	c1/(c201+c202)	11,94

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Sócia Administradora
CPF nº 032.183.243-43LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Termo de Encerramento

FOLHAS: 600
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Paço do Lumiar, 31/12/2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008664



FOLHAS: 601
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA
80193471353	LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 09:23 SOB Nº 20250594293.
PROTOCOLO: 250594293 DE 08/05/2025. NIRE: 21600055407.
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE

65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Página 1 de 9

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.687.944,48 D
1.01	Ativo Circulante	3.199.656,07 D
1.01.01	Disponibilidades	296.588,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	269.677,49 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	269.677,49 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil	241.532,05 D
1.01.01.02.01.0003	Bardesco	28.145,44 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	25.910,54 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	25.910,54 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicacoes Diversas	25.910,54 D
1.01.03	Clientes	536.449,41 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	536.449,41 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	536.449,41 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	536.449,41 D
1.01.05	Créditos	2.039.484,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.039.484,08 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.960.989,30 D
1.01.05.01.01.0003	Adiantamento a Socio	1.960.989,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	78.494,78 D
1.01.05.01.05.0019	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	78.494,78 D
1.01.15	Estoques	327.134,55 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	327.134,55 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	327.134,55 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	327.134,55 D
1.07	Ativo não Circulante	488.288,41 D
1.07.04	Imobilizado	488.288,41 D
1.07.04.01	Bens em Operação	600.265,46 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	600.265,46 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	437.735,46 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	83.830,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	78.700,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	111.977,05 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	111.977,05 C
1.07.04.21.01.0001	Maquinas e Equipamentos	76.349,70 C
1.07.04.21.01.0002	Moveis e Utensílios e instalaçoes	19.235,82 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamento de processamento de dados	16.391,53 C
Total Ativo		3.687.944,48 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.687.944,48 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE

65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

603
Nº PROCESSO: 64/2025

Página 2 de 9

Fortes Contábil 8.11.0

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	3.687.944,48 C
2.01	Passivo Circulante	308.937,47 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	308.937,47 C
2.01.01.01	Fornecedores	144.520,10 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	144.520,10 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	144.520,10 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	164.417,37 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	82.908,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	18.179,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.385,41 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	58.343,21 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	81.509,37 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	81.509,37 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.379.007,01 C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	879.007,01 C
2.07.04.01	Reservas	879.007,01 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	879.007,01 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	879.007,01 C
Total Passivo		3.687.944,48 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.687.944,48 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

FOLHA: 604
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.486.163,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.486.163,61
010.01.03	Vendas de Serviços	3.286.163,61
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	457.719,96
020.01	Impostos Faturados	457.719,96
020.01.02	ISS	116.701,61
020.01.05	Simples	341.018,35
(=) 030	Receita Líquida	3.028.443,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.235.677,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.235.677,10
(=) 060	Lucro Bruto	1.792.766,55
(-) 070	Despesas Operacionais	913.759,54
070.01	Despesas Administrativas	910.505,99
070.04	Resultado Financeiro	3.253,55
070.04.02	Despesas Financeiras	3.253,55
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	879.007,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	879.007,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	879.007,01

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIAGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857, NIRE : 21600055407 - Data: 28/06/2017

Fortes Contábil 8.11.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.028.443,65 / 3.687.944,48 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,82
ISG	Índice de Solvência Geral 3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	c1/(c201+c203)	11,94
LC	Liquidez Corrente 3.199.656,07 / 308.937,47 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,36
LG	Liquidez Geral (3.199.656,07 + 488.288,41) / (308.937,47 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	11,94
LI	Liquidez Imediata 296.588,03 / 308.937,47 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,96
LS	Liquidez Seca (3.199.656,07 - 327.134,55) / 308.937,47 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	9,30
ML	Margem Líquida (879.007,01 / 3.028.443,65) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	29,03
RA	Rentabilidade do Ativo (879.007,01 / 3.687.944,48) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	23,83
SG	Solvência Geral 3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00) Quanto a empresa Possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Total. Quanto maior melhor.	c1/(c201+c202)	11,94

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Sócia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - Método Indireto

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

606
64/2025
Assinatura: /

Página 5 de 9

Fortes Contábil 8.11.0

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

01/01/2024

a

31/12/2024

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	879.007,01
Aumento em Clientes	(536.449,41)
Aumento em Créditos	(615.929,21)
Aumento em Estoques	(27.015,05)
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	35.436,75
Aumento em Fornecedores	122.470,70
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	145.741,99
Diminuição em Reservas	(1.352.465,11)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

(1.349.202,33)

Atividades Investimento

Aumento em Capital Social	1.500.000,00
---------------------------	--------------

Caixa Líquido das Atividades Investimento

1.500.000,00

Atividades Financiamento

Aumento em Bens em Operação	(169.850,00)
-----------------------------	--------------

Caixa Líquido das Atividades Financiamento

(169.850,00)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (19.052,33)

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 315.640,36

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 296.588,03

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

DLPA 12/2024

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CE 65130000, Telefone: (98) 31905857

Fortes Contábil 8.11.0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.352.465,11
Reversões de Reservas	879.007,01
De Lucros a Realizar	879.007,01
Saldo em 31 de dezembro de 2024	2.231.472,12

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

DMPL/DRA

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99
NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000, Telefone: (98) 31905857

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	1.000.000,00	-	1.352.465,11	-	-	-	2.352.465,11
Aumento de Capital	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00
Gasto com Emissão de Ações	-	-	-	-	-	-	-
Opções Outorgadas Reconhecidas	-	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria Adquirida	-	-	-	-	-	-	-
Ações em Tesouraria Vendidas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Transações de Capital com os Sócios	-	-	1.352.465,11	-	-	-	- 1.352.465,11
Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Conversão do Período	-	-	-	-	-	-	-
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavalição	-	-	-	-	-	-	-
Reclassificação de Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Período	-	-	-	879.007,01	-	-	879.007,01
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	2.500.000,00	-	-	879.007,01	-	-	3.379.007,01

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Socia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

Endereço: RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, Complemento: , N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000, Telefone: (98) 31905857

NIRE: 21600055407 - Data: 28/06/2017

Página 8 de 9

Nota 1 - NOTA EXPLICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO

Nota 01 - Contexto Operacional. A empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP é uma entidade com fins lucrativos, cujo objeto social principal compreende a Construção de Edifícios. A Empresa teve início em 28/06/2017, tem sede na RUA UM, SETOR MA 202 EST DA MAIOBA, N.º: 01, Bairro: SANTA EDIWIGEM, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65130000 e está registrada no CNPJ: sob o nº 28.214.639/0001-99.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - QUOCIENTES CONTÁBEIS.

GA Giro do Ativo

3.028.443,65 / 3.687.944,48

0,82

Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.

ISG Índice de Solvência Geral

3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00)

11,94

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

LC Liquidez Corrente

3.199.656,07 / 308.937,47

10,36

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

LG Liquidez Geral

(3.199.656,07 + 488.288,41) / (308.937,47 + 0,00)

11,94

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.

LI Liquidez Imediata

296.588,03 / 308.937,47

0,96

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.

LS Liquidez Seca

(3.199.656,07 - 327.134,55) / 308.937,47

9,3

Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

ML Margem Líquida

(879.007,01 / 3.028.443,65) * 100

29,03

Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.

SG Solvência Geral

3.687.944,48 / (308.937,47 + 0,00)

11,94

Quanto a empresa Possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Total. Quanto maior, melhor.

Paço do Lumiar-MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDREA BORGES DA SILVA
Sócia Administradora
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8
CPF nº 801.934.713-53

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 9 de 9

FOLHAS: 610
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA
80193471353	LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025 09:04 SOB Nº 20250594226.
PROTOCOLO: 250594226 DE 09/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507600666. CNPJ DA SEDE: 28214639000199.
NIRE: 21600055407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2025.
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507603355 em 09/05/2025, protocolo 250594293. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP
Número de Registro:	21600055407
CNPJ:	28214639000199
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03218324343	ANDREA BORGES DA SILVA	
80193471353	LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO	MA008664

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 09:23 SOB Nº 20250594293.
PROTOCOLO: 250594293 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507603355. NIRE: 21600055407.
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

FOLHAS: 612
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS EXERCÍCIO 2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1.” a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202 Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, e, através do Sr. **LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO**, contador, inscrito no **CPF nº 801.934.713-53**, e **CRC MA 008664/O-8**, **DECLARAR** sob as penas da lei que:

atende aos índices econômicos previstos no edital, referente ao **Balanco Patrimonial Exercício 2024** com fulcro no art. 69, § 1º, da lei federal nº 14.133/2021, conforme abaixo:

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	3.687.944,48	11,94
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	308.937,47	

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Circulante	3.199.656,07	10,36
Passivo Circulante	308.937,47	

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Total	3.687.944,48	11,94
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	308.937,47	

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 18 de maio de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA
Assinado de forma digital por ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA
Representante Legal
CPF nº 032.183.243-43

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO:80193471353
Assinado de forma digital por LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO:80193471353

LUCIO FLAVIO PINHEIRO CASTRO
Contador
CRC MA 008664/O-8

Data da consulta: 20/05/2025 16:19:26

FOLHAS: 613
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.214.639/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/07/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930447/2025
Emissão: 06/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: 2xz4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 28.214.639/0001-99

Registro: 0005393728

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.800.000,00

Data do Capital: 27/01/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, 4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA UM, 01, SETOR MA 202 ESTRADA DA MAIOBA, SANTA EDWIRGEM, PAÇO DO LUMIAR, MA, 65130000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539396DDMA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539397DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306209640. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JAIRO DA SILVA ARAUJO

Registro: 1120188636

CPF: ***.104.243-**

Data Início: 04/09/2023

Data Fim: 29/08/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

OLHAS:

615

Nº PROCESSO:

64/2025

Assinatura:

Nº 930447/2025

Emissão: 06/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: 2xz4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LANA DRYELE MORAIS DA COSTA

Registro: 1117534324

CPF: ***.888.693-**

Data Início: 23/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDREA BORGES DA SILVA

CPF: ***.183.243-**

Função: SÓCIA ADMINISTRADORA

Sócio: MARIA FILOMENA OLIVEIRA ALVES

CPF: ***.339.123-**

Função: SÓCIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930450/2025
Emissão: 06/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: c5W15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LANA DRYELE MORAIS DA COSTA

Registro: 1117534324

CPF: ***.888.693-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 25/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0005393728

CNPJ: 28.214.639/0001-99

Data Início: 23/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

835292/2020

Atividade concluída

Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20200361585** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/09/2020** Baixada em: **22/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **Portos Empreendimentos Ltda** CPF/CNPJ: **73.787.483/0005-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA Engenheiro Emiliano Macieira** Nº: **1000**
Complemento: **Bairro: VILA ESPERANÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65095560**
Contrato: **008/2020** Celebrado em: **01/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 3.035.733,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Engenheiro Emiliano Macieira** Nº: **1000**
Complemento: **Bairro: VILA ESPERANÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65095560**
Coordenadas Geográficas: **-2.624943, -44.316074**
Data de início: **17/06/2020** Conclusão efetiva: **15/09/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Portos Empreendimentos Ltda** CPF/CNPJ: **73.787.483/0005-13**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1000.00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 7500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2250.00 metro;**

Observações

Contratação de empresa especializada para Execução de Reforma, com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, no Posto Paizão, localizado na Vila Maranhão em São Luís (MA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 835292/2020
08/10/2020, 14:57
Cz4ya

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cz4ya





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 619
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

CONTRATANTE: PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 73.787.483/0005-13, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 1000, km 12, BR 135, Bairro Pedrinhas, CEP 65.095-603 em São Luís (MA). Neste ato representada por seus sócios administradores, AFONSO SERGIO FERNANDES RIBEIRO, brasileiro, empresário, casado, CNH nº 01780002989 e CPF nº 176.185.843-20.

CONTRATADA: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.214.639/0001-99, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Piçarra, 100, Centro, Presidente Juscelino (MA), CEP 65140-000

LOCAL DE EXECUÇÃO:

- a) POSTO PAIZAO DA VILA MARANHÃO – Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 1000, Km 12, BR 135, Bairro Pedrinhas, CEP 65.095-603 em São Luís (MA).

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para Execução de Reforma, com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, no Posto Paizão, localizado na Vila Maranhão em São Luís (MA).

REFERÊNCIA:

Termo de Contrato: Contrato nº 008/2020.

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 3.035.733,42 (três milhões e trinta e cinco mil e setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

Eng. Civil: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
 Registro no CREA: 1117534324
 CPF: 014.888.693-08

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

ART Nº MA20200361585.

PERIODO DE EXECUÇÃO:

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 1000, km 12, BR 135,
 Bairro Pedrinhas, CEP 65.095-603 em São Luís (MA)
 Telefone: (98) 2107-2900 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835292/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835292/2020
 08/10/2020, 14:59

Chave de Impressão: Cz4ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 3 folhas



17 de junho de 2020 a 15 de setembro de 2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato e assim, atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6
1.2	Art e Taxas da Prefeitura	unid	1
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até Ø 15 cm, utilizando trator de esteiras	m2	10.083,01
2.2	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator	m3	2.692,73
2.3	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. não pav	tkm	20.196,67
2.4	Compactação Mecânica com controle do GC >= 95% do PN (áreas) com motoniveladora 140 HP e Rolo Compressor Vibratório 80HP	m3	2.692,73
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO (BLOCKET)		
3.1.1	Lastro de Areia Comercial - Espalhamento Manual	m²	6.340,00
3.1.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco	M2	62.400,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
3.2.1	Regularização do subleito	m2	30.000,00
3.2.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	12.000,00
3.2.3	Imprimação de base de pavimentação com CM-30	M2	30.000,00
3.2.4	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	M2	30.000,00
3.2.5	Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC	m2	30.000,00
3.2.6	Concreto Asfáltico AC	t	4356
4	DRENAGEM		
4.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m3	750
4.2	Reaterro e compactação	m3	750
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	200
4.4	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	3
4.5	Assentamento de Guia (meio-fio) em trecho reto	m	3.000,00
4.6	Execução de Sarjeta de Concreto Usinado, moldada in loco	m	3.000,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAIS (PAVIMENTAÇÃO)		
5.1.	Transporte local c/ base. 10m3 em rodov. pav.	tkm	43.560,00
5.2.	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. não pav.	tkm	225.000,00
5.3.	Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.	tkm	1.805,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835292/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835292/2020
08/10/2020, 14:59
Chave de Impressão: Cz4ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 3 folhas

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 1000, km 12, BR 135,
Bairro Pedrinhas, CEP 65.095-603 em São Luís (MA)
Telefone: (98) 2107-2900 - Email: financeiro@postopaizao.com.br





FOLHAS: 620
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís (MA), 25 de setembro de 2020.


PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
AFONSO SERGIO FERNANDES RIBEIRO
CNPJ: 73.787.483/0005-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835292/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835292/2020
08/10/2020, 14:59
Chave de Impressão: Cz4ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 3 folhas

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 1000, km 12, BR 135,
Bairro Pedrinhas, CEP 65.095-603 em São Luís (MA)
Telefone: (98) 2107-2900 - Email: financeiro@postopaizao.com.br




LAUDO TÉCNICO

FOLHAS: 621
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

Atesto, para os devidos fins de direito, que a profissional Engenheira Civil **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**, CREA/MA nº 1117534324, Responsável Técnico da **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Piçarra, nº 100, Centro, CEP: 65140-000 em Presidente Juscelino (MA), executou para a empresa **PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.787.483/0005-13, no período de 17 de junho de 2020 a 15 de setembro de 2020, de acordo com as normas técnicas vigentes, dentro do prazo e da programação prevista os serviços de Reforma, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços no Posto Paizão, localizado na Vila Maranhão, em São Luís – MA.

Os serviços e seus quantitativos executados durante o período citado na ART, foram executados em obediência as especificações técnicas e as normas técnicas, com equipamentos adequados e com a mão de obra especializada, de forma criteriosa e satisfatória, totalizando o valor de **R\$ 3.035.733,42** (três milhões e trinta e cinco mil e setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

São Luís (MA), 02 de outubro de 2020.


Rafael de Araújo Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/MA Nº 1114231541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835292/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835292/2020
 08/10/2020, 14:59

Chave de Impressão: Cz4ya
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 1 folhas

Digitalizada com CamScanner





AS: 623
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins, que a Empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 28.214.639/0001-99, sediada na avenida dos Holandeses, nº 6, Edifício Tech Office, sala 811, Ponta d'Areia, CEP.: 65.077-357, na cidade de São Luís/MA, executou. para a **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 15.110.791/0001-80, a prestação de serviços de pavimentação em bloquete em empreendimento (Residencial Renascer), localizados na Avenida 3, nº 1, Quadra 12, Loteamento Renascer, Bairro Lugar Saramanta (Burgos), CEP.: 65.130-000, Paço do Lumiar – MA, conforme contrato nº 001/2023 no período de 15/06/2023 a 25/01/2024, sob responsabilidade da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, **ART nº MA20240732075**, sendo relevante os seguintes serviços:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP-395686	TAXA DO CREA-MA P/OBRA	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP-198829	LOCACAO CONVENCIONAL	PRÓPRIA	M	150,00
1.7	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	50,00
1.8	COMP-444827	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00
1.9	COMP-935928	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00
1.10	COMP-834845	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	PRÓPRIA	MÊS	3,00
1.11	COMP-077927	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M. ALT. 2,50 M. P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	PRÓPRIA	MÊS	3,00
1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	300,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00
2.3	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00
2.4	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	660,00
2.5	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	660,00
2.6	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	660,00
3	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE				
3.1	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM	SINAPI	M3XKM	943,52
3.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	8.784,56
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				
4.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	8.250,00

Rua Estrela do Mar, QD 08, Nº 40, São Luís - MA
CEP 65071-350 / CNPJ 15.110.791/0001-80
Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900169/2024, em 26/01/2024



Certidão nº 900169/2024
26/01/2024, 19:37
Chave de Impressão: 5A201

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 2 folhas





4.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.705,00
-----	-------	--	--------	---	----------

Nº PROCESSO: 624
64/2025
Assinatura: /

São Luís (MA), 25 de janeiro de 2024.

RUBEMAR
COIMBRA ALVES
NETO:032516093
78

Assinado de forma
digital por RUBEMAR
COIMBRA ALVES
NETO:03251609378

RUBEMAR COIMBRA ALVES NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 032.516.093-78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900169/2024, em 26/01/2024



Certidão nº 900169/2024
26/01/2024, 19:37

Chave de Impressão: 5A201

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 2 folhas

Rua Estrela do Mar, QD 08, Nº 40, São Luís - MA
CEP 65071-350 / CNPJ 15.110.791/0001-80
Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com



Folhas: 625

Nº PROCESSO: 64/2025

Assinatura: /

DECLARAÇÃO**CONTRATADA : RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES****CNPJ: 28.214.639/0001-99****ENDEREÇO: AV. DOS HOLANDESES, EDIF. TECH OFFICE, SALA 812, PONTA D'AREIA****MUNICÍPIO: SÃO LUIS - MA****CONTRATANTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS****CNPJ: 15.110.791/0001-80****LOCAL: RUA ESTRELA DO MAR, QD 08, Nº 40, CALHAU****MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA**

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados entre a Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 28.214.639/0001-99, denominada **CONTRATADA** e o AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ Nº 15.110.791/0001-80, denominada **CONTRATANTE**, referente prestação de serviços de pavimentação em serviço de pavimentação em bloquete em empreendimento RESIDENCIAL RENASCER, localizado na avenida 3, nº 1, quadra 12, loteamento renascer, bairro lugar saramanta (burgos), Paço do Lumiar - MA, no período de 15/06/2023 a 25/01/2024, conforme contrato e condições estabelecidas no memorial descritivo e projetos arquitetônicos e complementares, sob a responsabilidade técnica da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, ART nº MA20240732075.

Atestamos que os serviços foram executados pela Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 28.214.639/0001-99 através da responsável técnico a engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324.

Informamos ainda que os serviços de vistoria foram prestados no período de 22/01/2024 até 25/01/2024.

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade.

São Luís(MA), 25 de janeiro de 2024.


RAFAEL RAMIRO SOUSA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/MA Nº 1119662125
CPF: 023.921.023-92

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900169/2024, em 26/01/2024 emitida



Certidão nº 900169/2024

26/01/2024, 19:37

Chave de Impressão: 5A201

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 626
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: [assinatura]

Página 1/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871037/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220553449** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2022** Baixada em: **02/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

Contratante: **AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**

Endereço do contratante: **RUA TRINTA**

Nº: **30**

Complemento:

Bairro: **VINHAIS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071200**

Contrato:

Celebrado em: **14/12/2020**

Valor do contrato: **R\$ 1.217.760,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA DAS PALMEIRAS**

Nº: **03A**

Complemento:

Bairro: **PARQUE ARAÇAGI**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Coordenadas Geográficas: **-2.487447, -44.198122**

Data de início: **14/12/2020**

Conclusão efetiva: **30/07/2022**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 960.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1217.76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 180.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 180.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1217.76 metro quadrado; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1217.76 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR *ÁREA CONSTRUÍDA 101,48 M2), LOCALIZADA BA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3H, 3I, 3J, 3L E 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇAGI, MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871037/2022

04/08/2022, 19:15

DD4yz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DD4yz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 06/08/2022, às 10:28.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 FOLHAS: 627
 Nº PROCESSO: 6412025
 Assinatura:


Atestamos para os devidos fins que a empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 6, Edifício Tech Office, sala 811, Bairro Ponta d'Areia, CEP: 65077-357 na cidade de São Luís/MA, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, executou a obra de construção de 12 (doze) residências unifamiliares (Área construída: 101,48 m²), localizada na Rua das Palmeiras, nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, CEP: 65110-000, bairro Parque Araçagi na cidade de São José de Ribamar/MA, conforme especificações e quantidades estabelecidos na Propostas de Preços da Contratada no período de 14/12/2020 a 30/07/2022, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

1. CONTRATANTE

A **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua Trinta, nº 30, CEP: 65071-200, bairro Vinhais na cidade de São Luís/MA.

2. OBJETIVO

Contratação de empresa especializada em serviços de executou a obra de construção de 12 (doze) residências unifamiliares (Área construída: 101,48 m²), localizada na Rua das Palmeiras, nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, CEP: 65110-000, bairro Parque Araçagi na cidade de São José de Ribamar/MA.


 Rubemir Coimbra Abreu
 Titular

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís – MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022
 06/08/2022, 10:28
 Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas



3. PERÍODO EXECUÇÃO DA OS:

14/12/2020 a 30/07/2022

4. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO


R\$ 1.217.760,00 (Hum milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais)

5. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº MA20220553449: Anotação de responsabilidade técnica referente a execução da obra de construção de 12 (doze) residências unifamiliares (Area construída: 101,48 m²), localizada na Rua das Palmeiras, nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, CEP: 65110-000, bairro Parque Araçagi na cidade de São Jose de Ribamar/MA.

Atestamos que a empresa comprovou o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no curso da execução contratual sem nenhum registro ou fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís (MA), 01 de agosto de 2022.


Rubemar Coimbra Alves Neto

CPF: 032.516.093-78

Diretor

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís – MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022

06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas




ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇAGI, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.
 PROPONENTE: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 CNPJ: 28.214.039/0001-99
 ENDEREÇO: AVENIDA DOS HOLANDESES, Nº 8, EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA 811, BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS/MA. CEP: 65077-357
 EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUACOES@OUTLOOK.COM
 TELEFONE: (98) 3190-5857

LHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022

06/08/2022, 10:28

Chave de impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF	COO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M2	608,75
1.2	PRÓPRIA	COMP-307627	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.3	PRÓPRIA	COMP-818855	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	UND	1,00
1.4	ORSE	0051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
1.5	ORSE	4657	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MES	18,00
1.6	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	60,00
1.7	ORSE	4656	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO	MES	18,00
1.8	PRÓPRIA	COMP-32049728	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.9	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE	UND	1,00
1.10	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M	816,00
MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	PRÓPRIA	CP 001	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M3	1.631,96
2.2	PRÓPRIA	CP 0011	PEDREGULHO OU PIÇARRA DE IAZIDA, AO NATURAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	6.000,00
2.3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	2.175,95
2.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	M3	206,28
2.5	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	103,14
INFRAESTRUTURA					
3.1	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14 X 19 X 29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	163,10
3.2	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	1.841,40
3.4	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2017	KG	1.227,60
3.5	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	M2	558,60
3.6	SINAPI	94964	CONCRETO FCK= 20 MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	195,64
3.7	PRÓPRIA	CP 002	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	195,64
SUPERESTRUTURA					
4.1	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	4.616,78
4.2	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2017	KG	3.077,86
4.3	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	M2	1.127,40
4.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK= 20 MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	66,24
4.5	PRÓPRIA	CP 002	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	1.127,40
4.6	PRÓPRIA	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E UTILIZAÇÕES	M2	1.304,88
4.7	SINAPI	CP 003	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15 X 15 CM	M2	1.304,88
4.8	PRÓPRIA	CP 004	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FISO, SOBRECARGA 200 KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E= 8 CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPa, 4 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ESCORAMENTO (REAP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	65,24
4.9	SINAPI	94964	CONCRETO FCK= 20 MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3	65,24
4.10	PRÓPRIA	CP 002	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	65,24
ALVENARIAS					
5.1	PRÓPRIA	CP 005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	3.369,36
5.2	PRÓPRIA	CP 006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESURA 9 CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1.809,00
COBERTURA					
6.1	PRÓPRIA	CP 007	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	1.099,20
6.2	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1.099,20
6.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	82,80
6.4	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Em 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	M2	1.016,40
REVESTIMENTO					
7.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL 400L	M2	9.638,64
7.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M2	6.943,56

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís – MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Combra Alves Neto
 Engenheiro





ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, LOCALIZADOS NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇÁ, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMARIMA.
 PROPONENTE: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 CNPJ: 28.214.039/0001-99
 ENDEREÇO: AVENIDA DOS HOLANDESES, Nº 8, EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA 811, BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS/MA. CEP: 65077-357
 EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM
 TELEFONE: (98) 3190-5857

OLHAS: 630
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022



Certidão nº 871037/2022
 06/08/2022, 10:28
 Chave de Impressão: DD4yz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	REF	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
7.3	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA	M2	734,52
7.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 X 45 CM	M2	734,52
7.5	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	82,43
8			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	1.372,32
8.2	SINAPI	94438	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.372,32
8.3	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	993,36
8.4	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	378,96
8.5	PRÓPRIA	CP 008	RODAPE EM PERFIL DE ALUMÍNIO, APLICADO	M	1.499,64
8.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	1.131,00
9			SOLEIRAS E PEITORIS		
9.1	PRÓPRIA	CP 009	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA L=15CM	M	338,40
9.2	PRÓPRIA	CP 010	PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15 CM, ASSENTANDO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	112,80
10			IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL 3 DEMÃOS	M2	869,94
10.2	PRÓPRIA	CP 011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAIES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS, 3 DEMÃOS	M2	39,12
10.3	ORSE	4053	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	773,28
11			ESQUADRIAS		
11.1	PRÓPRIA	CP 012	ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 80 X 210 CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	60,00
11.2	PRÓPRIA	CP 013	ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 90 X 210 CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	24,00
11.3	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80 X 210 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	60,00
11.4	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90 X 210 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	24,00
11.5	PRÓPRIA	CP 014	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	90,00
11.6	PRÓPRIA	CP 015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	137,40
11.7	PRÓPRIA	CP 016	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO COMUM, TIPO MAX-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS	M2	14,40
11.8	PRÓPRIA	CP 017	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	137,40
12			PINTURA		
12.1	PRÓPRIA	CP 018	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	380,02
12.2	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	274,80
12.3	PRÓPRIA	CP 019	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	1.131,00
12.4	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.090,92
12.5	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9.468,36
12.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.090,92
12.7	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6.239,16
12.8	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	3.229,20
12.9	PRÓPRIA	CP 020	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.090,92
12.10	PRÓPRIA	CP 021	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.090,92
12.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.229,20
13			DRENAÇÃO		
13.1	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	169,20
13.2	SINAPI	91790	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	544,20

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís – MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Mar Combril Alves Moreira
 Titular




ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, LOCALIZADOS NA RUA DAS PALMEIRAS, N° 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇAGI, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMARIMA.
 PROPONENTE: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 CNPJ: 28.214.039/0001-99
 ENDEREÇO: AVENIDA DOS HOLANDESES, N° 6, EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA 811, BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS/MA. CEP: 65077-357
 EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUACOES@OUTLOOK.COM
 TELEFONE: (98) 3190-5857

HAS: 631
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
13.3	SINAPI	100434	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	60,00
13.4	PRÓPRIA	CP 022	CAIXA DE CONCRETO, 40 X 15 CM ESPESURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M	72,00
13.5	PRÓPRIA	CP 023	CONDUTOR PARA CAIXA DE BEIRAL, DE PVC, DIÂMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXÕES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	60,00
13.6	PRÓPRIA	CP 024	CAIXA DE AREIA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 0,6 X 0,6 X 0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	60,00
13.7	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	150,00
13.8	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA - MANUTENÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS	M	150,00
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	SINAPI	12281	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 63A, INCLUINDO PONTALETE AÇO GALVANIZADO 1,1/4"	UND	16,00
14.2	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M	192,00
14.3	SINAPI	91880	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")	UND	64,00
14.4	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")	UND	24,00
14.5	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
14.6	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	144,00
14.7	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	744,00
14.8	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.252,68
14.9	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.258,52
14.10	SINAPI	8340	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10.800,00
14.11	SINAPI	8342	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.855,68
14.12	SINAPI	8346	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	384,00
14.13	SINAPI	9490	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
14.14	SINAPI	9491	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	132,00
14.15	SINAPI	9493	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
14.16	SINAPI	12266	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
14.17	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	UND	12,00
14.18	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	72,00
14.19	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	36,00
14.20	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	12,00
14.21	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	240,00
14.22	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	264,00
14.23	PRÓPRIA	CP 025	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA COMPACTA	UND	144,00
15			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
15.01			BARRILETE		
15.01.01	SINAPI	9748	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM	M	301,20
15.01.02	SINAPI	9749	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM	M	241,80
15.01.03	SINAPI	9740	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM	M	23,40
15.01.04	SINAPI	9803	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25 MM X 3/4"	UND	36,00
15.01.05	SINAPI	9804	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN: 32 MM X 1"	UND	12,00
15.01.06	SINAPI	9805	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN: 40 MM X 1 1/4"	UND	12,00
15.01.07	SINAPI	7146	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25 MM	UND	84,00
15.01.08	SINAPI	7151	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32 MM	UND	48,00
15.01.09	SINAPI	12269	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM 32 X 25 MM	UND	24,00
15.01.10	SINAPI	7178	TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM	UND	12,00
15.01.11	SINAPI	7181	TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM	UND	36,00
15.01.12	SINAPI	9792	TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM	UND	24,00
15.01.13	SINAPI	7895	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM	UND	24,00
15.01.14	SINAPI	12270	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM	UND	12,00
15.01.15	SINAPI	12272	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, INCLUINDO SUPORTE	UND	12,00
15.01.16	SINAPI	9863	TORNEIRA DE BOTA, ROSCÁVEL, 3/4"	UND	12,00
15.01.17	SINAPI	9696	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 40 MM	UND	12,00
15.01.18	SINAPI	9695	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM	UND	12,00
15.01.19	SINAPI	9694	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM	UND	12,00

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís – MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

30-mar Combra Alves Klein
 Titular

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida

Certidão nº 871037/2022

06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas





ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇAGI, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMARIMA.
 PROPONENTE: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 CNPJ: 28.214.638/0001-99
 ENDEREÇO: AVENIDA DOS HOLANDESES, Nº 6, EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA 811, BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS/MA. CEP: 65077-357
 EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUACOES@OUTLOOK.COM
 TELEFONE: (98) 3190-5857

LHAS: 632
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022
 06/08/2022, 10:28
 Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	REF.	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.02			DISTRIBUIÇÃO		
15.02.01	SINAPI	7652	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" (25 MM), COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO	UND	36,00
15.02.02	SINAPI	9859	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1" (32 MM), COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO	UND	24,00
15.02.03	SINAPI	7649	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2" (20 MM), COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UND	24,00
15.02.04	SINAPI	7114	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2"	UND	24,00
15.02.05	SINAPI	7121	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4"	UND	72,00
15.02.06	SINAPI	7129	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"	UND	48,00
15.02.07	SINAPI	7112	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2"	UND	24,00
15.02.08	SINAPI	12269	JOELHO 90° DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM	UND	24,00
15.02.09	SINAPI	12273	JOELHO 90° DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM	UND	60,00
15.02.10	SINAPI	12274	JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2"	UND	168,00
15.02.11	SINAPI	7135	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UND	96,00
15.02.12	SINAPI	7133	TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM	UND	12,00
15.02.13	SINAPI	7100	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM	UND	36,00
15.02.14	SINAPI	12275	PLUG EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D=1/2"	UND	168,00
15.02.15	SINAPI	7098	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM	M	90,00
15.02.16	SINAPI	7094	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM	M	127,80
15.02.17	SINAPI	7095	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM	M	57,60
15.02.18	SINAPI	12282	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DN 80 X 3/4", INCLUINDO ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÕES, REATERRO E CAIXA HIDROMETRO	UND	12,00
16			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
16.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	124,80
16.2	SINAPI	89712	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	264,00
16.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	361,20
16.4	SINAPI	89708	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2015	UND	48,00
16.5	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	24,00
16.6	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO= 0,4M, ALTURA INTERNA= 0,4M. AF. 05/2018	UND	12,00
16.7	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UND	60,00
16.8	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	UND	24,00
16.9	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	UND	108,00
16.10	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	UND	24,00
16.12	PRÓPRIA	CP 026	CAIXA INSPEÇÃO CONCRETO PRÉ MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60 CM	UND	60,00
16.13	SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M2 (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF. 05/2018	UND	12,00
17			LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS		
17.1	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	24,00
17.2	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	24,00
17.3	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	12,00
17.4	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	24,00
17.5	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	24,00
17.6	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	12,00
17.7	PRÓPRIA	CP 027	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	24,00
17.8	PRÓPRIA	CP 028	BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40 CM, D= 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00
17.9	PRÓPRIA	CP 029	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	73,68
18			LIMPEZA FINAL		
18.1	PRÓPRIA	CP 030	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.217,76
18.2	PRÓPRIA	CP 031	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.223,97
18.3	SINAPI	91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	H	2.640,00
18.4	PRÓPRIA	CP 032	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1.223,97

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís - MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Carla Alves Reis
 Titular





IAS: 633

Nº PROCESSO: 64/2025

ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L e 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇAGI, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.

PROponente: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

CNPJ: 28.214.039/0001-99

ENDEREÇO: AVENIDA DOS HOLANDESES, Nº 6, EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA 811, BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65077-357

EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	REF	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
18.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME	M2	608,75

Rubemar Coimbra Alves Neto
 Rubemar Coimbra Alves Neto
 CPF: 032.516.093-78
 Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022

06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 7 folhas

Rua Trinta, Casa 30, Bairro Vinhais, São Luís – MA
 CEP 65071-200 / CNPJ 15.110.791/0001-80
 Fone: (98) 3190-5857 / (98) 99121-8834
 Email: agilconstrucoes@agilconstrucoes.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 06/08/2022, às 10:28.



FOLHAS: 634
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO – VISTORIA DE EXECUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

O presente trabalho tem por objetivo contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução de 12 (doze) residências unifamiliares (área construída: 101,48 m²), localizadas na Rua das Palmeiras, nº 3ª, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J e 3M, Cep: 65110-000, bairro Parque Araçagi, na cidade de São José de Ribamar/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no memorial descritivo no período de 14/12/2020 a 30/07/2022, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

1. CONTRATANTE

ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº30, Bairro Vinhais, Cep: 65071-200, São Luís/MA;

2. CONTRATADA

A RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, sediada na Avenida dos Holandeses, nº6, Edifício Tech Office, sala 811, bairro Ponta d'Areia, Cep: 65077-357, na cidade de São Luís/MA.

3. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO

Execução de 12 (doze) unifamiliares (área construída: 101,48 m²), localizadas na Rua das Palmeiras, nº 3ª, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J e 3M, Cep: 65110-000, bairro Parque Araçagi, na cidade de São José de Ribamar/MA.

Ágil Construções e Serviços
 Marciano Pereira
 Eng. Civil
 CREA-MA 111689924-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022

06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas



FOLHAS: 635
 Nº PROCESSO: 64/2025

4. PERÍODO EXECUÇÃO DA OS:

14/12/2020 a 30/07/2022

5. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO

R\$ 1.217.760,00 (Um milhão, duzentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais)

6. REALIZAÇÃO DO LAUDO

Responsável Técnico: Responsável Técnico: Eng.º Civil MARCELO FARIAS PEREIRA – CREA/RNP – 111689924-8

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA-MA: **MA20220554989**

7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ART N° **MA20220553449**: Anotação de Responsabilidade Técnica
 Prestação de serviços de prestação de serviços de execução de 12 (doze) residências unifamiliares (área construída: 101,48 m²), localizadas na Rua das Palmeiras, n° 3ª, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J e 3M, Cep: 65110-000, bairro Parque Araçagi, na cidade de São José de Ribamar/MA
 Eng.ª Civil LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA – CREA/RPN - 111753432-4 / CPF: 014.888.693 -08

8. DATA DA VISTORIA

A vistoria técnica foi realizada no período 26 e 27 de julho de 2022, juntamente o responsável técnico da RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, a engenheira Lanna Dryele Moraes da Costa.

9. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Execução de 12 (doze) residências unifamiliares (área construída: 101,48

Agil Construções e Serviços
Marcelo Farias Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111689924-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022
 06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas



636

PROLÍSSO: 04/2025

m²), localizadas na Rua das Palmeiras, nº 3ª, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J e 3M, Cep: 65110-000, bairro Parque Araçagi, na cidade de São José de Ribamar/MA, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços.

Os serviços contratados seguiram rigorosamente as especificações técnicas, quantitativo e padrão de qualidade estabelecidos no projeto básico.

10. CONCLUSÃO

Diante das conformidades técnicas de concepção de projeto e do desempenho das atividades vistoriadas, tendo em vista o impacto do bom desempenho técnico dos serviços contratados para a finalidade de sua utilização e funcionalidade dos mesmos, este laudo conclui e atesta que os serviços já realizados, foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador.

São Luís – MA, 03 de agosto de 2022.

Marcelo Farias Pereira

MARCELO FARIAS PEREIRA – CREA/RNP N° 111689924-8

Agil Construções e Serviços
Marcelo Farias Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 111689924-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022
06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220554989

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/2

FOLHAS: 637
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCELO FARIAS PEREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116899248

Registro: 1116899248MA

2. Dados do Contrato

Contratante: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EILELI EPP

CPF/CNPJ: 28.214.639/0001-99

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 6

Complemento: EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA 811

Bairro: PONTA D AREIA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65077357

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 14/12/2020

Valor: R\$ 1.217.760,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DAS PALMEIRAS

Nº: 3A

Complemento:

Bairro: PARQUE ARAÇAGI

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA

CEP: 65110000

Data de Início: 14/12/2020

Previsão de término: 03/08/2022

Coordenadas Geográficas: -2.487447, -44.198122

Finalidade: Residencial

Código: Não Especificado

Proprietário: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EILELI EPP

CPF/CNPJ: 28.214.639/0001-99

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1.217,76	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.217,76	m²
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	1.217,76	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	180,00	pontos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	180,00	pontos
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	960,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE 12 (DOZE) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR (ÁREA CONSTRUÍDA: 101,48M²). LOCALIZADA NA RUA DAS PALMEIRAS, Nº 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3H, 3I, 3J, 3L E 3M, BAIRRO PARQUE ARAÇAGI, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH.DE ENG.SEG.DO TRAB.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____ data _____

Marcelo Farias Pereira
MARCELO FARIAS PEREIRA - CPF: 632.589.653-15
Adriana Bango da Silva
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EILELI EPP - CNPJ: 28.214.639/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Z8BY
Impresso em: 02/08/2022 às 14:09:23 por: ip: 161.222.4.244

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/08/2022, às 10:28.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 em



Certidão nº 871037/2022

06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

02/08/2022

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220554989

FOLHAS: 638
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 02/08/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8304061276

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871037/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 871037/2022
06/08/2022, 10:28

Chave de Impressão: DD4yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 928BY
Impresso em: 02/08/2022 às 14:08:23 por: , ip: 181.222.4.244

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 06/08/2022, às 10:28.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837424/2020

Atividade concluída

Página 1/22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20200364653** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/10/2020** Baixada em: **02/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

Contratante: **PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **73.787.483/0006-02**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 230** Nº: **1000**
Complemento: **KM** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **010/2020** Celebrado em: **30/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.564.266,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 230** Nº: **1000**
Complemento: **KM** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7.461146, -46.015976**
Data de início: **06/07/2020** Conclusão efetiva: **06/10/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **73.787.483/0006-02**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUÇÃO 596.20 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUÇÃO 1225.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 53 - EXECUÇÃO 2500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 53 - EXECUÇÃO 750.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUÇÃO 2250.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Contratação de empresa especializada para Construção de Centro Comercial, com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, no Posto Paizão em Balsas (MA).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837424/2020
09/12/2020, 12:38
8331a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8331a



LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de direito, que a profissional Engenheira Civil **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**, CREA/MA nº 1117534324, Responsável Técnico da **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Edifício Tech Office, Sala 811, Bairro Ponta D'Arela, CEP: 65.077-357 em São Luís (MA), executou para a empresa **PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.787.483/0006-02, no período de 06 de julho de 2020 a 06 de outubro de 2020, de acordo com as normas técnicas vigentes, dentro do prazo e da programação prevista os serviços de Construção de Centro Comercial, com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, no Posto Paizão em Balsas (MA).

Os serviços e seus quantitativos executados durante o período citado na ART, foram executados em obediência as especificações técnicas e as normas técnicas, com equipamentos adequados e com a mão de obra especializada, de forma criteriosa e satisfatória, totalizando o valor de **R\$ 1.564.266,58** (um milhão e quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

São Luís (MA), 02 de dezembro de 2020.


Rafael de Araújo Santos
Engenheiro Civil
CREA/MA N° 1114231541

Digitalizada com CamScanner

FOLHAS: 640
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida

Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 1 folhas





FOLHAS: 641
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 73.787.483/0006-02, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA. Neste ato representada por seus sócios administradores, **AFONSO SERGIO FERNANDES RIBEIRO**, brasileiro, empresário, casado, RG nº 01780002989 e CPF nº 176.185.843-20.

CONTRATADA: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.214.639/0001-99, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Edifício Tech Office, Sala 811, Bairro Ponta D'Arela, CEP: 65.077-357 em São Luís (MA).

LOCAL DE EXECUÇÃO:

- a) POSTO PAIZAO DE BALSAS – Rodovia Br 230, 1000 - Km 396 Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para Construção de Centro Comercial, com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, no Posto Paizão em Balsas (MA).

REFERÊNCIA:

Termo de Contrato: Contrato nº 010/2020.

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.564.266,58 (um milhão e quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

Eng. Civil: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
 Registro no CREA: 1117534324
 CPF: 014.888.693-08

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

ART Nº MA20200364853.

PERIODO DE EXECUÇÃO:

06 de julho de 2020 a 06 de outubro de 2020.

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020
 10/12/2020, 10:42
 Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





2

FOLHAS:


Nº PROCESSO:

Assinatura:

642

04/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato e assim, atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01	Barracão para escritório de obra	m²	12,00
01.01.02	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00
01.01.03	Demolição de estrutura de concreto armado de forma mec. com marteleiro sem res aproveitamento	m³	5,40
01.01.04	Demolição de argamassa	m²	145,65
01.01.05	Capina e limpeza manual de terreno	m²	200,00
02	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
02.01	FUNDAÇÕES		
02.01.01	Fundações - Sapatas		
02.01.01.01	Concreto 25 Mpa	m³	14,10
02.01.01.02	Aço	kg	1.057,50
02.01.01.03	Escavação	m³	15,40
02.01.02	Fundação Castelo d'água - Estacas		
02.01.02.01	Concreto	m³	16,16
02.01.02.02	Aço	kg	1.296,00
02.01.02.03	Escavação	m³	88,00
02.02	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
02.02.01	Concreto Armado		
02.02.01.01	Pilares		
02.02.01.01.01	Formas	m²	216,00
02.02.01.01.02	Armadura	kg	1.350,00
02.02.01.01.03	Concreto 25 Mpa	m³	18,00
02.02.01.02	Vigas		
02.02.01.02.01	Formas	m²	163,20
02.02.01.02.02	Armadura	kg	1.020,00
02.02.01.02.03	Concreto 25 Mpa	m³	13,60
02.02.01.03	Lajes		
02.02.01.03.01	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	150,24
02.02.01.03.02	Armadura Complementar	kg	939,00
02.02.01.03.03	Concreto 25 Mpa	m³	12,52
02.02.01.04	Calhas d'água		
02.02.01.04.01	Formas	m²	370,90

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br





4

FOLHAS:

644

Nº PROCESSO:

64/2020-5

Assinatura:

03.02.01.03.16	EF-25 corredeira 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00
03.02.01.03.17	EF-26 corredeira 270 x 180 cm	un	5,00
03.02.01.03.18	EF-27 corredeira 360 x 180 cm	un	4,00
03.02.01.03.19	EF-28 corredeira 200 x 105 cm	un	1,00
03.02.01.03.20	Telas em nylon	m²	10,26
03.02.01.03.21	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00
03.02.01.04	Grades e portões		
03.02.01.04.01	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00
03.02.01.04.02	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00
03.02.01.04.03	Grades e portões h=210cm	m²	12,60
03.03	VIDROS		
03.03.01	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	13,80
03.03.02	Espelhos 4mm	m²	7,00
03.04	COBERTURA		
03.04.01	Estrutura em aço para cobertura duas águas, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m²	2.250,00
03.04.02	Telhamento com telha de aço/alumínio - e = 0,5mm, com até 2 águas, inclusive icamento	m²	2.250,00
03.04.03	Telhas de vidro	m²	107,00
03.04.04	Calha metálica	m	502,50
03.04.05	Rufos de concreto	m	107,00
03.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.05.01	Impermeabilização das vigas baldrame	m²	250,00
03.05.02	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	167,00
03.05.03	Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00
03.05.04	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	421,45
03.06	REVESTIMENTO		
03.06.01	Revestimento Interno		
03.06.01.01	Paredes		
03.06.01.01.01	Emboço	m²	1.479,61
03.06.01.01.02	Reboco	m²	1.404,54
03.06.01.01.03	Cerâmica 20x20	m²	1.479,61
03.06.01.01.04	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	1.479,61
03.06.01.02	Tetos		
03.06.01.02.01	Reboco	m²	1.105,09
03.06.02	Revestimento Externo		
03.06.02.01	Paredes e fachadas		
03.06.02.01.01	Chapisco externo	m²	1.881,30
03.06.02.01.02	Emboço	m²	1.260,35
03.06.02.01.03	Reboco	m²	1.490,07
03.06.02.01.04	Cerâmica 10x10	m²	1.450,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br





5

FOLHAS: 645
 Nº PROCESSO: 6412025
 Assinatura: /

03.06.02.01.05	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	1.460,27
03.07	PAVIMENTAÇÃO		
03.07.01	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.170,70
03.07.02	Regularização de piso	m²	1.130,41
03.07.03	Piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8cm	m²	12.224,00
03.07.04	Cerâmica	m²	2.038,00
03.07.05	Rejuntamento de cerâmica	m²	2.038,00
03.07.06	Cimento desempenado	m²	1.047,00
03.07.07	Granitina	m²	1.672,60
03.07.08	Calha de concreto com grelhas	m	277,00
03.08	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
03.08.01	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80
03.08.02	Rodapé em cerâmica	m	648,00
03.08.03	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00
03.08.04	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00
03.09	PINTURA		
03.09.01	Paredes internas		
03.09.01.01	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	2.638,78
03.09.01.02	Pintura PVA	m²	2.077,30
03.09.02	Paredes externas		
03.09.02.01	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	2.606,18
03.09.03	Tetos		
03.09.03.01	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	2.732,68
03.09.04	Outros		
03.09.04.01	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60
03.09.04.02	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80
03.09.04.03	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50
03.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
03.10.01	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50
03.10.02	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50
03.10.03	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00
03.10.04	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70
03.10.05	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80
03.10.06	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50
03.10.07	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80
03.10.08	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40
03.10.09	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20
03.10.10	Barra de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00
03.10.11	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,90
03.10.12	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79
03.10.13	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo	un	1,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopalcao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020
 10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





6

FOLHAS: 646
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

	d'água		
03.10.14	Bancos retráteis para PNE	cl.	2,00
03.10.16	Barra 90cm para PNE	un	8,00
03.10.16	Barra 45 cm para PNE	cl.	2,00
03.10.17	Bancos de concreto da administração	m	2,85
03.10.18	Bancos de concreto do pátio	m	9,20
03.10.19	Mastros para bandeiras	un	3,00
03.10.20	Quadro negro	un	2,00
03.10.21	Alcapão de acesso à caixa d'água	un	1,00
04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
04.01	ÁGUA FRIA		
04.01.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
04.01.01.01	Tubos		
04.01.01.01.01	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00
04.01.01.01.02	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00
04.01.01.01.03	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	86,00
04.01.01.01.04	Tubo PVC soldável, diâmetro 80mm	m	39,00
04.01.01.01.05	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00
04.01.01.02	Adaptadores		
04.01.01.02.01	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00
04.01.01.02.02	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00
04.01.01.02.03	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1 1/2"	un	30,00
04.01.01.02.04	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00
04.01.01.02.05	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00
04.01.01.02.06	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00
04.01.01.02.07	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1 1/2"	un	5,00
04.01.01.02.08	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00
04.01.01.03	Buchas de redução		
04.01.01.03.01	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
04.01.01.03.02	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00
04.01.01.03.03	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00
04.01.01.03.04	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	6,00
04.01.01.03.05	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00
04.01.01.03.06	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00
04.01.01.03.07	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	8,00
04.01.01.04	Joelhos		
04.01.01.04.01	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00
04.01.01.04.02	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00
04.01.01.04.03	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





04.01.01.04.04	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00
04.01.01.04.05	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00
04.01.01.04.06	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00
04.01.01.04.07	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00
04.01.01.04.08	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00
04.01.01.04.09	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00
04.01.01.04.10	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00
04.01.01.04.11	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00
04.01.01.05	Luvas		
04.01.01.05.01	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00
04.01.01.05.02	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00
04.01.01.05.03	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00
04.01.01.05.04	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00
04.01.01.05.05	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00
04.01.01.05.06	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00
04.01.01.06	Tê		
04.01.01.06.01	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00
04.01.01.06.02	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00
04.01.01.06.03	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00
04.01.01.06.04	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00
04.01.01.06.05	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00
04.01.01.06.06	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00
04.01.01.06.07	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00
04.01.01.06.08	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	28,00
04.01.01.06.09	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00
04.01.01.06.10	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00
04.01.01.06.11	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00
04.01.01.07	União		
04.01.01.07.01	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00
04.01.01.07.02	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00
04.01.01.07.03	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00
04.01.01.07.04	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00
04.01.01.08	Plugue		
04.01.01.08.01	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00
04.01.01.08.02	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00
04.01.01.08.03	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00
04.02	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
04.02.01	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00
04.02.02	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020



Certidão nº 837424/2020
 10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





8

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

648
64/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



04.02.03	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
04.02.04	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
04.02.05	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
04.02.06	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
04.02.07	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
04.02.08	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00
04.02.09	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00
04.02.10	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
04.02.11	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
04.02.12	Torneira de parede	un	14,00
04.02.13	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
04.02.14	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
04.02.15	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
04.02.16	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
04.02.17	Torneira para uso geral	un	6,00
04.02.18	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00
04.02.19	Torneira de bôia, diâmetro 25mm	un	1,00
04.02.20	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00
04.02.21	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00
04.02.22	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00
04.02.23	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00
04.02.24	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00
04.02.25	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 3/4"	un	39,00
04.02.26	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1"	un	10,00
04.02.27	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1.1/2"	un	12,00
04.02.28	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
04.02.29	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
04.02.30	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00
04.02.31	Ducha higiênica	un	4,00
04.02.32	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
04.02.33	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00
04.02.34	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00
04.02.35	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
04.02.36	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00
04.02.37	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
04.02.38	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00
04.02.39	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00
04.02.40	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
04.02.41	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br



Certidão nº 837424/2020

10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas



9

649
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

04.02.42	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
04.02.43	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00
04.02.44	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00
04.02.45	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00
04.02.46	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00
04.02.47	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00
04.02.48	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00
04.02.49	Porta papel-toalha de parede	un	30,00
04.02.50	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00
04.02.51	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00
04.03	EQUIPAMENTOS		
04.03.01	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=6m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
04.03.02	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
04.03.03	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
04.04	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
04.04.01	Tubo		
04.04.01.01	Tubo FG rosçável, diâmetro 3/4"	m	18,00
04.04.01.02	Tubo FG rosçável, diâmetro 1"	m	24,00
04.04.01.03	Tubo FG rosçável, diâmetro 1 1/2"	m	36,00
04.04.01.04	Tubo FG rosçável, diâmetro 3"	m	12,00
04.04.02	Bucha de redução		
04.04.02.01	Bucha de redução, FG rosçável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
04.04.03	Joelho		
04.04.03.01	Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 3/4"	un	4,00
04.04.03.02	Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 1 1/2"	un	4,00
04.04.03.03	Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 1"	un	15,00
04.04.03.04	Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 3"	un	8,00
04.04.04	Luva		
04.04.04.01	Luva FG, F/F rosçável, diâmetro 1"	un	1,00
04.04.04.02	Luva FG, F/F rosçável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00
04.04.05	Tê		
04.04.05.01	Tê 90° FG rosçável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00
04.04.05.02	Tê 90° FG rosçável, diâmetro 1"	un	2,00
04.04.05.03	Tê 45° FG rosçável, diâmetro 1"	un	1,00
04.04.06	União		
04.04.06.01	União FG rosçável MF, diâmetro 1"	un	4,00
04.04.06.02	União FG rosçável MF, diâmetro 1 1/2"	un	2,00
04.04.07	Niple		
04.04.07.01	Niple FG rosçável diâmetro 1"	un	2,00
05	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.01.01	Tubo		

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





650
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

05.01.01.01	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50
05.01.01.02	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60
05.01.01.03	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00
05.01.01.04	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70
05.01.01.05	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90
05.01.01.06	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00
05.01.02	Curva		
05.01.02.01	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00
05.01.02.02	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00
05.01.03	Joelho		
05.01.03.01	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
05.01.03.02	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
05.01.04	Luva		
05.01.04.01	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00
05.01.04.02	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00
05.01.04.03	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00
05.01.04.04	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00
05.01.04.05	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00
05.01.04.06	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00
05.01.04.07	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00
05.01.05	Tê de inspeção		
05.01.05.01	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00
05.01.05.02	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00
05.02	ACESSÓRIOS		
05.02.01	Raio hemisférico		
05.02.01.01	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00
05.02.01.02	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42
Chave de Impressão: 8331a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





FOLHAS:

651

Nº PROCESSO:

64/2025

05.02.02	Caixa de passagem		
05.02.02.01	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00
05.02.02.02	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00
05.02.02.03	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00
05.02.02.04	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00
05.02.02.05	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00
05.02.03	Poço de visita		
05.02.03.01	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
05.02.03.02	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
05.02.04	Tampa para inspeção		
05.02.04.01	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00
05.02.05	Grelha		
05.02.05.01	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00
05.02.05.02	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00
06	ESGOTOS SANITÁRIOS		
06.01	TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
06.01.01	Tubo		
06.01.01.01	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00
06.01.01.02	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00
06.01.01.03	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00
06.01.01.04	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00
06.01.01.05	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00
06.01.02	Cap		
06.01.02.01	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00
06.01.03	Joelho		
06.01.03.01	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00
06.01.03.02	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00
06.01.03.03	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00
06.01.03.04	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00
06.01.03.05	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00
06.01.03.06	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00
06.01.03.07	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00
06.01.03.08	Joelho 90 graus série R 40mm	un	89,00
06.01.04	Junção		
06.01.04.01	Junção simples série R 50mm	un	8,00
06.01.04.02	Junção simples série R 40mm	un	3,00
06.01.05	Luva		
06.01.05.01	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00
06.01.05.02	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020



Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br





FOLHAS: 652
Nº PROCESSO: 64/2025
1

06.01.05.03	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00
06.01.05.04	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00
06.01.05.05	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00
06.01.06	Redução		
06.01.06.01	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00
06.01.06.02	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
06.01.07	Ligação para saída de vaso sanitário		
06.01.07.01	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
06.01.08	Vedação para saída de vaso sanitário		
06.01.08.01	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
06.01.09	Adaptadores para sifão		
06.01.09.01	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00
06.01.10	Tê		
06.01.10.01	Tê série R 100x50mm	un	23,00
06.01.10.02	Tê série R 75x50mm	un	21,00
06.01.10.03	Tê série R 100mm	un	2,00
06.01.10.04	Tê série R 75mm	un	4,00
06.01.10.05	Tê série N 50mm	un	50,00
06.02	ACESSÓRIOS		
06.02.01	Caixa sifonada		
06.02.01.01	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00
06.02.01.02	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00
06.02.02	Ralo seco		
06.02.02.01	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00
06.02.03	Grelha		
06.02.03.01	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00
06.02.03.02	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00
06.02.03.03	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00
06.02.03.04	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00
06.02.03.05	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00
06.02.03.06	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00
06.02.03.07	Antiespuma 150mm	un	1,00
06.02.03.08	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00
06.02.03.09	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00
06.02.03.10	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00
06.02.03.11	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00
06.02.04	Caixa de gordura		
06.02.04.01	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00
06.02.04.02	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 85800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020



Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42
Chave de Impressão: 8331a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





13

FOLHAS:

653

Nº PROCESSO:

64/2025

Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020, emitida



06.02.04.03	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00
06.02.05	Terminal de ventilação		
06.02.05.01	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00
06.02.05.02	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00
06.02.06	Caixa de inspeção em alvenaria		
06.02.06.01	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00
06.02.06.02	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00
06.02.06.03	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00
06.02.07	Poço de visita		
06.02.07.01	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00
06.02.07.02	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
07.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01.01	Haste para aterramento		
07.01.01	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	13,00
07.01.02	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm	un	11,00
07.01.03	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	13,00
07.01.02	Cordoalha de cobre nú		
07.01.02.01	Cordoalha de cobre nú 50mm ²	m	115,00
07.01.02.02	Cordoalha de cobre nú 35mm ²	m	118,00
07.01.03	Quadros de Força		
07.01.03.01	Quadro de medição completo com TO (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00
07.01.03.02	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00
07.01.03.03	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00
07.01.03.04	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
07.01.03.05	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00
07.01.03.06	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
07.01.03	Centro de distribuição de iluminação e tomadas		

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Certidão nº 837424/2020
 10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





654
 CESSO: 64/2025
 Assinatura: /

07.01.03	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	un	2,00
07.01.04	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	un	1,00
07.01.05	Quadro de distribuição de embutir, 55 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00
07.01.04	Eletrodutos e Acessórios		
07.01.04.01	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00
07.01.04.02	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00
07.01.04.03	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00
07.01.04.04	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00
07.01.04.05	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00
07.01.04.06	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00
07.01.04.07	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00
07.01.04.08	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00
07.01.04.09	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00
07.01.04.10	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00
07.01.04.11	Abracadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00
07.01.04.12	Abracadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00
07.01.05	Cabos e Fios(condutores)		
07.01.05.01	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
07.01.05.01.01	#2,5mm ²	m	7.200,00
07.01.05.01.02	#4mm ²	m	750,00
07.01.05.01.03	#6mm ²	m	300,00
07.01.05.02	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
07.01.05.02.01	#6mm ²	m	400,00
07.01.05.02.02	#10mm ²	m	100,00
07.01.05.02.03	#16mm ²	m	500,00
07.01.05.02.04	#25mm ²	m	25,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020

10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





15

 FOLHAS: 655
 Nº PROCESSO: 64/2025

07.01.05.02.05	#35mm2	m	125,00
07.01.05.02.06	#50mm2	m	130,00
07.01.05.03	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
07.01.05.03.01	3x1,5mm2	m	50,00
07.01.05.03.02	3x2,5mm2	m	60,00
07.01.06	Caixas de Passagem		
07.01.06.01	Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	8,00
07.01.06.02	Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	12,00
07.01.06.03	Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	14,00
07.01.06.04	Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00
07.01.06.05	Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	5,00
07.01.06.06	Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
07.01.06.07	Tampa cega para condulete metálico	un	14,00
07.01.06.08	Tampa para condulete metálico com furo	un	20,00
07.01.06.09	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00
07.01.06.10	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00
07.01.06.11	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
07.01.06.12	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
07.01.06.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
07.01.07	Chaves com Fusíveis		
07.01.07.01	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A	un	4,00
07.01.07.02	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A	un	1,00
07.01.07.03	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
07.01.07.04	Contator de potência, bobina 110V/60Hz	un	3,00
07.01.07.05	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio	un	1,00
07.01.07.06	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	un	1,00
07.01.07.07	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	un	1,00
07.01.07.08	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	un	1,00
07.01.07.09	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
07.01.07.10	Comutador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020



Certidão nº 837424/2020
 10/12/2020, 10:42
 Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





17

657
 Nº de CESSO: 64/2025
 Assinatura: _____

0702.02.05	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
0702.02.06	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00
0702.02.07	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
0702.02.08	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00
0702.02.09	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
0702.02.10	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00
0702.02.11	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00
0702.02.12	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00
0702.02.13	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
07.02.03	Tomadas		
07.02.03.01	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00
07.02.03.02	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
07.02.03.03	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00
07.02.03.04	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
07.02.03.05	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00
07.02.03.06	Espelho com furo.	un	28,00
07.02.04	Fixadores		
07.02.04.01	Chubadores 3/8" CBA	un	84,00
07.02.04.02	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00
07.02.04.03	Suspensão simples para traste 1/4"	un	32,00
07.02.04.04	Suspensão para luminária	un	32,00
07.02.04.05	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00
07.02.04.06	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00
08	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
08.01	Captores		
08.01.01	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
08.01.02	Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm²	m	600,00
08.01.03	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00
08.02	Conectores e Terminais		
08.02.01	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" / cabo de 50 mm²	pç	2,00
08.02.02	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pç	40,00
08.02.03	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pç	76,00
08.02.04	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00
08.03	Cabos de Descida		
08.03.01	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
 Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020



Certidão nº 837424/2020

10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas





18

FOLHAS: 658
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

08.04	Eletrodos de Terra		
08.04.01	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pg	43,00
08.04.02	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pg	2,00
08.04.03	Cordão de cobre nu, 50 mm²	m	75,00
08.05	Caixa de Inspeção		
08.05.01	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pg	2,00
09	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
09.01	AR CONDICIONADO CENTRAL		
09.01.01	ACESSÓRIOS		
09.01.01.01	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00
09.01.01.02	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00
09.01.01.03	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00
09.02	VENTILAÇÃO MECÂNICA		
09.02.01	REDE DE DUTOS		
09.02.01.01	Duto para exaustão de ar a 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²)	kg	8,00
09.02.01.02	Duto para exaustão de ar a 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²)	kg	16,00
09.02.01.03	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela a 40 cm	un	1,00
09.02.01.04	Conexão tipo curva a 19,5 cm	un	2,00
09.02.01.05	Conexão tipo curva a 40 cm	un	2,00
09.02.01.06	Conexão alargadora de seção (expansão a 19,5 / a 40 cm)	un	1,00
09.02.02	EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
10.02.02.01	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular a 19,5 cm	un	1,00
09.02.03	ACESSÓRIOS		
09.02.03.01	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão a 40 cm	un	3,00
09.02.03.02	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão a 19,5 cm	un	3,00
09.02.03.03	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão a 40 cm	un	2,00
09.02.03.04	Abracadadeira simples para duto de exaustão a 40 cm	m	3,00
09.03	GÁS COMBUSTÍVEL		
09.03.01	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
09.03.01.01	Tubo		
09.03.01.01.01	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, em 09/12/2020 emitida



Certidão nº 837424/2020

10/12/2020, 10:42

Chave de Impressão: 8331a

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br





	emergência (2x55W)		
10.01.04	Bloco autônomo 2x7W para iluminação da emergência nos ambientes	un	5,00
10.01.05	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00
10.01.06	Bloco autônomo 2x55W para ilum. de emerg. no pátio	un	2,00
10.01.07	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00
10.01.08	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00
10.01.09	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00
10.01.10	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00
10.01.11	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00
10.01.12	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
10.01.13	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.01	Limpeza final da obra	m²	1.118,48

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís (MA), 27 de novembro de 2020.

PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 73.787.483/0005-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837424/2020, emitida em 09/12/2020

Certidão nº 837424/2020
10/12/2020, 10:42
Chave de Impressão: 8331a
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2020 e contém 20 folhas

Rodovia Br 230, 1000 - Km 396, Zona Rural, CEP 65800-000 em Balsas/MA
Telefone: (98) 2107-2900/ (98) 2107-2906 - Email: financeiro@postopaizao.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 662
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

Página 2/23

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825154/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825154/2020

25/03/2020, 10:02

y7B1D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y7B1D





663
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 26.214.639/0001-99, sediada na Rua da Piçarra, nº 100, Bairro Centro, CEP 65140-000, na cidade de Presidente Juscelino/MA, sob a responsabilidade técnica da Engª Civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrita no CREA sob o nº 1117534324, executou o contrato de prestação de serviços de execução de 2 (duas) residências unifamiliares, localizadas na Rua Perimetral 01, lotes 06 e 08, Condomínio Alphaville, no Bairro Areal, na cidade de Coroatá, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no memorial descritivo no período de 01/10/18 a 01/10/19, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

1. CONTRATANTE

A RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 26.214.639/0001-99, sediada na Rua da Piçarra, nº 100, Centro, CEP 65.140-000, Presidente Juscelino/MA.

2. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO

Execução de 2 (duas) residências unifamiliares, localizadas na Rua Perimetral 01, lotes 06 e 08, Condomínio Alphaville, no Bairro Areal, na cidade de Coroatá, Cep: 65145-000;

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Conforme as 2 (duas) planilhas em anexo;

solução nº 2
65.145-000

Rua Piçarra, nº 100, Centro, Presidente Juscelino/MA
CEP: 65140-000
CNPJ: 26.214.639/0001-99

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Oliveira Alves
Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020
26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: v7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS:

Nº PROCESSO:

4. PERÍODO EXECUÇÃO DA OS:

01/10/2018 a 01/10/2019

5. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO

R\$ 198.773,86 (Cento e Noventa e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)

6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, sediada na Rua da Piçarra, nº 100, Bairro Centro, CEP 65140-000, na cidade de Presidente Juscelino/MA, sob a responsabilidade técnica da Engª Civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrita no CREA sob o nº 1117534324, executou o contrato de prestação de serviços de execução de 2 (duas) residências unifamiliares, localizadas na Rua Perimetral 01, lotes 06 e 08, Condomínio Alphaville, no Bairro Areal, na cidade de Coroatá, em conformidade com as especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico.

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís (MA), 17 de março de 2020.

RR-CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

Francisco Carlos Oliveira Alves
ProcuradorRR Consultoria e Construções
Francisco Carlos Oliveira Alves
ProcuradorLanna Dryele M. da Costa
Engenheira Civil
CREA/MA 111753432-4Rua Piçarra, nº 100, Centro, Presidente Juscelino/MA
CEP: 65140-000
CNPJ: 28.214.639/0001-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida

Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas





OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA(S) UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NA RUA PERIMETRAL 01, LOTES 06, BAIRRO AREAL, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, CEP 85145-000, NA CIDADE DE CORDATAMA

PROponente: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 28.214.639/0001-99

ENDEREÇO: RUA PIÇARRA, N° 100, CENTRO, CEP 85140-000, NA CIDADE DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 99132-8764

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCANTORIO, PISO EM PINHO 30, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	SINAPI	M2	24,00
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.3	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.200,00
1.4	COMP-645109	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	PRÓPRIA	M2	880,00
1.5	INS-412909	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA	PRÓPRIA	UN	1,00
1.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00
2	MÓVIMENTO DE TERRA				
2.1	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	59,40
2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M3	16,50
2.3	COMP-599346	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M³	41,20
2.4	COMP-792141	Aterro aplicado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	PRÓPRIA	M³	324,50
2.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	356,95
2.6	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	SINAPI	M3	356,95
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	16,50
3.2	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	SINAPI	M3	44,65
3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ENTULSO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	79,20
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	SINAPI	M3	28,05

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos L. Costa ARAÚJO
Proprietário

Rua Piçarra, nº 100, Centro, Presidente Juscelino/MA CEP 85140-000
CNPJ 28.214.639/0001-99

Lanna D. de M. da Costa
Engenheira Civil
CREA/MA: 111753432-4

FOLHAS: 665
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 em



Certidão nº 825154/2020
26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020



Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT
4.2	74202/002	LAME PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REFAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	97,50
5	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	89043	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	SINAPI	M2	364,10
5.2	89577	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	SINAPI	M2	201,30
5.3	72131	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	30,80
5.4	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	169,50
6	COBERTURA				
6.1	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	SINAPI	M2	1.225,00
6.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO, AF_07/2019	SINAPI	M2	1.225,00
7	ESQUADRIAS				
7.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00
7.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 40X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00
7.3	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00
7.4	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00
	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	19,72
8	REVESTIMENTO				
8.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	SINAPI	M2	1.056,10
8.2	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	SINAPI	M2	92,40
8.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	SINAPI	M2	1.056,10

AR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Costa Alves
Proprietário

Rua Fátima, nº 100, Centro, Presidente Juscelino Kubitschek/MA, CEP 65143-000
CNPJ 28.214.639/0001-00

Lanna C. de M. da Costa
Engenheira Civil



FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

667

64/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: Y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
8.4	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	360,80
8.5	COMP-032712	CERÂMICA 10x10cm ESMALTADA, ASSENTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA EM PAREDE	PRÓPRIA	M2	89,20
9	PISO				
9.1	COMP-118515	Piso em concreto 20mpa, usinado, esp=7cm, armado com tela em aço soldada em malha 15x15 cm, juntas	PRÓPRIA	M2	898,50
9.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	214,95
9.3	89046	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	214,95
9.4	COMP-455947	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	PRÓPRIA	M	689,75
	94992	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	114,24
10	PINTURA				
10.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	951,90
10.2	00004056	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	GL	931,90
10.3	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	1.225,00
10.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	931,90
10.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	523,60
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
11.1	91784	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00
11.2	91785	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	40,00
11.3	91786	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
11.4	91787	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00
11.5	91788	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	48,00
11.6	COMP-552338	CAIXA D'ÁGUA DE POLETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	PRÓPRIA	UN	1,00
11.7	89972	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00

28 - CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Oliveira Alves
Procurador

Rua Picota, 1110, Centro, Prédio 2000/MA CEP 65140-000
CNPJ 24.214.629/0001-98

Laíra D. de M. da Costa
Engenheira Civil
CREA/MA 111753432-4



FOLHA: 668
 Nº PROCESSO: 64/2020
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
11.8	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00
11.9	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
11.10	89909	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
11.11	94480	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
12.1	91796	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR, AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00
12.2	91795	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
12.3	91794	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00
12.4	91793	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00
12.5	91792	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00
12.6	89481	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
12.7	COMP-548278	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA	PRÓPRIA	UN	2,00
12.8	COMP-704941	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) F=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00
12.9	COMP-007316	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,30X1,60X2,3M. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 10CM	PRÓPRIA	UN	1,00
12.10	COMP-643813	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUILO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,30M E ALTURA 2,80M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	PRÓPRIA	UN	1,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	94129	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	90,00

RA - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos Oliveira Alves
 Procurador

Rua Figueira, nº 190, Centro, Presidente Juscelino Kubitschek/MA CEP 851-80-000
 CNPJ 28.214.879/0001-00

Lanna D. de M. da Costa
 Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida

Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS: 669
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT
13.2	91791	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
13.3	509800	Canaleta em concreto simples e alvenaria de bloco cerâmico, revestida com argamassa de cimento e areia, seção interna de 15x15cm	ORSE	m	90,00
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
14.1	COMP-132084	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO DE MAGNÉTICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO EMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00
14.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00
14.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,00
14.4	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00
14.5	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00
	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	30,00
14.7	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/8"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	36,00
14.8	91869	ELETRODUTO RÍGIDO MOSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	24,00
14.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00
14.10	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	360,00
14.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	720,00
14.12	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	260,00
14.13	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	25,00
14.14	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00
14.15	93237	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00
14.16	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	20,00
14.17	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	13,00
14.18	COMP-761977	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00

CONSELHO DE CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos de...

Rua Pimenta, nº 100, Centro, Presidente Juscelino/MA CEP 65140-000
 CNPJ 28.214.639/0001-99

Lanna G. de M. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 111753432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida

Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22
 Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHA: 670
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
14.19	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	8,00
14.20	COMP-575652	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA TARTARUGA FABRICADA EM ALUMÍNIO C/ LÂMPADA LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	COMP-587954	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	PRÓPRIA	UN	6,00
15.2	00002483	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS	SINAPI	UN	12,00
15.3	COMP-367019	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	10,00
15.4	68069	HASTE COPPERWELD 3/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	6,00
15.5	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	60,00
15.6	COMP-181891	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00
16	LOUÇAS E METAIS				
16.1	COMP-059655	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, L=80CM, D=3CM, PARA PNE	PRÓPRIA	UN	8,00
16.2	COMP-096104	CHUVEIRO PLÁSTICO PARA BANHEIROS 5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00
16.3	95489	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	SINAPI	UN	4,00
16.4	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 140 X 60 CM, COM 01 (UMA) CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PVC, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	2,00
16.5	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 120 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA AMERICANA EM PVC CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	SINAPI	UN	2,00
16.6	86925	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00
16.7	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 10/2016	SINAPI	UN	4,00
	DIVERSOS				
17.1	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SINAPI	M2	180,00
17.2	COMP-789649	BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2,5CM CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M2	6,00
17.3	COMP-298785	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA 17CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINÇADEIRA	PRÓPRIA	M	22,50
17.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	SINAPI	M	30,00

RR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Provedor Carlos Oliveira Alves
 Provedor

Rua Floriano, nº 190, Centro, Presidente Juscelino Kubitschek/MA CEP 65140-000
 CNPJ 28.234.839/0001-09

Lanna D. de M. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 111753432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS: 671
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
17.5	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SINAPI	M2	6,00
17.6	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	SINAPI	M2	349,15
18	LIMPEZA				
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	880,00

RR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos Oliveira Alves
 Procurador

Ranma Thylis Maria da Costa
 Lanna D. de M. da Costa
 E-...
 CREA-MA 111755432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: Y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas

Rua Piquete, nº 100, Centro, Presidente Juscelino KSA CEP 85140-100
 CNPJ 26.214.830/0001-00





OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, LOCALIZADAS NA RUA PERIMETRAL 01, LOTES 08, BAIRRO AREAL, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, CEP 65145-000, NA CIDADE DE COROATAMA

PROponente: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 28.214.839/0001-99

ENDEREÇO: RUA PIÇARRA, N° 100, CENTRO, CEP 65140-000, NA CIDADE DE PRESIDENTE JUSCELINO/MA

EMAIL: RRCONSULTORIAECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 99132-8764

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	73805/001	BARRACÃO DE OBRA PARA ALUGAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVITADO 5 VEZES	SINAPI	M2	24,00
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.3	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M3	1.300,00
1.4	COMP-645109	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	PRÓPRIA	M2	880,00
1.5	INS-412909	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA	PRÓPRIA	UN	1,00
1.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	59,40
2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	18,50
2.3	COMP-599346	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M3	41,15
2.4	COMP-792141	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	PRÓPRIA	M3	324,58
2.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	356,95
2.6	72898	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMITATE 0,5 KM	SINAPI	M3	356,95
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO DU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_06/2017	SINAPI	M2	16,50
3.2	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	SINAPI	M3	44,63
3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	SINAPI	M2	79,20
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	SINAPI	M3	28,05

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Oliveira Aires
Procurador

Rua Piçarra, nº 100, Centro, Presidente Juscelino/MA CEP 65140-000
CNPJ 28.214.839/0001-99

Lanna Dr.ª M. da Costa
Engenheira Civil
CREA/MA: 111753432-4

FOLHAS: 682
Nº PROCESSO: 041/2025
Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida em

Certidão nº 825154/2020
26/03/2020, 10:22
Chave de Impressão: y7B1D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS:

Nº PROCESSO:

673

64/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT
4.2	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-DEIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	97,50
5	PAREDES E RAINAIS				
5.1	89043	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	364,10
5.2	89977	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	201,30
5.3	72131	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	30,80
5.4	73917/009	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	189,50
6	COBERTURA				
6.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.225,00
6.2	94221	94221 CUMEITEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	165,00
6.3	COMP-182350	RUIO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M	PROPRIO	M	550,00
6.4	CP-4939-090885	PINGADEIRA CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M	PROPRIO	M	550,00
6.5	92535	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2	SINAPI	M2	1.225,00
6.6	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2015	UND	M2	20,00
7	ESQUADRIAS				
7.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00
7.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00
7.3	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	4,00
7.4	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00
7.5	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	19,72
8	REVESTIMENTO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas

RR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Oliveira Alves

Rua Pádua, nº 300, Centro, Presidente Juscelino MA CEP 65140-000
CNPJ 28.214.830/0001-00

Lanna D. de M. da Costa
Engenheira Civil
CRF/MA 1187034/19



FOLHAS: 674
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
8.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.056,10
8.2	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	82,40
8.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	1.056,10
8.4	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	360,80
8.5	COMP-032712	CERÂMICA 10x10cm ESMALTADA, ASSENTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA EM PAREDE	PRÓPRIA	M2	89,20
9	PISO				
9.1	COMP-116516	Piso em concreto 20mpa, usinado, e=7cm, armado com tela em aço soldado em malha 25 x 15 cm, juntas	PRÓPRIA	M2	696,50
9.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	214,95
9.3	89046	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	214,95
9.4	COMP-055947	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	PRÓPRIA	M	689,73
9.5	94892	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	114,24
10	PINTURA				
10.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	931,90
10.2	00004056	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	GL	931,90
10.3	73926/003	PINTURA ESMALTE FÓSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	1.225,00
10.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	931,90
10.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	523,60
11	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				
11.1	91784	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00
11.2	91785	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	40,00
11.3	91786	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
11.4	91787	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00

RIR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos Oliveira Alves

Rua Piquete, nº 101, Centro, Presidente Dutra/MA CEP 65141-000
 CNPJ: 28.214.630/0001-00

Lanna C. de M. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA/MA - 111743A15-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida

Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22
 Chave de Impressão: Y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS: 675
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT
11.5	91798	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	40,00
11.6	COMP-55233B	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	PRÓPRIA	UN	1,00
11.7	89977	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
11.8	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
11.9	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
11.10	89968	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
	94089	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
12.1	91796	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00
12.2	91795	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
12.3	91794	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00
12.4	91793	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00
12.5	91792	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	24,00
12.6	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 300 X 300 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCANHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
12.7	COMP-548278	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DIM. 60X60X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA	PRÓPRIA	UN	2,00
12.8	COMP-704941	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00
12.9	COMP-007136	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERAMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,30X1,80X2,3M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	PRÓPRIA	UN	1,00

R.R. - CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Oliveira Alves

Rua Pizarra, nº 111, Centro, Presidente Juscelino/KM, CEP 65140-000
CNPJ 28.234.630/0001-00

Laura C. de M. da Costa
Engenheira Civil
CREA/MA 111743473-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020, emitida em



Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHA: 676
 Nº PROCESSO: 64/2024
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNO	QUANT
12.10	COMP-643813	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUDO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 2,30M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	PRÓPRIA	UN	1,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M	90,00
13.2	91791	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
13.3	509800	Canal em concreto simples e alvenaria de bloco cerâmico, revestida com argamassa de cimento e areia, seção interna de 15x15cm	ORSE	m	90,00
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
14.1	COMP-112084	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00
14.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00
14.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,00
14.4	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00
14.5	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00
14.6	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016 P	SINAPI	M	30,00
14.7	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 30 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016 P	SINAPI	M	36,00
14.8	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	24,00
14.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	120,00
14.10	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	360,00
14.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	720,00
14.12	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	260,00
14.13	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	SINAPI	UN	25,00
14.14	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00
14.15	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020



Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas

RR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos Oliveira Alves
 Procurador

Rua Pimenta, nº 100, Centro, Primavera do Leste/MA, CEP 65140-000
 CREA/MA 111753432-4

Lanna Dreyer M. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 111753432-4



FOLHAS: 677
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
14.16	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	20,00
14.17	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	13,00
14.18	COMP-761877	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	LIN	20,00
14.19	97000	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	8,00
14.20	COMP-875692	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA, TARTARUGA, FABRICADA EM ALUMÍNIO C/ LÂMPADA LED 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
15.1	COMP-987994	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00
15.2	00002483	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS	SINAPI	UN	12,00
15.3	COMP-367019	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	30,00
15.4	88069	HASTE COPPERWELD 3/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	6,00
15.5	98884	ELETRODUTO PVC 40MM (1" & 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	60,00
15.6	COMP-191891	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00
16 LOUÇAS E METAIS					
16.1	COMP-059665	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, L=80CM, S=3CM, PARA PNE	PRÓPRIA	UN	8,00
16.2	COMP-098104	CHUVEIRO PLÁSTICO PARA BANHEIROS 5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00
16.3	95469	VASO SANITÁRIO HÍDRONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	SINAPI	UN	4,00
16.4	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 140 X 60 CM, COM 01 (UMA) CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PVC, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	2,00
16.5	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 100 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA AMERICANA EM PVC CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTAL AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
16.6	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00
16.7	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00
17 DIVERSOS					

RR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos Oliveira Azeite
 Procurador

Rua Pereira, nº 100, Centro, Presidente Juscelino MA CEP 65140-000
 CNPJ 28.214.839/0001-09

Lanna D. de M. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 111753432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 em



Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: Y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas



FOLHAS: 678
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT
17.1	73787/003	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FID 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SINAPI	M2	180,00
17.2	COMP-789649	BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP.=2,5CM CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M2	6,00
17.3	COMP-298765	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA 17CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	PRÓPRIA	M	22,50
17.4	98689	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	SINAPI	M	30,00
17.5	85005	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	6,00
17.6	96116	TORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	349,19
18	LIMPEZA				
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBR	SINAPI	M2	880,00

RR-CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
 Francisco Carlos Oliveira Alves
 Procurador

Renata Mendes Moura da Costa
 Larina Dr. ele M. da Costa
 Engenheira Civil
 CREA/MA: 111753432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 16 folhas

Wan Pereira, O. 001, Centro, Presidente Juscelino Kubitschek/MA CEP 65140-000
 CNPJ 28.214.329/0001-00



FOLHAS: 679
PROCESSO: 64/2025
assinatura: /



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro
06.331.110/0001-12

HABITE-SE
Nº 2320/2019

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ	NOME
28.214.836/0001-99	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES BREJI

DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA		
01.0010.0001.0008.0001.01		
LOGRADOURO	NÚMERO	
PERIMETRAL 01	S/N	
COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
RESIDENCIAL ALPHAVILLE	AREAL	65415-000

DADOS DA OBRA

CLASSIFICAÇÃO	CATEGORIA	ÁREA CONSTRUÍDA
ROMA	RESIDENCIAL	60,70m²
RESPONSÁVEL PELA OBRA		
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES BREJI		
PROFISSIONAL	CREA	

OBSERVAÇÃO
PARA FINS RESIDENCIAL

* INSC. DO IMÓVEL	BAIRRO	LOGRADOURO	Nº	SETOR	QUADRA	LOTE	ÁREA
01.0010.0001.0008.0001.01	AREAL	PERIMETRAL 01	01	0	0001	8	250,00 m²

COROATÁ - MA, 09 de Abril de 2019

Jorge Luiz Soares de Sousa
Secretário
INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA DE OBRAS

Assinatura
ASSESSORIA TÉCNICA

Carla Maria de Almeida F. Costa
Supervisora de Administração Tributária
Fone: 3342.177

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **ESGAUD190409**.



*ESTE DOCUMENTO SO TERÁ VALIDADE, MEDIANTE O COMPROVANTE QUITADO.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida

Certidão nº 825154/2020
26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 2 folhas



680

Nº PROCESSO: 64/2025

Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020



Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: Y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
 Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro
 06.331.110/0001-12

HABITE-SE
 Nº 2318/2019

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ	NOME
28.214.039/0001-99	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
01.0015.0001.0005.0001.06	
LOGRADOURO	NÚMERO
PERIMETRAL 01	01
COMPLEMENTO	BAIRRO
RESIDENCIAL ALPHAVILLE	AREAL
	CEP
	65415-000

DADOS DA OBRA

CLASSIFICAÇÃO	CATEGORIA	ÁREA CONSTRUÍDA
NOVA	RESIDENCIAL	51,62m²

RESPONSÁVEL PELA OBRA

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

PROFISSIONAL **CREA**

OBSERVAÇÃO


PARA FINS RESIDENCIAL

INSC. DO IMÓVEL	BAIRRO	LOGRADOURO	Nº	SETOR	QUADRA	LOTE	ÁREA
01.0015.0001.0005.0001.06	AREAL	PERIMETRAL 01	01	0	0001	0	51,62 m²

COROATÁ - MA, 09 de Abril de 2019



SECRETÁRIO DE OBRAS



ASSESSOR TÉCNICO

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **CVUR7H190409**.



***ESTE DOCUMENTO SÓ TERÁ VALIDADE, MEDIANTE O COMPROVANTE QUITADO.**



FOLHAS: 681
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO – VISTORIA DE EXECUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

1- INTRODUÇÃO

O presente trabalho executado pela RR Consultoria e Construções Eireli EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.214.639/0001-99 tem por objetivo a construção de 02 (duas) residências unifamiliares, localizadas na Rua Perimetral 1, lotes 06 e 08, bairro Areal, Condomínio Alphaville, CEP 65145-000, na cidade de Coroatá no Estado do Maranhão.

Tendo como escopo a inspeção geral das condições de habilidade e desempenho da execução dos serviços, identificando técnica construtiva, qualidade e desempenho.

2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1 – Contratante:

A RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.214.639/0001-99, situada na Rua Piçarra, nº 100, Centro, CEP 65140-000, na cidade de Presidente Juscelino/MA.

2.2 – Contratada:

A RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.214.639/0001-99, situada na Rua Piçarra, nº 100, Centro, CEP 65140-000, na cidade de Presidente Juscelino/MA.

2.3 – Período de execução:

01/10/2018 a 01/10/2019

2.4 – Valor da obra:

R\$ 198.773,86 (Cento e noventa e oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Apq Construções e Serviços
 Marcelo Farias Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111689824-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020

26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 3 folhas



682
64/2025
assinatura: /

2.8 – Realização do Laudo:

Eng.º Civil MARCELO FARIAS PEREIRA – CREA/RPN - 1116899248 / CPF: 832.589.653-15

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA-MA/MA20200328090.

2.9 – Anotações de Responsabilidade Técnica:

ART N° MA20190245760: Anotação de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade pela Execução de 01 (uma) residência unifamiliar de 3 quartos, situada na Rua Perimetral 01, Lote 06, bairro Areal, Condomínio Alphaville, CEP 65145-000, na cidade de Coroatá no Estado do Maranhão. Responsável Técnico: Eng.º Civil LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA – CREA/RNP – 1117534324.

ART N° MA20190245766: Anotação de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade pela Execução de 01 (uma) residência unifamiliar de 2 quartos, situada na Rua Perimetral 01, Lote 06, bairro Areal, Condomínio Alphaville, CEP 65145-000, na cidade de Coroatá no Estado do Maranhão. Responsável Técnico: Eng.º Civil LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA – CREA/RNP – 1117534324.

2.10 Data da Vistoria:

A vistoria técnica foi realizada no período 10 e 11 de março de 2020, juntamente com o responsável técnico da R RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, a Engenheira Civil Lanna Dryele Moraes da Costa.

2.11 Descrição do Projeto:

Serviços de construção de 02 (duas) residências unifamiliares, localizadas na Rua Perimetral 1, lotes 06 e 08, bairro Areal, Condomínio Alphaville, CEP 65145-000, na cidade de Coroatá no Estado do Maranhão.

Os serviços contratados seguiram rigorosamente as especificações técnicas, quantitativo estabelecidos no Projeto Básico.

Agência Construção e Serviços
Marcelo Farias Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116899248
Farias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020
26/03/2020, 10:22
Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 3 folhas



FOLHAS: 683
 Nº PROCESSO: 641/2025
 Assinatura: /

3 - CONCLUSÃO

Diante das conformidades técnicas de concepção de projeto e do desempenho das atividades vistoriadas, tendo em vista o impacto do bom desempenho técnico dos serviços contratados para a finalidade de sua utilização e funcionalidade dos mesmos, este laudo conclui e atesta que os serviços já realizados, foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador.

São Luís – MA, 17 de março de 2020.

Agil Construções e Serviços
Marcelo Farias Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111689924-8
(Assinatura)

Marcelo Farias Pereira

ENG.º CIVIL – CREA/RPN Nº 1116899248

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825154/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 825154/2020
 26/03/2020, 10:22

Chave de Impressão: y7B1D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 684
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Página 1/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

835447/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20200362444** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2020** Baixada em: **07/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **HERINGER TÁXI AÉREO LTDA** CPF/CNPJ: **06.933.485/0001-52**
Endereço do contratante: **AVENIDA MOACYR SPÓSITO RIBEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: AEROPORTO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65913415**
Contrato: **008/2020** Celebrado em: **27/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 584.192,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MOACYR SPÓSITO RIBEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: AEROPORTO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65913415**
Coordenadas Geográficas: **-5.531694, -47.456069**
Data de início: **01/08/2020** Conclusão efetiva: **01/11/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **HERINGER TÁXI AÉREO LTDA** CPF/CNPJ: **06.933.485/0001-52**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 58 - MANUTENCAO 1000.00 metro quadrado;**

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva de Pavimento Flexível, Instalações Prediais, Hidrossanitárias, Instalações Elétricas e Combate à Incêndio, Louças e Metais nas dependências internas e externas dos HANGARES II, III e V do Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira - Imperatriz/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 835447/2020
10/11/2020, 08:37
4Y5Zc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Y5Zc





FOLHAS: 685
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: HERINGER TÁXI AÉREO LTDA, CNPJ: 06.933.485/0001-52, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Moacyr Sposito Ribeiro, S/N, Hangar II, Bairro Morada do Sol, Imperatriz-MA. Neste ato representada por seus sócios administradores, **ALOÍSIO PEDRO HERINGER**, brasileiro, empresário, casado, RG nº 028374752004-5 e CPF nº 054.769.683-34.

CONTRATADA: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.214.639/0001-99, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Edifício Tech Office, Sala 811, Bairro Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357 em São Luís (MA).

LOCAL DE EXECUÇÃO:

- HANGARES II, III e V - Avenida Moacyr Spósito Ribeiro, S/N, Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira, Imperatriz/MA;

REFERÊNCIA:

Termo de Contrato: Contrato nº 008/HERINGER/2020.

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 584.192,30 (quinhentos e oitenta e quatro mil e cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA CONTRATADA:

Eng. Civil: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
Registro no CREA: 1117534324
CPF: 014.888.693-08

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

ART Nº MA20200362444 – Eng. Civil: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01 de agosto de 2020 a 07 de outubro de 2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Todos os serviços executados compoem o Anexo I deste documento, **contendo 05 (cinco)** paginas, sendo os principais topicos:

Av: Moacyr Spósito Ribeiro Hangar II - Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira,
Imperatriz/Ma - Brasil - Tel.: (99) 2102-8500
www.grupoheringer.com.br - email: heringer@grupoheringer.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020



Certidão nº 835447/2020
11/11/2020, 10:34

Chave de Impressão: 4Y5Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 2 folhas





FOLHAS: 686
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

- a) Manutenção de Pavimentos;
- b) Manutenção de Instalações Prediais, Hidrossanitárias, Louças e Metais;
- c) Manutenção Elétrica de Baixa Tensão;
- d) Manutenção a Combate à Incêndio.

A empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.214.639/0001-99, realizou os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Pavimento Flexível, Instalações Prediais, Hidrossanitárias, Instalações Elétricas e Combate à Incêndio, Louças e Metais nas dependências internas e externas dos HANGARES II, III e V do Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira - Imperatriz/MA.

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

Imperatriz/MA, 08 de outubro de 2020.


ALOÍSIO PEDRO HERINGER
HERINGER TÁXI AÉREO LTDA
 CNPJ: 06.933.485/0001-52
 CPF 054.769.683-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020 emitida



Certidão nº 835447/2020
 11/11/2020, 10:34

Chave de Impressão: 4Y5Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 2 folhas

Av: Moacyr Spósito Ribeiro Hangar II - Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira,
 Imperatriz/Ma - Brasil - Tel.: (99) 2102-8500
 www.grupoheringer.com.br - email: heringer@grupoheringer.com.br





ANEXO I – PLANILHA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	Mobilização/Desmobilização de Pessoal.	un	1
1.1.2	Mobilização/Desmobilização de Equipamentos.	un	1
1.1.3	Placa de Obra	m²	6
1.1.4	Taxas e Emolumentos	un	1
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
1.2.1	Instalação/ligação provisória de rede elétrica em baixa tensão para canteiro de obras com proteção para 100A.	un	1
1.2.2	Execução de almoxarifado em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	m²	30
1.2.3	Execução de escritório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m²	45
1.2.4	Execução de refeitório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m²	45
1.2.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	30
2	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS		
2.1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS RÍGIDO		
2.1.1	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO UTILIZANDO CONCRETO UZINADO FCK=45 MPA		
2.1.1.1	Definição e demarcação da área de reparo utilizando disco de corte	m²	24,5
2.1.1.2	Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor	m³	8,14
2.1.1.3	Limpeza do sub lastro com jato de ar comprimido	m²	20,35
2.1.1.4	Preparação de ponte de aderência com adesivo a base epóxi	m²	6,6
2.1.1.5	Forma madeira comp. Resinada 12 mm p/ estrutura reaprov. 2 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	m²	6,6
2.1.1.6	Lona plástica preta, espessura 150 micras - fornecimento e colocação	m²	24,5
2.1.1.7	Armação aço CA-25 diam 20,0 (13/16) à 25,0mm (1) - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	24
2.1.1.8	Concreto usinado bombeado fck=45mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	m³	8,14
2.1.1.9	Junta de dilatação com selante elástico monocomponente	m	21
2.2	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEL		
2.2.1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (DIURNO)		
2.2.1.1	Concreto Asfáltico - Capa de Rolamento	m³	250
2.2.1.2	Concreto Asfáltico com Polímero - Capa de Rolamento	m³	250
2.2.1.3	Fresagem de Concreto Asfáltico	m³	500
2.2.1.4	Remendo Profundo (BGS 60%, CAUQ 40%)	m³	50
2.2.1.5	Pintura de Ligação	m²	11.000,00
2.2.1.6	Imprimação	m²	500

Av: Moacyr Spósito Ribeiro Hangar II - Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira,
Imperatriz/Ma - Brasil - Tel.: (99) 2102-8500
www.grupoheringer.com.br - email: heringer@grupoheringer.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020 emitida

Certidão nº 835447/2020
11/11/2020, 10:34

Chave de Impressão: 4Y5Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 5 folhas

687
64/2025
PROCESSO:
Assinatura:



688
Nº PROCESSO: 64/2025

2.2.1.7	Sinalização Horizontal	m²	1.100,00
3	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO		
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1.1	Quadro de distribuição QDGFL-DPV	cj	1
3.1.2	Quadro de distribuição QDFL-1	cj	1
3.1.3	Quadro de distribuição QDFL-2	cj	1
3.1.4	Quadro de distribuição QDFL-3	cj	1
3.1.5	Quadro de distribuição QDFL-4	cj	1
3.1.6	Quadro de distribuição QDL-IFR	cj	1
3.1.7	Quadro de distribuição QDGAC-DPV	cj	1
3.1.8	Quadro de bombas QDF-02	cj	1
3.1.9	Quadro de bombas QDF-03	cj	1
3.1.10	Centrinho de distribuição para portarias, contendo 6 disjuntores Unipolares "CURVA C" ATÉ 20A	cj	2
3.1.11	Quadro de distribuição QDGFE-DPV	cj	1
3.1.12	Quadro de proteção QPST	cj	1
3.1.13	Quadro de distribuição de força QDFE-1	cj	1
3.1.14	Quadro de distribuição de força QDFE-2	cj	1
3.1.15	Quadro de distribuição de força QDFE-3	cj	1
3.1.16	Quadro de distribuição de força QDFE-4	cj	1
3.1.17	Quadro de distribuição de força QDFE-5	cj	1
3.1.18	Fornecimento e instalação luminária comercial 2x16w, embutir, chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática, cor branca. Refletor em chapa de alumínio adonizado alto brilho, incluso reator eletrônico, lâmpadas super 84 (4000k) e plug para conexão	Unid	57
3.1.19	Fornecimento e instalação de luminária à prova de tempo, gases, vapores e pó. Para uma lâmpada fluorescente compacta de 23w. corpo e grade de proteção em alumínio sílicio. Entradas rosqueadas de 3/4" bsp (gás). Acabamento em epóxi na cor cinza.	cj	22
3.1.20	Fornecimento e instalação de luminária à prova de tempo, gases, vapores e pó. Para uma lâmpada fluorescente compacta de 15w. corpo e grade de proteção em alumínio sílicio. Entradas rosqueadas de 3/4" bsp (gás). Acabamento em epóxi na cor cinza.	cj	2
3.1.21	Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma, com bateria automotiva 40ah, e faróis 2x55w	Unid	15
3.1.22	Fornecimento e instalação de interruptor Unipolar, inclusive caixa para fixação, embutir 2x4, estampada.	cj	5
3.1.23	Fornecimento e instalação de eletrocalhas perfurada em chapa de aço galvanizada a fogo, com tampa, tipo normal largura 600 mm, aba 100 mm, inclusive conexões e acessórios de fixação.	m	60
3.1.24	Fornecimento e instalação de eletrodutos de 3/4" de aço galvanizado incluindo conexões, suportes para fixação e acessórios.	m	300
3.1.25	Fornecimento e instalação de eletrodutos de pvc rígido roscável 20mm (3/4")	m	120
3.1.26	Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolado pvc 2,5mm² 750v	m	600
3.1.27	Fornecimento e instalação de condutele alumínio 3/4" com 2 tomadas padrão brasileiro (f+n+t) 20a/250v, incluso tampa hexagonal	Unid	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020 emitida



Certidão nº 835447/2020

11/11/2020, 10:34

Chave de Impressão: 4YZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 5 folhas

Av: Moacyr Spósito Ribeiro Hangar II - Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira,
Imperatriz/Ma - Brasil - Tel.: (99) 2102-8500
www.grupoheringer.com.br - email: heringer@grupoheringer.com.br





689
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura:

3.1.28	Fornecimento e instalação de um conjunto de tomada 250v/20a (3p f + n + t) pino chato polarizado, montado em caixa de derivação com rosca, tipo condutele, p/ eletrodutos aço a fogo (para cargas de 220v)	cj	14
3.1.29	Fornecimento e instalação de interruptor simples, inclusive caixa para fixação, tipo condutele ferro galvanizado 3/4.	cj	6
4	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, HIDROSSANITÁRIAS, COMBATE À INCÊNDIO, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SPDA E CIRCUITO FECHADO DE TV		
4.1	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
4.1.1	PAREDES E PAINES		
4.1.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, c) argam. traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	265
4.1.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	40
4.1.1.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	12
4.1.1.4	Divisória de Eucatex, painel BP, perfil preto - fornecimento e instalação	m²	50
4.1.1.5	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	38
4.1.1.6	Pintura da divisória de gesso acartonado acústico, com tinta latex acrílica, duas demãos	m²	38
4.1.2	ESQUADRIAS		
4.1.2.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens	un	5
4.1.2.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens	un	7
4.1.2.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens	un	6
4.1.2.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens	un	4
4.1.2.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, c/ batentes, ferragens e barra p/ PNE	un	4
4.1.2.6	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto)	m²	12,3
4.1.2.7	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	24
4.1.2.8	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, 3 x 2 1/2" com anéis, c/ parafuso	un	78
4.1.3	COBERTURA		
4.1.3.1	Telhamento em telha cerâmica	m²	320,92
4.1.3.2	Trama de Madeira	m²	320,92
4.1.4	FORRO		
4.1.4.1	Fornecimento e instalação de forro metálico tipo colmeia removível 1250x620mm	m²	832
4.1.3	REVESTIMENTO		
4.1.4.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	530
4.1.4.2	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	143
4.1.4.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	387
4.1.4.4	Revestimento cerâmico para parede, PEI-IV, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado	m²	143
4.1.5	PISO		
4.1.5.1	Piso industrial de alta resistência tipo korodur, e= 8mm, Incl. juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	832

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020 emitida



Certidão nº 835447/2020

11/11/2020, 10:34

Chave de Impressão: 4Y5Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 5 folhas

Av: Moacyr Spósito Ribeiro Hangar II - Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira,
 Imperatriz/Ma - Brasil - Tel.: (99) 2102-8500
 www.grupoheringer.com.br - email: heringer@grupoheringer.com.br





FOLHAS: 690
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

4.1.5.2	Piso cerâmico, PEI-IV, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado	m²	285,36
4.1.6	PINTURAS		
4.1.6.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta semi brilho acrílica	m²	387
4.1.6.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	81,06
4.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.2.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52
4.2.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	12
4.2.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	30
4.2.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	75
4.2.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	114
4.2.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =50mm x 1 1/4"	un	12
4.2.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	un	22
4.2.8	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	un	20
4.2.9	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	5
4.2.10	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2
4.2.11	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	4
4.2.12	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2
4.2.13	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1
4.2.14	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2
4.2.15	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1
4.2.16	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50
4.2.17	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25
4.2.18	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87
4.2.19	Caixa sifonada quadrada, com 3 entradas e uma saída, d =100x100x50mm, acabamento alumínio	un	10
4.2.20	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	4
4.2.21	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	5
4.2.22	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	10
4.2.23	LOUÇAS E METAIS		
4.2.23.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5
4.2.23.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3
4.2.23.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3
4.2.23.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2
4.2.23.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020 emitida



Certidão nº 835447/2020
11/11/2020, 10:34
Chave de Impressão: 4Y5Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 5 folhas

Av: Moacyr Spósito Ribeiro Hangar II - Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira,
Imperatriz/Ma - Brasil - Tel.: (99) 2102-8500
www.grupoheringer.com.br - email: heringer@grupoheringer.com.br



692
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de direito, que a profissional Engenheira Civil **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**, CREA/MA nº 1117534324, Responsável Técnico da **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Piçarra, nº 100, Centro, CEP: 65140-000 em Presidente Juscelino (MA), executou para a empresa **HERINGER TÁXI AÉREO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.933.485/0001-52, no período de 01 de agosto de 2020 a 07 de outubro de 2020, de acordo com as normas técnicas vigentes, dentro do prazo e da programação prevista os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Pavimento Flexível, Instalações Prediais, Hidrossanitárias, Instalações Elétricas e Combate a Incêndio, Louças e Metais nas dependências internas e externas dos Hangares II, III e V do Aeroporto Prefeito Renato Cortez Moreira, em Imperatriz – MA.

Os serviços e seus quantitativos executados durante o período citado na ART, foram executados em obediência as especificações técnicas e as normas técnicas, com equipamentos adequados e com a mão de obra especializada, de forma criteriosa e satisfatória, totalizando o valor de **R\$ 584.192,30** (quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

São Luís (MA), 08 de outubro de 2020.


 Rafael de Araújo Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/MA N° 1114231541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835447/2020, em 10/11/2020 emitida



Certidão nº 835447/2020
 11/11/2020, 10:34

Chave de Impressão: 4Y5Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2020 e contém 1 folhas

Digitalizada com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887417/2023

Atividade concluída

Página 1/26

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220563950** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/08/2022** Baixada em: **26/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEP. NAGIBE HAICKEL** Nº: **159**
Complemento: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COROATÁ** UF: **MA** CEP: **65415000**
Contrato: **122/2022** Celebrado em: **27/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.370.289,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 020** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **MARIOL** CEP: **65415000**
Cidade: **COROATÁ** UF: **MA**
Coordenadas Geográficas: **-4.137601, -44.142040**
Data de início: **08/08/2022** Conclusão efetiva: **27/06/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 400.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 250.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 250.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - TIPO B PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIOL NO MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA, ATENDENDO O CONTRATO Nº 122/2022

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 7 A 7.1.3.6; 7.1.8.5; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS; 9 A 9.4.2; 9.9; 9.9.1 REDE ESTRUTURADA; 10 A 10.2.1.6 AR CONDICIONADO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 694
Nº PROCESSO: 64/2023
ASSINATURA: _____

Página 2/26

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887417/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887417/2023

31/05/2023, 11:48

Dc1A6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dc1A6



695
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO

VISTORIA DE EXECUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

1- INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo a contratação de empresa para a prestação a Conclusão da Construção do Creche Municipal - Tipo B Promfância, localizada no bairro Mandel no município de Coroatá/MA, objeto do Contrato nº 122/2022, celebrada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.031.110/0001-12 e a empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99.

Tendo como escopo a inspeção geral das condições de instalação e desempenho da execução dos serviços identificando técnicas construtivas, qualidade e desempenho.

2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1 – Contratante:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.031.110/0001-12, sediada na Avenida Dep. Nogueira Paquetá, Praça João Sarney, nº 159, Centro, CEP 85415-00, Coroatá/MA.

2.2 – Contratada:

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 6, Edifício Tech Office, sala 811, Bairro Praia de Areia, CEP 65077-307, São Luís/MA.

2.3 – Nº do Contrato: 122/2022

2.4 – Período de execução: 08/06/2022 a 27/06/2023

2.5 – Valor da obra: R\$ 1.370.289,13 (Um milhão, trezentos e noventa mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos)

Assinatura do Responsável Técnico
Eng.º Civil
Atencio Junior Pereira
CPF nº 11.630.322-16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023, emitida



Certidão nº 887417/2023
31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: DclA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas



FOLHAS: 696
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

2.7 - Realização do Laudo:

Responsável técnico: Eng.º Civil **MARCELO FARIAS PEREIRA** - CREA/MA
110899248 / CPF: 832 599 653-15

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA-MA
MA20230648340

2.9 - Anotações de Responsabilidade Técnica:

ART Nº MA20220563950: Anotação de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade pela contratação de empresa para a prestação a Conclusão da Construção do Creche Municipal - Tipo B Profância, localizada no bairro Marol no município de Coroatá/MA. Responsável Técnico: Eng.º Civil: Larissa Dryele morais da Costa CREA/MA - 1117534324;

2.10 Data da Vistoria:

A vistoria técnica foi realizada no período 24 e 24 de maio de 2023 juntamente com o corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA e o técnico responsável da RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, o Eng.º Civil Larissa Dryele morais da Costa.

2.11 Descrição do Projeto:

Prestação de serviços para a Conclusão da Construção do Creche Municipal - Tipo B Profância, localizada no bairro Marol no município de Coroatá/MA.

Os serviços contratados seguiram rigorosamente as especificações técnicas, quantitativo estabelecidos no Projeto Básico.

3 - CONCLUSÃO

Diante das conformidades técnicas de concepção de projeto e do desempenho das atividades visionárias, tendo em vista o impacto do bom desempenho técnico dos serviços contratados para a finalização de sua utilização e funcionalidade dos materiais, este laudo conclui e atesta que os:

Assinatura e Rubrica
Assinatura e Rubrica
Assinatura e Rubrica
Assinatura e Rubrica
Assinatura e Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023



Certidão nº 887417/2023
31/05/2023, 14:01
Chave de Impressão: Dc1A6
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas



serviços já realizados foram prestados com bom desempenho e não tendo que desagone a conduta do prestador

697
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura:

São Luís - MA 29 de maio de 2023.

Marcelo Farias Pereira
CPL 812 589 503 15
Engenheiro Civil
CREA/RPN Nº 1110899248

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023




Certidão nº 887417/2023
31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





INDEX

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº NA20230648340

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Análises
Análise de projeto de engenharia e agronomia para a construção de uma obra de infraestrutura, visando a melhoria das condições de trabalho e segurança dos colaboradores.
Análise de projeto de engenharia e agronomia para a construção de uma obra de infraestrutura, visando a melhoria das condições de trabalho e segurança dos colaboradores.
Análise de projeto de engenharia e agronomia para a construção de uma obra de infraestrutura, visando a melhoria das condições de trabalho e segurança dos colaboradores.

2. Informações
A obra em questão é de natureza de engenharia e agronomia, visando a melhoria das condições de trabalho e segurança dos colaboradores. A obra será realizada em um local de trabalho, com a participação de todos os colaboradores.

3. Valor
Valor da obra: R\$ 254,28
Capital: R\$ 254,28
Valor pago: R\$ 254,28
Número de registro: 0334728874

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887417/2023
31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas

A obra em questão é de natureza de engenharia e agronomia, visando a melhoria das condições de trabalho e segurança dos colaboradores. A obra será realizada em um local de trabalho, com a participação de todos os colaboradores.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá - MA
 CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.214.639/0001-99, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 06, Edif. Tech Office, Sala 811, Bairro Ponta d'Areia, CEP 65077-357, na cidade de São Luís/MA, sob a responsabilidade técnica da Eng.ª Civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrita no CREA sob o nº 1117534324, executou o Contrato nº 122/2022 (Processo administrativo nº 3934/2022), referente a Contratação de Empresa para conclusão de Creche Municipal – Tipo B – Proinfância, localizada no bairro Mariol, no Município de Coroatá – MA, conforme planilhas, especificações técnicas que são partes integrantes do Edital, sob o regime de empreitada por preço global, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

1. CONTRATANTE

O **MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA**, situada na Praça José Sarney, nº 159, Centro, Coroatá/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.331.110/0001-12, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Educação.

2. Nº DO CONTRATO

122/2022

3. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO

Contratação de Empresa para conclusão de Creche Municipal – Tipo B – Proinfância, localizada no bairro Mariol, no Município de Coroatá – MA.

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

700

64/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023, emitida



Certidão nº 887417/2023
 31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá - MA
 CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12

OLHAR:

Nº PROCESSO:

701

64/2023

4. PERÍODO EXECUÇÃO DA OS:

08/08/2022 a 22/02/2023

5. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO

R\$ 1.370.289,13 (Um milhão, trezentos e setenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos).

6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº MA20220563950: Anotação de responsabilidade técnica referente a responsabilidade pela Contratação de Empresa para conclusão de Creche Municipal – Tipo B – Proinfância, localizada no bairro Mariol, no Município de Coroatá – MA.

Atestamos que a empresa comprovou o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no curso da execução contratual sem nenhum registro ou fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

Coroatá (MA), 15 de maio de 2023.


 Elido de Melo Viana
 Secretário Municipal de Educação
 CPF: 505.129.863-64
 Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887417/2023

31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 169 - Centro - Coroatá - MA
 CNPJ: 06.331.110/0001-12

702
 Nº PROCESSO: 64/2023
 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas

Certidão nº 887417/2023
 31/05/2023, 14:01
 Chave de Impressão: Dcl1A6

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA RECREATIVO B - MANHÃ					
Município: COROATÁ/MA					
EMPRESA: SAIRRO MANHÃ					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	COD. NCM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	95419	Exame de solo preliminar	m²	250,00	
1.2	22330	Execução de obra de terraplenagem, incluindo a remoção de solo, a nivelamento do terreno, a compactação do solo e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	60	
1.3	01607	Execução de obra de drenagem, incluindo a instalação de tubos de drenagem e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,50	
1.4	01608	Execução de obra de drenagem, incluindo a instalação de tubos de drenagem e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	12,00	
1.5	91604	Instalação de iluminação pública	m²	2,00	
1.6	22312	Execução de obra de terraplenagem, incluindo a remoção de solo, a nivelamento do terreno, a compactação do solo e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	20,00	
1.7	24205/1	Execução de obra de drenagem, incluindo a instalação de tubos de drenagem e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,00	
1.8	91607	Execução de obra de drenagem, incluindo a instalação de tubos de drenagem e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,00	
1.9	91604	Instalação de iluminação pública	m²	2,00	
1.10	25419/012	Execução de obra de terraplenagem, incluindo a remoção de solo, a nivelamento do terreno, a compactação do solo e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	20,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	91618	Execução de obra de terraplenagem, incluindo a remoção de solo, a nivelamento do terreno, a compactação do solo e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	210,00	
2.2	101607	Execução de obra de drenagem, incluindo a instalação de tubos de drenagem e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	5,00	
2.3	91608	Execução de obra de drenagem, incluindo a instalação de tubos de drenagem e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
2.4	91618	Execução de obra de terraplenagem, incluindo a remoção de solo, a nivelamento do terreno, a compactação do solo e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3		ALINDAÇÕES E ESTRUTURAS			
3.1		Fundações			
3.1.1	100817	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m	4,00	
3.1.2		Fundações - Alindas			
3.1.2.1	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.2	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,00	
3.1.2.3	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.4	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.5	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.6	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.7	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.8	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.9	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.1.2.10	91618	Execução de obra de fundação, incluindo a escavação do solo, a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	2,00	
3.2		ESTRUTURAS DE CONCRETO			
3.2.1		Placas			
3.2.1.1	91618	Execução de obra de estrutura de concreto, incluindo a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,00	
3.2.1.2	91618	Execução de obra de estrutura de concreto, incluindo a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,00	
3.2.1.3	91618	Execução de obra de estrutura de concreto, incluindo a colocação de cimento e a colocação de camadas de base e de sub-base.	m²	1,00	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887417/2023

31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
 CNPJ: 06.331.110/0001-12

FOLHAS: 206
 Nº PROCESSO: 64225
 Assinatura: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887417/2023

31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas

ITEM		CÓD. NIT.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
4.10.10	1	CPU		Carimbo digitalizado - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.11	2	74395/COL		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.12	3	74685		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.13	4	CPU		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.14	5	CPU		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.15	6	02140/DRSE		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.16	7	12126/DRSE		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.17	8	03409/DRSE		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.18	9	03409/DRSE		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.19	10	03409/DRSE		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.20	11	CPU		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
4.10.21	12	CPU		Guarda corpo metálico - 100mm x 100mm	m	1,00
5				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
5.1				ÁGUA FRIA		
5.1.1				TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
5.1.1.1				Tubo		
5.1.1.1.1		03446		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.2		03447		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.3		03448		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.4		03449		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.5		03450		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.6		03451		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.7		03452		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.8		03453		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.9		03454		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.10		03455		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.11		03456		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.12		03457		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.13		03458		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.14		03459		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.15		03460		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.16		03461		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.17		03462		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.18		03463		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.19		03464		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.20		03465		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.21		03466		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.22		03467		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.23		03468		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.24		03469		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.25		03470		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.26		03471		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.27		03472		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.28		03473		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.29		03474		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.30		03475		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.31		03476		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.32		03477		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.33		03478		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.34		03479		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.35		03480		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.36		03481		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.37		03482		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.38		03483		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.39		03484		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.40		03485		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.41		03486		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.42		03487		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.43		03488		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.44		03489		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.45		03490		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.46		03491		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.47		03492		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.48		03493		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.49		03494		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.50		03495		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.51		03496		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.52		03497		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.53		03498		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.54		03499		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.55		03500		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.56		03501		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.57		03502		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.58		03503		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.59		03504		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.60		03505		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.61		03506		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.62		03507		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.63		03508		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.64		03509		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.65		03510		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.66		03511		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.67		03512		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.68		03513		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.69		03514		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.70		03515		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.71		03516		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.72		03517		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.73		03518		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.74		03519		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.75		03520		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.76		03521		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.77		03522		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.78		03523		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.79		03524		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.80		03525		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.81		03526		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.82		03527		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.83		03528		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.84		03529		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.85		03530		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.86		03531		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.87		03532		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.88		03533		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.89		03534		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.90		03535		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.91		03536		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.92		03537		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.93		03538		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.94		03539		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.95		03540		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.96		03541		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.97		03542		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.98		03543		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.99		03544		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00
5.1.1.1.100		03545		Tubo PVC rígido, diâmetro 30mm	m	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

707
 Nº PROCESSO: 011/2023
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887417/2023

31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas

Cota: CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO DA PRECATORIO - MATERIAL				
Município: COROATÁ/MA				
Materiais: BARRIO MARCEL				
ITEM	COD. RTE.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QUANT.
5.1.1.1.1	89166	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.2	89167	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.3	89168	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.4	89169	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.5	89170	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.6	89171	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.7	89172	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.8	89173	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.9	89174	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.10	89175	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.11	89176	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.12	89177	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.13	89178	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.14	89179	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.15	89180	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.16	89181	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.17	89182	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.18	89183	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.19	89184	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.20	89185	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.21	89186	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.22	89187	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.23	89188	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.24	89189	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.25	89190	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.26	89191	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.27	89192	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.28	89193	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.29	89194	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.30	89195	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.31	89196	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.32	89197	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.33	89198	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.34	89199	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.35	89200	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.36	89201	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.37	89202	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.38	89203	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.39	89204	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.40	89205	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.41	89206	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.42	89207	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.43	89208	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.44	89209	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.45	89210	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.46	89211	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.47	89212	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.48	89213	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.49	89214	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.50	89215	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.51	89216	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.52	89217	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.53	89218	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.54	89219	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.55	89220	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.56	89221	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.57	89222	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.58	89223	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.59	89224	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.60	89225	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.61	89226	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.62	89227	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.63	89228	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.64	89229	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.65	89230	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.66	89231	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.67	89232	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.68	89233	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.69	89234	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.70	89235	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.71	89236	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.72	89237	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.73	89238	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.74	89239	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.75	89240	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.76	89241	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.77	89242	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.78	89243	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.79	89244	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.80	89245	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.81	89246	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.82	89247	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.83	89248	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.84	89249	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.85	89250	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.86	89251	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.87	89252	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.88	89253	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.89	89254	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.90	89255	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.91	89256	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.92	89257	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.93	89258	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.94	89259	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.95	89260	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.96	89261	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.97	89262	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.98	89263	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.99	89264	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00
5.1.1.1.100	89265	Luz de PVC, 100W, 120V, 1000lm	un	10.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
 CNPJ: 06.331.110/0001-12

FOLHAS: 709
 Nº PROCESSO: 64/2023
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887417/2023
 31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: DclA6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas

PLANILHA UNIFICADA				
ITEM	COD. RES.	DESCRIÇÃO DAS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
04.04.06		União		
04.04.06.01	00992	Trabalho de limpeza e manutenção	m²	1.00
04.04.06.02	00993	Trabalho de limpeza e manutenção	m²	1.00
04.04.07		Aluguel		
04.04.07.01	00998	Aluguel de máquina	m²	1.00
5		DESAFIO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
5.1		TUBULAÇÕES DE PVC		
5.1.1		Tubo		
5.1.1.1	00992	Tubo de PVC rígido, diâmetro 100mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.1.2	00993	Tubo de PVC rígido, diâmetro 150mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.1.3	00994	Tubo de PVC rígido, diâmetro 200mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.1.4	00995	Tubo de PVC rígido, diâmetro 250mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.1.5	00996	Tubo de PVC rígido, diâmetro 300mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.1.6	00997	Tubo de PVC rígido, diâmetro 350mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.1.7	00998	Tubo de PVC rígido, diâmetro 400mm, comprimento 6m	m	12.00
5.1.2		Curva		
5.1.2.1	00999	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 100mm	m	11.00
5.1.2.2	01000	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 150mm	m	11.00
5.1.2.3	01001	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 200mm	m	11.00
5.1.2.4	01002	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 250mm	m	11.00
5.1.2.5	01003	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 300mm	m	11.00
5.1.2.6	01004	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 350mm	m	11.00
5.1.2.7	01005	Curva de 90° de PVC rígido, diâmetro 400mm	m	11.00
5.1.3		Conexão		
5.1.3.1	01006	Conexão de PVC rígido, diâmetro 100mm	m	11.00
5.1.3.2	01007	Conexão de PVC rígido, diâmetro 150mm	m	11.00
5.1.3.3	01008	Conexão de PVC rígido, diâmetro 200mm	m	11.00
5.1.3.4	01009	Conexão de PVC rígido, diâmetro 250mm	m	11.00
5.1.3.5	01010	Conexão de PVC rígido, diâmetro 300mm	m	11.00
5.1.3.6	01011	Conexão de PVC rígido, diâmetro 350mm	m	11.00
5.1.3.7	01012	Conexão de PVC rígido, diâmetro 400mm	m	11.00
5.1.4		Manobra		
5.1.4.1	01013	Manobra de PVC rígido, diâmetro 100mm	m	11.00
5.1.4.2	01014	Manobra de PVC rígido, diâmetro 150mm	m	11.00
5.1.4.3	01015	Manobra de PVC rígido, diâmetro 200mm	m	11.00
5.1.4.4	01016	Manobra de PVC rígido, diâmetro 250mm	m	11.00
5.1.4.5	01017	Manobra de PVC rígido, diâmetro 300mm	m	11.00
5.1.4.6	01018	Manobra de PVC rígido, diâmetro 350mm	m	11.00
5.1.4.7	01019	Manobra de PVC rígido, diâmetro 400mm	m	11.00
5.1.5		Montagem		
5.1.5.1	01020	Montagem de PVC rígido, diâmetro 100mm	m	11.00
5.1.5.2	01021	Montagem de PVC rígido, diâmetro 150mm	m	11.00
5.1.5.3	01022	Montagem de PVC rígido, diâmetro 200mm	m	11.00
5.1.5.4	01023	Montagem de PVC rígido, diâmetro 250mm	m	11.00
5.1.5.5	01024	Montagem de PVC rígido, diâmetro 300mm	m	11.00
5.1.5.6	01025	Montagem de PVC rígido, diâmetro 350mm	m	11.00
5.1.5.7	01026	Montagem de PVC rígido, diâmetro 400mm	m	11.00
5.1.6		Reparação		
5.1.6.1	01027	Reparação de PVC rígido, diâmetro 100mm	m	11.00
5.1.6.2	01028	Reparação de PVC rígido, diâmetro 150mm	m	11.00
5.1.6.3	01029	Reparação de PVC rígido, diâmetro 200mm	m	11.00
5.1.6.4	01030	Reparação de PVC rígido, diâmetro 250mm	m	11.00
5.1.6.5	01031	Reparação de PVC rígido, diâmetro 300mm	m	11.00
5.1.6.6	01032	Reparação de PVC rígido, diâmetro 350mm	m	11.00
5.1.6.7	01033	Reparação de PVC rígido, diâmetro 400mm	m	11.00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 158 - Centro - Cordatá - MA
 CNPJ: 06.331.110/0001-12

FOLHAS: 712
 Nº PROCESSO: 64/2023
 Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 emitida



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	COD. REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	
1.1.2	74132	Quantidade de material de consumo para a execução de obra de manutenção de rede elétrica, incluindo: 01 (um) transformador de 100 kVA, 02 (dois) disjuntores de 100 A, 03 (três) interruptores de 10 A, 04 (quatro) fusíveis de 10 A, 05 (cinco) lâmpadas de 100 W, 06 (seis) cabos de 10 mm², 07 (sete) fios de 10 mm², 08 (oito) tubos de 10 mm, 09 (nove) conexões de 10 mm, 10 (dez) terminais de 10 mm, 11 (onze) isolantes de 10 mm, 12 (doze) fitas de 10 mm, 13 (treze) pregos de 10 mm, 14 (quatorze) parafusos de 10 mm, 15 (quinze) buchas de 10 mm, 16 (dezesseis) anilhas de 10 mm, 17 (dezessete) arruelas de 10 mm, 18 (dezoito) porcas de 10 mm, 19 (dezenove) chapas de 10 mm, 20 (vinte) fios de 10 mm, 21 (vinte e um) cabos de 10 mm, 22 (vinte e dois) tubos de 10 mm, 23 (vinte e três) conexões de 10 mm, 24 (vinte e quatro) terminais de 10 mm, 25 (vinte e cinco) isolantes de 10 mm, 26 (vinte e seis) fitas de 10 mm, 27 (vinte e sete) pregos de 10 mm, 28 (vinte e oito) parafusos de 10 mm, 29 (vinte e nove) buchas de 10 mm, 30 (trinta) anilhas de 10 mm, 31 (trinta e uma) arruelas de 10 mm, 32 (trinta e dois) porcas de 10 mm, 33 (trinta e três) chapas de 10 mm, 34 (trinta e quatro) fios de 10 mm, 35 (trinta e cinco) cabos de 10 mm, 36 (trinta e seis) tubos de 10 mm, 37 (trinta e sete) conexões de 10 mm, 38 (trinta e oito) terminais de 10 mm, 39 (trinta e nove) isolantes de 10 mm, 40 (quarenta) fitas de 10 mm, 41 (quarenta e uma) pregos de 10 mm, 42 (quarenta e dois) parafusos de 10 mm, 43 (quarenta e três) buchas de 10 mm, 44 (quarenta e quatro) anilhas de 10 mm, 45 (quarenta e cinco) arruelas de 10 mm, 46 (quarenta e seis) porcas de 10 mm, 47 (quarenta e sete) chapas de 10 mm, 48 (quarenta e oito) fios de 10 mm, 49 (quarenta e nove) cabos de 10 mm, 50 (quarenta e dez) tubos de 10 mm, 51 (quarenta e onze) conexões de 10 mm, 52 (quarenta e doze) terminais de 10 mm, 53 (quarenta e treze) isolantes de 10 mm, 54 (quarenta e quatorze) fitas de 10 mm, 55 (quarenta e quinze) pregos de 10 mm, 56 (quarenta e dezesseis) parafusos de 10 mm, 57 (quarenta e dezessete) buchas de 10 mm, 58 (quarenta e dezoito) anilhas de 10 mm, 59 (quarenta e dezanove) arruelas de 10 mm, 60 (quarenta e vinte) porcas de 10 mm, 61 (quarenta e vinte e uma) chapas de 10 mm, 62 (quarenta e vinte e dois) fios de 10 mm, 63 (quarenta e vinte e três) cabos de 10 mm, 64 (quarenta e vinte e quatro) tubos de 10 mm, 65 (quarenta e vinte e cinco) conexões de 10 mm, 66 (quarenta e vinte e seis) terminais de 10 mm, 67 (quarenta e vinte e sete) isolantes de 10 mm, 68 (quarenta e vinte e oito) fitas de 10 mm, 69 (quarenta e vinte e nove) pregos de 10 mm, 70 (quarenta e trinta) parafusos de 10 mm, 71 (quarenta e trinta e uma) buchas de 10 mm, 72 (quarenta e trinta e dois) anilhas de 10 mm, 73 (quarenta e trinta e três) arruelas de 10 mm, 74 (quarenta e trinta e quatro) porcas de 10 mm, 75 (quarenta e trinta e cinco) chapas de 10 mm, 76 (quarenta e trinta e seis) fios de 10 mm, 77 (quarenta e trinta e sete) cabos de 10 mm, 78 (quarenta e trinta e oito) tubos de 10 mm, 79 (quarenta e trinta e nove) conexões de 10 mm, 80 (quarenta e quarenta) terminais de 10 mm, 81 (quarenta e quarenta e uma) isolantes de 10 mm, 82 (quarenta e quarenta e dois) fitas de 10 mm, 83 (quarenta e quarenta e três) pregos de 10 mm, 84 (quarenta e quarenta e quatro) parafusos de 10 mm, 85 (quarenta e quarenta e cinco) buchas de 10 mm, 86 (quarenta e quarenta e seis) anilhas de 10 mm, 87 (quarenta e quarenta e sete) arruelas de 10 mm, 88 (quarenta e quarenta e oito) porcas de 10 mm, 89 (quarenta e quarenta e nove) chapas de 10 mm, 90 (quarenta e quarenta e dez) fios de 10 mm, 91 (quarenta e quarenta e onze) cabos de 10 mm, 92 (quarenta e quarenta e doze) tubos de 10 mm, 93 (quarenta e quarenta e treze) conexões de 10 mm, 94 (quarenta e quarenta e quatorze) terminais de 10 mm, 95 (quarenta e quarenta e quinze) isolantes de 10 mm, 96 (quarenta e quarenta e dezesseis) fitas de 10 mm, 97 (quarenta e quarenta e dezessete) pregos de 10 mm, 98 (quarenta e quarenta e dezoito) parafusos de 10 mm, 99 (quarenta e quarenta e dezanove) buchas de 10 mm, 100 (quarenta e quarenta e vinte) anilhas de 10 mm, 101 (quarenta e quarenta e vinte e uma) arruelas de 10 mm, 102 (quarenta e quarenta e vinte e dois) porcas de 10 mm, 103 (quarenta e quarenta e vinte e três) chapas de 10 mm, 104 (quarenta e quarenta e vinte e quatro) fios de 10 mm, 105 (quarenta e quarenta e vinte e cinco) cabos de 10 mm, 106 (quarenta e quarenta e vinte e seis) tubos de 10 mm, 107 (quarenta e quarenta e vinte e sete) conexões de 10 mm, 108 (quarenta e quarenta e vinte e oito) terminais de 10 mm, 109 (quarenta e quarenta e vinte e nove) isolantes de 10 mm, 110 (quarenta e quarenta e trinta) fitas de 10 mm, 111 (quarenta e quarenta e trinta e uma) pregos de 10 mm, 112 (quarenta e quarenta e trinta e dois) parafusos de 10 mm, 113 (quarenta e quarenta e trinta e três) buchas de 10 mm, 114 (quarenta e quarenta e trinta e quatro) anilhas de 10 mm, 115 (quarenta e quarenta e trinta e cinco) arruelas de 10 mm, 116 (quarenta e quarenta e trinta e seis) porcas de 10 mm, 117 (quarenta e quarenta e trinta e sete) chapas de 10 mm, 118 (quarenta e quarenta e trinta e oito) fios de 10 mm, 119 (quarenta e quarenta e trinta e nove) cabos de 10 mm, 120 (quarenta e quarenta e quarenta) tubos de 10 mm, 121 (quarenta e quarenta e quarenta e uma) conexões de 10 mm, 122 (quarenta e quarenta e quarenta e dois) terminais de 10 mm, 123 (quarenta e quarenta e quarenta e três) isolantes de 10 mm, 124 (quarenta e quarenta e quarenta e quatro) fitas de 10 mm, 125 (quarenta e quarenta e quarenta e cinco) pregos de 10 mm, 126 (quarenta e quarenta e quarenta e seis) parafusos de 10 mm, 127 (quarenta e quarenta e quarenta e sete) buchas de 10 mm, 128 (quarenta e quarenta e quarenta e oito) anilhas de 10 mm, 129 (quarenta e quarenta e quarenta e nove) arruelas de 10 mm, 130 (quarenta e quarenta e quarenta e dez) porcas de 10 mm, 131 (quarenta e quarenta e quarenta e onze) chapas de 10 mm, 132 (quarenta e quarenta e quarenta e doze) fios de 10 mm, 133 (quarenta e quarenta e quarenta e treze) cabos de 10 mm, 134 (quarenta e quarenta e quarenta e quatorze) tubos de 10 mm, 135 (quarenta e quarenta e quarenta e quinze) conexões de 10 mm, 136 (quarenta e quarenta e quarenta e dezesseis) terminais de 10 mm, 137 (quarenta e quarenta e quarenta e dezessete) isolantes de 10 mm, 138 (quarenta e quarenta e quarenta e dezoito) fitas de 10 mm, 139 (quarenta e quarenta e quarenta e dezanove) pregos de 10 mm, 140 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte) parafusos de 10 mm, 141 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e uma) buchas de 10 mm, 142 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e dois) anilhas de 10 mm, 143 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e três) arruelas de 10 mm, 144 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e quatro) porcas de 10 mm, 145 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e cinco) chapas de 10 mm, 146 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e seis) fios de 10 mm, 147 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e sete) cabos de 10 mm, 148 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e oito) tubos de 10 mm, 149 (quarenta e quarenta e quarenta e vinte e nove) conexões de 10 mm, 150 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta) terminais de 10 mm, 151 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e uma) isolantes de 10 mm, 152 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e dois) fitas de 10 mm, 153 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e três) pregos de 10 mm, 154 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e quatro) parafusos de 10 mm, 155 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e cinco) buchas de 10 mm, 156 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e seis) anilhas de 10 mm, 157 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e sete) arruelas de 10 mm, 158 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e oito) porcas de 10 mm, 159 (quarenta e quarenta e quarenta e trinta e nove) chapas de 10 mm, 160 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta) fios de 10 mm, 161 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e uma) cabos de 10 mm, 162 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dois) tubos de 10 mm, 163 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e três) conexões de 10 mm, 164 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatro) terminais de 10 mm, 165 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco) isolantes de 10 mm, 166 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e seis) fitas de 10 mm, 167 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e sete) pregos de 10 mm, 168 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e oito) parafusos de 10 mm, 169 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e nove) buchas de 10 mm, 170 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dez) anilhas de 10 mm, 171 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e onze) arruelas de 10 mm, 172 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e doze) porcas de 10 mm, 173 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e treze) chapas de 10 mm, 174 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatorze) fios de 10 mm, 175 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quinze) cabos de 10 mm, 176 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezesseis) tubos de 10 mm, 177 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezessete) conexões de 10 mm, 178 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezoito) terminais de 10 mm, 179 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezanove) isolantes de 10 mm, 180 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte) fitas de 10 mm, 181 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e uma) pregos de 10 mm, 182 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e dois) parafusos de 10 mm, 183 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e três) buchas de 10 mm, 184 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e quatro) anilhas de 10 mm, 185 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e cinco) arruelas de 10 mm, 186 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e seis) porcas de 10 mm, 187 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e sete) chapas de 10 mm, 188 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e oito) fios de 10 mm, 189 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e nove) cabos de 10 mm, 190 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta) tubos de 10 mm, 191 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e uma) conexões de 10 mm, 192 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e dois) terminais de 10 mm, 193 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e três) isolantes de 10 mm, 194 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e quatro) fitas de 10 mm, 195 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e cinco) pregos de 10 mm, 196 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e seis) parafusos de 10 mm, 197 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e sete) buchas de 10 mm, 198 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e oito) anilhas de 10 mm, 199 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e nove) arruelas de 10 mm, 200 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta) porcas de 10 mm, 201 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e uma) chapas de 10 mm, 202 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dois) fios de 10 mm, 203 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e três) cabos de 10 mm, 204 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatro) tubos de 10 mm, 205 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco) conexões de 10 mm, 206 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e seis) terminais de 10 mm, 207 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e sete) isolantes de 10 mm, 208 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e oito) fitas de 10 mm, 209 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e nove) pregos de 10 mm, 210 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dez) parafusos de 10 mm, 211 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e onze) buchas de 10 mm, 212 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e doze) anilhas de 10 mm, 213 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e treze) arruelas de 10 mm, 214 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatorze) porcas de 10 mm, 215 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quinze) chapas de 10 mm, 216 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezesseis) fios de 10 mm, 217 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezessete) cabos de 10 mm, 218 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezoito) tubos de 10 mm, 219 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezanove) conexões de 10 mm, 220 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte) terminais de 10 mm, 221 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e uma) isolantes de 10 mm, 222 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e dois) fitas de 10 mm, 223 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e três) pregos de 10 mm, 224 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e quatro) parafusos de 10 mm, 225 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e cinco) buchas de 10 mm, 226 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e seis) anilhas de 10 mm, 227 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e sete) arruelas de 10 mm, 228 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e oito) porcas de 10 mm, 229 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e nove) chapas de 10 mm, 230 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta) fios de 10 mm, 231 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e uma) cabos de 10 mm, 232 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e dois) tubos de 10 mm, 233 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e três) conexões de 10 mm, 234 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e quatro) terminais de 10 mm, 235 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e cinco) isolantes de 10 mm, 236 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e seis) fitas de 10 mm, 237 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e sete) pregos de 10 mm, 238 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e oito) parafusos de 10 mm, 239 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e nove) buchas de 10 mm, 240 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta) anilhas de 10 mm, 241 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e uma) arruelas de 10 mm, 242 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dois) porcas de 10 mm, 243 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e três) chapas de 10 mm, 244 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatro) fios de 10 mm, 245 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco) cabos de 10 mm, 246 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e seis) tubos de 10 mm, 247 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e sete) conexões de 10 mm, 248 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e oito) terminais de 10 mm, 249 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e nove) isolantes de 10 mm, 250 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dez) fitas de 10 mm, 251 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e onze) pregos de 10 mm, 252 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e doze) parafusos de 10 mm, 253 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e treze) buchas de 10 mm, 254 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatorze) anilhas de 10 mm, 255 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quinze) arruelas de 10 mm, 256 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezesseis) porcas de 10 mm, 257 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezessete) chapas de 10 mm, 258 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezoito) fios de 10 mm, 259 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezanove) cabos de 10 mm, 260 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte) tubos de 10 mm, 261 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e uma) conexões de 10 mm, 262 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e dois) terminais de 10 mm, 263 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e três) isolantes de 10 mm, 264 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e quatro) fitas de 10 mm, 265 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e cinco) pregos de 10 mm, 266 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e seis) parafusos de 10 mm, 267 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e sete) buchas de 10 mm, 268 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e oito) anilhas de 10 mm, 269 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e nove) arruelas de 10 mm, 270 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta) porcas de 10 mm, 271 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e uma) chapas de 10 mm, 272 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e dois) fios de 10 mm, 273 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e três) cabos de 10 mm, 274 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e quatro) tubos de 10 mm, 275 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e cinco) conexões de 10 mm, 276 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e seis) terminais de 10 mm, 277 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e sete) isolantes de 10 mm, 278 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e oito) fitas de 10 mm, 279 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e nove) pregos de 10 mm, 280 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta) parafusos de 10 mm, 281 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e uma) buchas de 10 mm, 282 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dois) anilhas de 10 mm, 283 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e três) arruelas de 10 mm, 284 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatro) porcas de 10 mm, 285 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco) chapas de 10 mm, 286 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e seis) fios de 10 mm, 287 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e sete) cabos de 10 mm, 288 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e oito) tubos de 10 mm, 289 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e nove) conexões de 10 mm, 290 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dez) terminais de 10 mm, 291 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e onze) isolantes de 10 mm, 292 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e doze) fitas de 10 mm, 293 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e treze) pregos de 10 mm, 294 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatorze) parafusos de 10 mm, 295 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quinze) buchas de 10 mm, 296 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezesseis) anilhas de 10 mm, 297 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezessete) arruelas de 10 mm, 298 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezoito) porcas de 10 mm, 299 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezanove) chapas de 10 mm, 300 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte) fios de 10 mm, 301 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e uma) cabos de 10 mm, 302 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e dois) tubos de 10 mm, 303 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e três) conexões de 10 mm, 304 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e quatro) terminais de 10 mm, 305 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e cinco) isolantes de 10 mm, 306 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e seis) fitas de 10 mm, 307 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e sete) pregos de 10 mm, 308 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e oito) parafusos de 10 mm, 309 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e nove) buchas de 10 mm, 310 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta) anilhas de 10 mm, 311 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e uma) arruelas de 10 mm, 312 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e dois) porcas de 10 mm, 313 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e três) chapas de 10 mm, 314 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e quatro) fios de 10 mm, 315 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e cinco) cabos de 10 mm, 316 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e seis) tubos de 10 mm, 317 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e sete) conexões de 10 mm, 318 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e oito) terminais de 10 mm, 319 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e nove) isolantes de 10 mm, 320 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta) fitas de 10 mm, 321 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e uma) pregos de 10 mm, 322 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dois) parafusos de 10 mm, 323 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e três) buchas de 10 mm, 324 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatro) anilhas de 10 mm, 325 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco) arruelas de 10 mm, 326 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e seis) porcas de 10 mm, 327 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e sete) chapas de 10 mm, 328 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e oito) fios de 10 mm, 329 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e nove) cabos de 10 mm, 330 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dez) tubos de 10 mm, 331 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e onze) conexões de 10 mm, 332 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e doze) terminais de 10 mm, 333 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e treze) isolantes de 10 mm, 334 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatorze) fitas de 10 mm, 335 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quinze) pregos de 10 mm, 336 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezesseis) parafusos de 10 mm, 337 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezessete) buchas de 10 mm, 338 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezoito) anilhas de 10 mm, 339 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e dezanove) arruelas de 10 mm, 340 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte) porcas de 10 mm, 341 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e uma) chapas de 10 mm, 342 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e dois) fios de 10 mm, 343 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e três) cabos de 10 mm, 344 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e quatro) tubos de 10 mm, 345 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e cinco) conexões de 10 mm, 346 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e seis) terminais de 10 mm, 347 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e sete) isolantes de 10 mm, 348 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e oito) fitas de 10 mm, 349 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e vinte e nove) pregos de 10 mm, 350 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta) parafusos de 10 mm, 351 (quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e trinta e uma) buchas de 10 mm, 352 (quarenta e quarenta			



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887417/2023

31/05/2023. 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Cororotá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

714
N° PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	COD. REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QNTD.	VALOR
1.1.1.1	74130/004	Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos	un	1,00	10,00
1.1.1.2	74130/004	Manutenção corretiva de máquinas e equipamentos	un	1,00	10,00
1.1.1.3	74130/004	Manutenção de sistemas de segurança	un	1,00	10,00
1.1.1.4	74130/004	Manutenção de sistemas de comunicação	un	1,00	10,00
1.1.1.5	74130/004	Manutenção de sistemas de controle	un	1,00	10,00
1.1.1.6	74130/004	Manutenção de sistemas de automação	un	1,00	10,00
1.1.1.7	74130/004	Manutenção de sistemas de armazenamento	un	1,00	10,00
1.1.1.8	74130/004	Manutenção de sistemas de distribuição	un	1,00	10,00
1.1.1.9	74130/004	Manutenção de sistemas de transporte	un	1,00	10,00
1.1.1.10	74130/004	Manutenção de sistemas de energia	un	1,00	10,00
1.1.1.11	74130/004	Manutenção de sistemas de iluminação	un	1,00	10,00
1.1.1.12	74130/004	Manutenção de sistemas de climatização	un	1,00	10,00
1.1.1.13	74130/004	Manutenção de sistemas de ventilação	un	1,00	10,00
1.1.1.14	74130/004	Manutenção de sistemas de aquecimento	un	1,00	10,00
1.1.1.15	74130/004	Manutenção de sistemas de refrigeração	un	1,00	10,00
1.1.1.16	74130/004	Manutenção de sistemas de tratamento de água	un	1,00	10,00
1.1.1.17	74130/004	Manutenção de sistemas de tratamento de efluentes	un	1,00	10,00
1.1.1.18	74130/004	Manutenção de sistemas de saneamento	un	1,00	10,00
1.1.1.19	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem	un	1,00	10,00
1.1.1.20	74130/004	Manutenção de sistemas de irrigação	un	1,00	10,00
1.1.1.21	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem urbana	un	1,00	10,00
1.1.1.22	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem rural	un	1,00	10,00
1.1.1.23	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem industrial	un	1,00	10,00
1.1.1.24	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem marítima	un	1,00	10,00
1.1.1.25	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem costeira	un	1,00	10,00
1.1.1.26	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem fluvial	un	1,00	10,00
1.1.1.27	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem lacustre	un	1,00	10,00
1.1.1.28	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem oceânica	un	1,00	10,00
1.1.1.29	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem atmosférica	un	1,00	10,00
1.1.1.30	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem terrestre	un	1,00	10,00
1.1.1.31	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem subterrânea	un	1,00	10,00
1.1.1.32	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem superficial	un	1,00	10,00
1.1.1.33	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem interna	un	1,00	10,00
1.1.1.34	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem externa	un	1,00	10,00
1.1.1.35	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem mista	un	1,00	10,00
1.1.1.36	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem integrada	un	1,00	10,00
1.1.1.37	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem sustentável	un	1,00	10,00
1.1.1.38	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem inteligente	un	1,00	10,00
1.1.1.39	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem inovadora	un	1,00	10,00
1.1.1.40	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem avançada	un	1,00	10,00
1.1.1.41	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de última geração	un	1,00	10,00
1.1.1.42	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de ponta	un	1,00	10,00
1.1.1.43	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de elite	un	1,00	10,00
1.1.1.44	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de excelência	un	1,00	10,00
1.1.1.45	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de qualidade	un	1,00	10,00
1.1.1.46	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de alto padrão	un	1,00	10,00
1.1.1.47	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de luxo	un	1,00	10,00
1.1.1.48	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de primeira linha	un	1,00	10,00
1.1.1.49	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de primeira mão	un	1,00	10,00
1.1.1.50	74130/004	Manutenção de sistemas de drenagem de primeira classe	un	1,00	10,00


Certidão nº 887417/2023

31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, emitida em 31/05/2023.



Certidão nº 887417/2023
31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

Planilha Orçamentária				
ITEM	COD. REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.1.1.1	00000001	Instalação de rede de água fria (1" x 100m)	m	100
10.1.1.2	00000002	Instalação de rede de água quente (1" x 100m)	m	100
10.1.1.3	00000003	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.4	00000004	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.5	00000005	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.6	00000006	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.7	00000007	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.8	00000008	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.9	00000009	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.10	00000010	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.11	00000011	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.12	00000012	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.13	00000013	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.14	00000014	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.15	00000015	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.16	00000016	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.17	00000017	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.18	00000018	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.19	00000019	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.20	00000020	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.21	00000021	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.22	00000022	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.23	00000023	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.24	00000024	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.25	00000025	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.26	00000026	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.27	00000027	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.28	00000028	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.29	00000029	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.30	00000030	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.31	00000031	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.32	00000032	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.33	00000033	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.34	00000034	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.35	00000035	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.36	00000036	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.37	00000037	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.38	00000038	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.39	00000039	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.40	00000040	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.41	00000041	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.42	00000042	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.43	00000043	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.44	00000044	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.45	00000045	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.46	00000046	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.47	00000047	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.48	00000048	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.49	00000049	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.50	00000050	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.51	00000051	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.52	00000052	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.53	00000053	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.54	00000054	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.55	00000055	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.56	00000056	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.57	00000057	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.58	00000058	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.59	00000059	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.60	00000060	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.61	00000061	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.62	00000062	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.63	00000063	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.64	00000064	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.65	00000065	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.66	00000066	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.67	00000067	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.68	00000068	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.69	00000069	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.70	00000070	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.71	00000071	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.72	00000072	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.73	00000073	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.74	00000074	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.75	00000075	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.76	00000076	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.77	00000077	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.78	00000078	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.79	00000079	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.80	00000080	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.81	00000081	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.82	00000082	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.83	00000083	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.84	00000084	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.85	00000085	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.86	00000086	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.87	00000087	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.88	00000088	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.89	00000089	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.90	00000090	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.91	00000091	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.92	00000092	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100
10.1.1.93	00000093	Instalação de rede de drenagem (1" x 100m)	m	100
10.1.1.94	00000094	Instalação de rede de ventilação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.95	00000095	Instalação de rede de iluminação (1" x 100m)	m	100
10.1.1.96	00000096	Instalação de rede de telefonia (1" x 100m)	m	100
10.1.1.97	00000097	Instalação de rede de dados (1" x 100m)	m	100
10.1.1.98	00000098	Instalação de rede de energia elétrica (1" x 100m)	m	100
10.1.1.99	00000099	Instalação de rede de gás (1" x 100m)	m	100
10.1.1.100	00000100	Instalação de rede de esgoto (1" x 100m)	m	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887417/2023
31/05/2023, 14:01
Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
 Praça Dr. José Sarney, 159 - Centro - Coroatá - MA
 CNPJ: 06.334.110/0001-12

FOLHAS: 718
 Nº PROCESSO: 64/2023
 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887417/2023, em 31/05/2023 emitida



PLANILHA ORÇAMENTAL				
ITEM	COD. REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
10.01.02.01	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.02	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.03	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.04	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.05	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.06	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.07	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.08	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.09	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.10	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.11	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.12	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.13	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.14	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.15	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.16	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.17	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.18	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.19	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.20	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.21	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.22	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.23	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.24	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.25	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.26	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.27	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.28	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.29	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.30	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.31	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.32	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.33	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.34	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.35	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.36	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.37	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.38	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.39	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.40	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.41	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.42	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.43	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.44	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.45	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.46	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.47	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.48	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.49	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.50	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.51	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.52	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.53	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.54	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.55	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.56	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.57	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.58	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.59	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.60	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.61	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.62	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.63	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.64	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.65	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.66	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.67	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.68	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.69	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.70	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.71	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.72	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.73	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.74	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.75	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.76	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.77	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.78	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.79	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.80	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.81	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.82	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.83	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.84	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.85	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.86	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.87	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.88	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.89	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.90	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.91	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.92	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.93	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.94	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.95	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.96	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.97	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.98	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.02.99	00000/0000	Região	m²	1,00
10.01.03.00	00000/0000	Região	m²	1,00

Coroatá (MA), 10 de Maio de 2023

Flávia Maria Viana
 Secretária Municipal de Educação
 CPF: 065.112.806-04
 Registro em 10/05/2023

Certidão nº 887417/2023

31/05/2023, 14:01

Chave de Impressão: Dc1A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900221/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20240732840** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/01/2024** Baixada em: **26/01/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

Contratante: **Portos Empreendimentos Ltda** CPF/CNPJ: **73.787.483/0005-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA Engenheiro Emiliano Macieira** Nº: **1000**
Complemento: **Bairro: VILA ESPERANÇA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65095560**
Contrato: **Celebrado em: 20/11/2023**
Valor do contrato: **R\$ 413.650,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Engenheiro Emiliano Macieira** Nº: **1000**
Complemento: **km 12, BR 135** Bairro: **VILA ESPERANÇA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65095560**
Coordenadas Geográficas: **-2.600758, -44.326794**
Data de início: **20/11/2023** Conclusão efetiva: **30/01/2024**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Portos Empreendimentos Ltda** CPF/CNPJ: **73.787.483/0005-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9000.00 metro;**

Observações

REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM EMPREDIMENTO (POSTO PAIZÃO DA VILA MARANHÃO), LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 (AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA), Nº 1000, KM 12, PEDRINHAS, CEP.: 65095-603, SÃO LUIS/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900221/2024
29/01/2024, 11:28
a7A5y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7A5y





POSTO PAIZÃO DA VILA MARANHÃO
CNPJ 73.787.483/0005-13

FOLHA: 720
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins, que a Empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 28.214.639/0001-99, sediada na avenida dos Holandeses, nº 6, Edifício Tech Office, sala 811, Ponta d'Areia, CEP.: 65.077-357, na cidade de São Luís/MA, executou para a **PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 73.787.483/0005-13**, a prestação de serviços de pavimentação em bloquete em empreendimento (Posto Paizão da Vila Maranhão), localizados na Rodovia BR 135 (Avenida Engenheiro Emiliano Macieira), nº 1000, km 12, Pedrinhas, CEP.: 65.095-603, São Luís – MA, conforme contrato nº 001/2023, no período de 20/11/2023 a 26/01/2024, sob responsabilidade da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, **ART nº MA20240732719**, sendo relevante os seguintes serviços:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP-395686	TAXA DO CREA-MA P/OBRA	PRÓPRIA	UND	1,00
1.3	COMP-198829	LOCAÇÃO CONVENCIONAL	PRÓPRIA	M	150,00
1.7	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	50,00
1.8	COMP-444827	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00
1.9	COMP-935928	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00
1.10	COMP-834845	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	PRÓPRIA	MÊS	3,00
1.11	COMP-077927	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS	PRÓPRIA	MÊS	3,00
1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	300,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00
2.3	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00
2.4	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	660,00
2.5	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	660,00
2.6	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	660,00
3	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE				
3.1	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM	SINAPI	M3XKM	572,18
3.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	5.327,21

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 12, Nº 1000, PEDRINHAS
CEP: 65.095-603 / SAO LUÍS – MA
CNPJ 73.787.483/0005-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900221/2024, em 29/01/2024 emitida



Certidão nº 900221/2024

29/01/2024, 11:50

Chave de Impressão: a7A5y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 2 folhas





POSTO PAIZÃO DA VILA MARANHÃO
CNPJ 73.787.483/0005-13

4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				
4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	9.000,00

São Luís, 26 de janeiro de 2024.

AFONSO SERGIO
FERNANDES
RIBEIRO:1761858432
0

Assinado de forma digital por
AFONSO SERGIO FERNANDES
RIBEIRO:1761858432
Dados: 2024.01.26 11:34:52
-03'00'

AFONSO SERGIO FERNANDES RIBEIRO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 176.185.843-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900221/2024, em 29/01/2024



Certidão nº 900221/2024
29/01/2024, 11:50

Chave de Impressão: a7A5y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 2 folhas

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 12, Nº 1000, PEDRINHAS
CEP: 65.095-603 / SAO LUÍS – MA
CNPJ 73.787.483/0005-13



FOI: 722
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

DECLARAÇÃO

CONTRATADA : RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 28.214.639/0001-99

ENDEREÇO: AV. DOS HOLANDESES, EDIF. TECH OFFICE, SALA 812, PONTA D'AREIA

MUNICÍPIO: SÃO LUIS - MA

CONTRATANTE: PORTOS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 73.787.483/0005-13

LOCAL: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 1000, KM 12, PEDRINHAS

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados entre a Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES **CNPJ Nº 28.214.639/0001-99**, denominada **CONTRATADA** e o PORTOS EMPREENDIMENTOS, **CNPJ Nº 73.787.483/0005-13**, denominada **CONTRATANTE**, referente a prestação de serviços de pavimentação em bloquete em empreendimento (Posto Paizão da Vila Maranhão), localizado em São Luís - MA, no período de 20/11/2023 a 26/01/2024, conforme contrato e condições estabelecidas no memorial descritivo e projetos arquitetônicos e complementares, sob a responsabilidade técnica da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, **ART nº MA20240732719**.

Atestamos que os serviços foram executados pela Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES **CNPJ Nº 28.214.639/0001-99** através da responsável técnico a engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324.

Informamos ainda que os serviços de vistoria foram prestados no período de 22/01/2024 até 26/01/2024.

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade.

São Luís(MA), 26 de janeiro de 2024.

MARCELO FARIAS PEREIRA

Engenheiro Civil

CREA/MA Nº 1116899248

CPF: 832.589.653-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900221/2024, em 29/01/2024 emitida



Certidão nº 900221/2024
29/01/2024, 11:50

Chave de Impressão: a7A5y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

723
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

Página 1/19

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919068/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
Registro: 1117534324MA RNP: 1117534324
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: MA20240858862 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registrada em: 17/12/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Endereço do contratante: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65790000

Contrato: 127/2023

Celebrado em: 20/10/2023

Valor do contrato: R\$ 8.783.401,55

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 135

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65790000

Coordenadas Geográficas: -5.581365, -44.380261

Data de início: 01/11/2023

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 600.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3361.93 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 700.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 700.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 700.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.6 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE GÁS 49 - Execução de obra 40.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3361.93 metro quadrado;

Observações

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS, NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.3; 10.2.12; 19 COMPLETO; 20 ATÉ O 20.4.2; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

FOLHAS: 724
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Página 2/19

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

919068/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 919068/2025
14/01/2025, 13:21
42Za6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 42Za6




PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para fins, que a Empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 28.214.639/0001-99, sediada Rua um, Nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maloba, Bairro Santa Edwigem, na cidade de Paço do Lumiar/MA, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, CNPJ 06.113.690/0001-71**, a construção de uma escola de 13 (treze) salas, localizada na Rodovia BR 135, SN, Centro, na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, conforme contrato nº 127/2023. processo administrativo nº 259/2023 - SEMED, no período de 01/11/2023 a 30/12/2024 com um período total de 01/11/2023 a 20/10/2025, sob responsabilidade da engenheira civil Lanne Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, ART nº **MA20240858862**.

São Domingos do Maranhão, 17/12/2024.


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CNPJ 06.113.690/0001-71
CPF 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025 emitida



Certidão nº 919068/2025
14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE
SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO



FOLHAS: 226
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CPU 001	Placa da obra em chape de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	M2	10,00
1.2	98459	Tapume com telha metálica h=2,20m	M2	728,00
1.3	C2850	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto inclusive cabeamento, cabos de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00
1.4	C1622	Instalação provisória de água e sanitário	UN	1,00
1.5	93212	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	M2	2,52
1.6	93207	Barreção para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	M2	20,00
1.7	93584	Barreção provisória para depósito	M2	20,00
1.8	C1630	Locação da obra (execução de gabarito)	M2	6.800,00
1.9	98525	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M2	6.800,00
1.10	CPU 002	Administração local	UND	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
2.1	EDIFICAÇÃO			
2.1.1	96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento	M3	328,06
2.1.2	94318	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	M3	298,71
2.1.3	96525	Escavação mecanizada para viga baldrame	M3	433,13
2.1.4	101617	Preparo de fundo de vala	M2	432,57
2.1.5	93381	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	M3	710,25
2.2	RESERVATÓRIO			
2.2.1	96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento	M3	8,71
2.2.2	96525	Escavação mecanizada para viga baldrame	M3	11,47
2.2.3	101617	Preparo de fundo de vala	M2	20,38
2.2.4	93381	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	M3	10,71
2.3	ESTRUTURA METÁLICA			
2.3.1	96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento	M3	79,62
2.3.2	101617	Preparo de fundo de vala	M2	56,03
2.3.3	93381	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	M3	39,80
2.4	MURO			
2.4.1	96521	Escavação mecanizada para bloco de coroamento	M3	60,77
2.4.2	94318	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	M3	1,83
2.4.3	96525	Escavação mecanizada para viga baldrame	M3	51,41
2.4.4	101617	Preparo de fundo de vala	M2	98,06
2.4.5	93381	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	M3	55,25
3	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS			
3.1.1	100897	Estaca Ø 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação - EDIFICAÇÃO	M	1.116,50
3.1.2	100897	Estaca Ø 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação - MURO	M	252,00
3.1.3	100897	Estaca Ø 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação - RESERVATÓRIO	M	42,00
3.1.4	100897	Estaca Ø 40cm escavada mecanicamente, inclusive armação - METÁLICA	M	269,50
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS			
3.2.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo da vala	M2	185,52
3.2.2	96534	Forma de madeira em madeira serrada para fundações, com reaproveitamento	M2	805,90
3.2.3	96544	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	453,51
3.2.4	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.263,14
3.2.5	96546	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.175,29
3.2.6	96547	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.212,13
3.2.7	96548	Armação de aço CA-50 Ø 16 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	780,07
3.2.8	96549	Armação de aço CA-50 Ø 20 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	355,05
3.2.9	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	557,98
3.2.10	98557	Concreto Bombeado fck=30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	146,35
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO			
3.3.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	M2	31,22
3.3.2	96534	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	117,86
3.3.3	96544	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	267,14
3.3.4	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	8,52
3.3.5	96546	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	351,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025



Certidão nº 919068/2025

14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

727

64/2025

Assinatura:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
3.3.6	96543	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	625,33
3.3.7	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	20,94
3.4	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO			
3.4.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	4,32
3.4.2	96534	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	17,28
3.4.3	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	45,12
3.4.4	96546	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	95,51
3.4.5	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	2,59
3.5	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA			
3.5.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	62,67
3.5.2	96534	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	126,91
3.5.3	96544	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	349,32
3.5.4	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	247,84
3.5.5	96546	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	888,92
3.5.6	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	39,38
3.6	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.6.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	M2	328,05
3.6.2	94968	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldramas	M3	104,55
3.6.3	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	1.327,17
3.6.4	96544	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	33,84
3.6.5	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.124,14
3.6.6	96546	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.024,46
3.6.7	96547	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	123,60
3.6.8	96543	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.072,42
3.6.9	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	101,34
3.7	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO			
3.7.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	51,41
3.7.2	94968	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldramas	M3	0,57
3.7.3	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	205,65
3.7.4	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	549,73
3.7.5	96543	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	266,85
3.7.6	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	15,42
3.8	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO			
3.8.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	7,85
3.8.2	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	45,89
3.8.3	96544	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2,92
3.8.4	96545	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	5,49
3.8.5	96546	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	132,28
3.8.6	96547	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	22,53
3.8.7	96543	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	40,34
3.8.8	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	4,59
3.9	CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO			
3.9.1	97086	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radies, em chapa de madeira serrada com reaproveitamento	M2	26,01
3.9.2	96546	Armação de aço CA-60 Ø 8,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	286,49
3.9.3	97086	Concretagem de radier, fck= 30Mpa, para espessura de 15 cm, lançamento, adensamento e acabamento	M3	2,87
3.10	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA			
3.10.1	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	1,80
3.10.2	96536	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	9,50
3.10.3	96546	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	22,46
3.10.4	96543	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	10,58
3.10.5	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	0,96
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025



Certidão nº 919068/2025

14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Zaf6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO

728
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
4.1.1	92443	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	1.321,98
4.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,25
4.1.3	92782	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.449,13
4.1.4	92783	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.168,93
4.1.5	92784	Armação de aço CA-50 Ø 16 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.722,99
4.1.6	92785	Armação de aço CA-50 Ø 20 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	548,78
4.1.7	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.144,18
4.1.8	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	92,45
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO			
4.2.1	92443	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	115,71
4.2.2	92782	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	624,40
4.2.3	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	156,75
4.2.4	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	5,85
4.3	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO			
4.3.1	92443	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	16,00
4.3.2	92782	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	79,44
4.3.3	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	27,61
4.3.4	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,10
4.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.4.1	92479	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	1.863,50
4.4.2	92760	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	268,88
4.4.3	92761	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.788,29
4.4.4	92762	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.816,88
4.4.5	92783	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.418,01
4.4.6	92784	Armação de aço CA-50 Ø 16 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.188,36
4.4.7	92785	Armação de aço CA-50 Ø 20 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	493,66
4.4.8	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	2.455,88
4.4.9	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	136,94
4.5	CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO			
4.5.1	92479	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	1.095,93
4.5.2	92761	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	525,54
4.5.3	92782	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	41,74
4.5.4	92783	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3,47
4.5.5	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	259,57
4.5.6	96557	Concreto Bombeado fck= 30 MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	77,74
4.6	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
4.6.1	93184	Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10cm	M	390,60
4.7	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA			
4.7.1	92526	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	5,04
4.7.2	C2862	Lastro de brita compactada, espessura 5 cm	M3	20,80
4.7.3	C1631	Lona plastica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	M2	416,00
4.7.4	97088	Armação em tela de aço Q-92 #15 cm, incluso fornecimento e colocação	KG	615,88
4.7.5	101747	Piso em concreto 25MPa usinado, espessura 7 cm, incluso salante a base de poliuretano (dimensões 1 x 1 m, juntas de dilatação)	M2	416,00
4.8	CONCRETO ARMADO - LAJE			
4.8.1	92538	Montagem e desmontagem de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	243,65
4.8.2	92789	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	243,33
4.8.3	92788	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	191,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025 emitida



Certidão nº 919068/2025
14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO
 729
 Nº PROCESSO: 64/2025
 Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
4.8.4	96557	Concreto Bombeado fck= 30MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	19,27
4.9	CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO			
4.9.1	92538	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para lajes, em chapa de madeira compensado plastificada com reaproveitamento	M2	10,46
4.9.2	92768	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18,75
4.9.3	96557	Concreto Bombeado fck= 30MPa incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	0,82
4.10	CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO			
4.10.1	97086	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radres, em chapa de madeira serrada com reaproveitamento	M2	4,51
4.10.2	92770	Armação de aço CA-60 Ø 8,0 mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	62,21
4.10.3	96557	Concretagem de radler, fck = 30Mpa, para espessura de 15 cm, lançamento, adensamento e acabamento	M3	0,43
4.11	ESTRUTURA METÁLICA			
4.11.1	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	78.851,30
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	101161	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40 cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	128,36
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	87491	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento - paredes externas	M2	2.336,19
5.2.2	87489	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 8 (espessura 8 cm) e argamassa de assentamento - paredes internas	M2	376,19
5.2.3	87481	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento - paredes internas	M2	9,36
5.2.4	87489	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento - sóculos	M2	6,85
5.2.5	93201	Fixação (ancunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher	M	1.015,15
5.3	DIVISÓRIAS			
5.3.1	C4070	Divisória de banheiros e sanitários em granito polido, espessura 2 cm	M2	42,50
5.3.2	CPU 003	Divisória articulada de 70mm de espessura em mdf revestido de laminado metamínico	M2	19,87
5.3.3	96370	Fechamento de shafts com placas de gesso	M2	101,79
5.3.4	102181	Box em vidro temperado incolor, espessura 1,80m	M2	7,20
5.3.5	CPU 004	Revestimento com placa cimentícia, espess	M2	318,23
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO			
5.4.1	87491	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento - paredes externas	M2	11,60
5.4.2	87489	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 8x19x39cm (espessura 8cm) e argamassa de assentamento - paredes internas	M2	646,55
5.4.3	93203	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	M	296,41
5.4.4	87489	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento - sóculos - gás	M2	2,26
6	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	90844	Porta de madeira - PM1 - 90 x 210 cm, incluso dobradiças, montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	-
6.1.2	90844	Porta de madeira - PM2 - 90 x 210 cm, incluso dobradiças, montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	-
6.1.3	CPU 005	Porta de madeira - PM3 - 90 x 210 cm com visor, incluso dobradiças, montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UND	-
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1	100705	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	-
6.2.2	100866	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2	UN	-
6.2.3	CPU 006	Chapa metálica (alumínio) 0,9m x 0,4m, espessura 1 mm para as portas	m²	-
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025


 Certidão nº 919068/2025
 14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas





FOLHAS: 730
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.3.1	CPU 007	Porta de abrir - PA1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal espessura 6 mm - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	UND	-
6.3.2	CPU 008	Porta de abrir - PA2 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal espessura 6 mm - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	-
6.3.3	91341	Porta de abrir - PA3 - 90 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	-
6.3.4	91338	Porta de abrir - PA4 - 80 x 165 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	-
6.3.5	91338	Porta de abrir - PA5 - 70 x 165 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	-
6.3.6	100702	Porta de abrir - PA6 - 170 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro monolítico	M2	-
6.3.7	100702	Porta de correr - PA7 - 420 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	M2	-
6.3.8	100702	Porta de correr - PA8 - 210 x 215 + 70 cm em chapa de alumínio com bandeira e vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	M2	-
6.3.9	91341	Porta de abrir - PA9 - 120 x 210 + 65 cm em chapa de alumínio com bandeira e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	-
6.3.10	91341	Porta de correr - PA10 - 230 x 240 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	-
6.3.11	91341	Porta de abrir - PA11 - 120 x 170 cm em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	-
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.4.1	94569	Janela de Alumínio - JA-1 - 210 x 130 cm completa, conforme projeto de esquadrias - guilhotina - incluso vidro	M2	-
6.4.2	94570	Janela de Alumínio - JA-2 - 150 x 140 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr - incluso vidro	M2	-
6.4.3	94570	Janela de Alumínio - JA-3 - 280 x 205 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro	M2	-
6.4.4	94570	Janela de Alumínio - JA-4 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro monolítico	M2	-
6.4.5	94570	Janela de Alumínio - JA-5 - 350 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr com bandeira - incluso vidro	M2	-
6.4.6	100674	Janela de Alumínio - JA-6, 350 x 120 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa - incluso vidro	M2	-
6.4.7	100674	Janela de Alumínio - JA-7 - 280 x 230 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa com bandeira - incluso vidro	M2	-
6.4.8	100674	Janela de Alumínio - JA-8, 700 x 290 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa com bandeira - incluso vidro	M2	-
6.4.9	100674	Janela de Alumínio - JA-9 - 85 x 210 cm completa, conforme projeto de esquadrias - fixa com bandeira - incluso vidro monolítico	M2	-
6.4.10	94569	Janela de Alumínio - JA-10 - 150 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro	M2	-
6.4.11	94569	Janela de Alumínio - JA-11 - 150 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro	M2	-
6.4.12	94569	Janela de Alumínio - JA-12 - 280 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro	M2	-
6.4.13	94569	Janela de Alumínio - JA-13 - 280 x 60 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro	M2	-
6.4.14	94569	Janela de Alumínio - JA-14 - 280 x 185 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro monolítico	M2	-
6.4.15	94569	Janela de Alumínio - JA-15 - 350 x 80 cm completa, conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro	M2	-
6.4.16	CPU 009	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	-
6.5	VIDROS			
6.5.1	C4835	Espelho cristal 50 x 95 cm, espessura 4 mm sem moldura	M2	-
6.6	ESQUADRIA - GERAL			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, emitida em 14/01/2025



Certidão nº 919068/2025
14/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: 422a6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
14.1.21	89549	Redução excêntrica PVC 75 mm-60 mm	UN	-
14.1.22	89707	Caixa sifonada com tampa 150 x 150 x 50 mm	UN	-
14.1.23	89482	Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 100 x 100 x 50 mm	UN	-
14.1.24	89491	Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha 150 x 150 x 50 mm	UN	-
14.1.25	89482	Corpo caixa seca 100 x 100 x 40 cm	UN	-
14.1.26	C0609	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 80 cm, inclusive tampa de concreto	UN	-
14.1.27	97974	Poço de visita para esgoto 100 x 100 cm	UN	-
14.2	UNIDADE DE TRATAMENTO			
14.2.1	98087	Tanque séptico 4,7 x 5 x 1,2 m, conforme projeto	UN	-
14.2.2	98065	Sumidouro Ø 3,80m profundidade 6,15 m, conforme projeto	UN	-
14.2.3	98090	Filtro anaeróbico - 3,1 x 1,7 x 1,2 m, conforme projeto	UN	-
14.3	VENTILAÇÃO			
14.3.1	89712	Tubo rígido com ponta lisa - 50 mm	M	-
14.3.2	89511	Tubo rígido com ponta lisa - 75 mm	M	-
14.3.3	89732	Joelho PVC 45 - 50 mm	UN	-
14.3.4	89739	Joelho PVC 45 - 75 mm	UN	-
14.3.5	89731	Joelho PVC 90 - 50 mm	UN	-
14.3.6	89737	Joelho PVC 90 - 75 mm	UN	-
14.3.7	89685	Junção simples PVC 50 mm - 50 mm	UN	-
14.3.8	89685	Junção simples PVC 75 mm - 50 mm	UN	-
14.3.9	89685	Junção simples PVC 75 mm - 75 mm	UN	-
14.3.10	89774	Luva simples PVC 75 mm	UN	-
14.3.11	89549	Redução excêntrica PVC 75 mm - 50 mm	UN	-
14.3.12	C4822	Terminal de Ventilação 50 mm	UN	-
14.3.13	C4823	Terminal de Ventilação 75 mm	UN	-
14.3.14	89696	Tê PVC sanitário 100 mm - 50 mm	UN	-
14.3.15	89696	Tê PVC sanitário 100 mm - 75 mm	UN	-
14.3.16	89784	Tê PVC sanitário 50 mm - 50 mm	UN	-
14.3.17	89687	Tê PVC sanitário 75 mm - 75 mm	UN	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			
15.1	95470	Bacia sanitária convencional, Decca ou equivalente com acessórios	UN	-
15.2	99635	Válvula de descarga com duplo acionamento	UN	-
15.3	100858	Mictório sifonado louça branca -padrão médio -fornecimento e instalação	UN	-
15.4	86937	Cuba de embutir oval em louça branca, Incluso válvula e sifão flexível pvc	UN	-
15.5	86900	Cuba de embutir em aço inoxidável, dimensões 40x34x14cm	UN	-
15.6	86900	Cuba de embutir em aço inoxidável, dimensões 50x40x20cm	UN	-
15.7	100852	Cuba de embutir em aço inoxidável, dimensões 60x50x40cm	UN	-
15.8	86904	Lavatório de canto suspenso, Decca ou equivalente	UN	-
15.9	86904	Lavatório pequeno cor branco galo, com coluna suspensa, Decca ou equivalente	UN	-
15.10	S07352	Lavatório de sobrepor, Decca ou equivalente	un	-
15.11	86872	Tanque de louça 40L, completo, Decca ou equivalente	UN	-
15.12	86883	Sifão flexível em PVC 1" - 1 1/2"	UN	-
15.13	100860	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	UN	-
15.14	95544	Porta pepel higiênico, DECA ou equivalente	UN	-
15.15	95547	Papeleira de sobrepor interfolhado	UN	-
15.16	C1151	Ducha Higiénica com registro e derivação, Decca ou equivalente	UN	-
15.17	C2507	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	UN	-
15.18	86915	Torneira de mesa bica móvel, Decca ou equivalente	UN	-
15.19	86910	Torneira de parede, Decca ou equivalente	UN	-
15.20	S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	-
15.21	S09676	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	-
15.22	95547	Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	-
15.23	95547	Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente	UN	-
15.24	S03708	Cabide metálico, Decca ou equivalente	un	-
15.25	100868	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Decca ou equivalente	UN	-
15.26	100867	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Decca ou equivalente	UN	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025 emitida



Certidão nº 919068/2025
14/01/2025, 13:52
Chave de impressão: 42Za6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO

FOLHA Nº

Nº PROCESSO

Assinatura:

736

64/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
15.27	100865	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	-
15.28	100863	Barra de apoio em "U" 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	-
15.29	100875	Cadeira articulada para banho, aço inox, Deca ou equivalente	UN	-
15.30	S03712	Válvula para micróbio antivandalismo, sistema hidromecânico, DN= 3/4 ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente	un	-
15.31	89987	Acabamento de registro de pressão cromado 1" Targa Deca ou Similar	UN	-
15.32	89984	Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ.LNK, Deca ou similar	UN	-
15.33	86877	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório	UN	-
15.34	86878	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia	UN	-
15.35	86881	Sifão para micróbio, DECA 1881, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	UN	-
15.38	86887	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. at_01/2020	UN	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
16.1	91341	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	M2	-
16.2	92688	Tubo de aço carbono 3/4"	M	-
16.3	97549	Cotovelo 90º aço carbono 3/4"	UN	-
16.4	97553	Tê aço carbono 3/4"	UN	-
16.5	93074	Cotovelo cobre bolsa x bolsa com rosca interna 15 mm x 1/2"	UN	-
16.6	S09092	Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 3/4" NPT f	un	-
16.7	S09092	Regulador de baixa pressão GLP	un	-
16.8	95249	Válvula de esfera 3/4"	UN	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17.1	EXTINTOR			
17.1.1	101909	Extintor ABC - 6KG	UN	-
17.1.2	101907	Extintor CO2 - 6KG	UN	-
17.2	FERRO MALEAVEL CLASSE 10			
17.2.1	S13323	Adaptador galvanizado para caixa d'água de concreto 200mm x 4" - Tupy ou similar	un	-
17.2.2	94473	Cotovelo 90 ferro galvanizado 2 1/2"	UN	-
17.2.3	97488	Curva macho - fêmea 2 1/2"	UN	-
17.2.4	92377	Niple duplo em ferro galvanizado 2 1/2"	UN	-
17.2.5	92387	Tubo de aço galvanizado 65 mm - 2 1/2"	M	-
17.2.6	92842	Tê em ferro galvanizado 2 1/2"	UN	-
17.2.7	92896	União assento de ferro cônico macho-fêmea 2 1/2"	UN	-
17.3	METAIS			
17.3.1	94499	Registro bruto de gaveta Industrial 2 1/2"	UN	-
17.3.2	99624	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	-
17.3.3	99624	Válvula de retenção horizontal com portinhola 2 1/2"	UN	-
17.4	HIDRANTES			
17.4.1	96765	Abrigo para hidrante - 90x80x30 cm, com registro globo angular, adaptador storz, 2 manguelras de incêndio 15 m e esguicho em latão	UN	-
17.4.2	101798	Tampão ferro fundido para passelo com inscrição "hidrante" com teler 70X60 cm	UN	-
17.4.3	CPU 0017	Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2"	UN	-
17.4.4	CPU 0018	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UND	-
17.4.5	94499	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2"	UN	-
17.4.6	S01510	Adaptador storz - rosca interna	un	-
17.5	ALARME MANUAL			
17.5.1	91943	Caixa de passagem em PVC 4"x4" inclusive suporte e placa	UN	-
17.5.2	91940	Caixa de passagem em PVC 4"x2" inclusive suporte e placa	UN	-
17.5.3	95745	Eletroduto metálico rígido 3/4" com condutetas de interligação	M	-
17.5.4	S11820	Central de alarme endereçável com no mínimo 30 laços para sistema classe B	un	-
17.5.5	S11829	Aclonador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/incendio	un	-
17.5.6	S10446	Avisador sonoro tipo sirene endereçável	un	-
17.5.7	CPU 0019	Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm² shield capa vermelha	m	-
17.5.8	S08466	Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm², 450/750V	m	-
17.5.9	S11829	Botoneira anti panico	un	-
17.6	OUTROS			
17.6.1	97599	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	-
17.6.2	72947	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100 cm	M2	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025 emitida



Certidão nº 919068/2025

14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE
SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO



FO. A. 138
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
18.3.23	905498	Luva aço galvanizado pesado 4"	un	-
18.3.24	95795	Condutete aço galvanizado encaixe tipo L 3/4"	UN	-
18.3.26	95795	Condutete aço galvanizado encaixe tipo T 3/4"	UN	-
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
18.4.1	91926	Condutor de cobre flexível isolado PVC, 2,5 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.2	91928	Condutor de cobre flexível isolado PVC, 4 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.3	91930	Condutor de cobre flexível isolado PVC, 6 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.4	91932	Condutor de cobre flexível isolado PVC, 10 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.5	91929	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 4 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.6	91931	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 6 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.7	92980	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 10 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.8	92982	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 16 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.9	92986	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 35 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.10	92988	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 70 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.11	92994	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 95 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.4.12	92996	Condutor de cobre flexível isolado XLPE 0,6/1kV, 150 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	M	-
18.5	ELETROCALHAS			
18.5.1	C1160	Eletrocalha furada tipo U 100x50 mm com tampa, inclusive conexões	M	-
18.5.2	C1160	Eletrocalha furada tipo U 150x100 mm com tampa, inclusive conexões	M	-
18.5.3	C1158	Eletrocalha furada tipo U 50x50 mm com tampa, inclusive conexões	M	-
18.5.4	C1160	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	-
18.5.5	C1160	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	M	-
18.5.6	C1158	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	-
18.5.7	C1165	Perfilado galvanizado 38 x 38 mm	M	-
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
18.6.1	91996	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	-
18.6.2	91997	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	-
18.6.3	92029	Interruptor 1 teca paralela	UN	-
18.6.4	92023	Interruptor 1 teca paralela e tomada	UN	-
18.6.5	91953	Interruptor 1 teca simples	UN	-
18.6.6	91959	Interruptor 2 teclas simples	UN	-
18.6.7	91960	Interruptor 2 teclas paralelas	UN	-
18.6.8	91957	Interruptor 3 teclas simples	UN	-
18.6.9	91968	Interruptor 3 teclas paralelas	UN	-
18.6.10	91996	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	UN	-
18.6.11	97589	Luminárias LED embutir 17W completa (220x625mm)	UN	-
18.6.12	97587	Luminárias LED embutir 31W completa (220x1250mm)	UN	-
18.6.13	97587	Luminárias LED embutir 36W completa (212x1250mm)	UN	-
18.6.14	100903	Lâmpada tubular LED T8 18W, com calha (40x1200mm)	UN	-
18.6.15	S12808	Refletor LED slim 200W	un	-
18.6.16	97607	Arandela LED sobrepor 24W	UN	-
18.6.17	S10352	Spot balizador LED 12W	un	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	97328	Tubo flexível de cobre seção 3/8", com isolamento térmico elastomérica flexível	M	-
19.2	97327	Tubo flexível de cobre seção 1/4", com isolamento térmico elastomérica flexível	M	-
19.3	97328	Tubo flexível de cobre seção 3/4", com isolamento térmico elastomérica flexível	M	-
19.4	97330	Tubo flexível de cobre seção 5/8", com isolamento térmico elastomérica flexível	M	-
19.5	97329	Tubo flexível de cobre seção 1/2", com isolamento térmico elastomérica flexível	M	-
19.6	100763	Perfil U 3" 1.1/2" em aço estrutural, com conexões soldadas	KG	-
19.7	89865	Tubo PVC soldável - 25 mm	M	-
19.8	89886	Joelho 90 soldável - 25 mm	UN	-
19.9	90376	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	UN	-
19.10	89448	Tubo PVC soldável - 40 mm	M	-
19.11	89498	Joelho 45 soldável - 40 mm	UN	-
19.12	89497	Joelho 90 soldável - 40 mm	UN	-
19.13	89623	T8 90 soldável - 40mm	UN	-
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, emitida em 14/01/2025



Certidão nº 919068/2025
14/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO

FOLHAS:

739

Nº PROCESSO:

6412025

Assinatura:

/

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
20.1.1	96302	Patch Panel 19" - 24 portas	UN	-
20.1.2	S07866	Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX) Mbps 24 portas RJ45	un	-
20.1.3	S08493	Rack padrão 19" - 44U, com acessórios	un	-
20.1.4	S07867	Switch (10/100)BaseTX 24 portas	un	-
20.2	CABOS EM PARTRANÇADOS			
20.2.1	C4533	Cabo UTP -5e (24AWG)	M	-
20.3	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS			
20.3.1	98307	Tomada modular RJ-45 1 módulo	UN	-
20.3.2	98307	Tomada modular RJ-45 2 módulos	UN	-
20.3.3	95795	Condulete aço galvanizado encaixe tipo L 3/4" com tampa	UN	-
20.3.4	95795	Condulete aço galvanizado encaixe tipo T 3/4" com tampa	UN	-
20.3.5	95736	Luva PVC encaixe 3/4"	UN	-
20.3.6	95758	Luva aço galvanizado Pesado 1"	UN	-
20.3.7	95760	Luva aço galvanizado Pesado 1 1/2"	UN	-
20.3.8	95759	Luva aço galvanizado Pesado 1 1/4"	UN	-
20.3.9	C1694	Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2"	UN	-
20.3.10	95754	Luva aço galvanizado Leve 1"	UN	-
20.3.11	91940	Cabo de passagem em PVC 4"x2" inclusive suporte e placa	UN	-
20.3.12	91943	Cabo de passagem em PVC 4"x4" inclusive suporte e placa	UN	-
20.4	ACESSÓRIOS PARA TELEFONIA			
20.4.1	S11420	Bloco terminal BLI-10	UN	-
20.4.2	GPU 0022	Canaleta de montagem - 1 modulo BLI-10	un	-
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS			
20.5.1	97886	Caixa de passagem em alvenaria embutir 30x30x30 cm com tampa	UN	-
20.5.2	97887	Caixa de passagem em alvenaria embutir 40x40x40 cm com tampa	UN	-
20.5.3	100556	Caixa de passagem em aço pintado embutir 20x20x10 cm	UN	-
20.5.4	100556	Caixa de passagem em aço pintado embutir 30x30x12 cm	UN	-
20.5.5	S00670	Caixa distribuição geral para telefonia N° 3, 40x40x12 cm	un	-
20.5.6	97896	Caixa subterrânea para telefonia RJ, 60x35x50 cm	UN	-
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
20.6.1	91834	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	M	-
20.6.2	91834	Eletroduto PVC 3/4", inclusive conexões	M	-
20.6.3	91836	Eletroduto PVC 1", inclusive conexões	M	-
20.6.4	95746	Eletroduto galvanizado 1", inclusive conexões	M	-
20.6.5	95748	Eletroduto galvanizado 1 1/2", inclusive conexões	M	-
20.6.6	95747	Eletroduto galvanizado 1 1/4", inclusive conexões	M	-
20.6.7	S07920	Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões	un	-
20.6.8	C1158	Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	M	-
20.6.9	C1158	Eletrocalha lisa tipo U com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.1	S08445	Coifa de centro em aço inox de 1800x1300 mm	un	-
21.2	S06840	Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18	m	-
21.3	S11148	Exaustor Centrífugo - EC11-N SIROCO trifásico ou similar	un	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.1	96989	Para-raios tipo Franklin em latão cromado	UN	-
22.2	C3478	Vergalhão CA - 25 # 10mm	M	-
22.3	98463	Conector mini-ger em bronze estanhado	UN	-
22.4	101863	Abraçadeira-guia reforçada 2"	UN	-
22.5	CPU 0023	Conjunto de estalamento rígido 1,5m x 2"	un	-
22.6	98463	Clips galvanizado	UN	-
22.7	S09051	Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14 cm, de barramento, contendo placa	un	-
22.8	93358	Escavação de vela para aterramento	M3	-
22.9	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	M3	-
22.10	96965	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	UN	-
22.11	96973	Cordoalha de cobre nu 35mm ²	M	-
22.12	96974	Cordoalha de cobre nu 50mm ²	M	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025 emitida



Certidão nº 919068/2025

14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas




PREFEITURA DE

SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO

Nº PROCESSO: 740
64/2025
Assinatura: 1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
22.13	S8111	Calha de inspeção com tampa de ferro fundida articulada	UN	-
22.14	C2457	Terminal de compressão	UN	-
22.15	C3909	Solda exotermica	UN	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1	C0864	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado	UN	-
23.2	C4068	Bancada em granito cinza andorinha, inclusive peitoris dos passa-pratos - espessura 2 cm, conforme projeto	M2	-
23.3	C4068	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2 cm, conforme projeto	M2	-
23.4	C4068	Porta objetos em granito cinza andorinha - espessura 2 cm, conforme projeto	M2	-
23.5	C0224	Escaninhos em MDF revestido laminado metálico, espessura 1,8 cm	UN	-
23.6	CPU 0024	Bancos de alvenaria / assento concreto pré-moldado	m	-
23.7	CPU 0025	Banco em alvenaria revestido com pastilha cerâmica	m	-
23.8	C1869	Peitoris em granito cinza, largura 24 cm	M	-
23.9	100861	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	UN	-
23.10	CPU 0026	Bicicletário 1,5 m	m	-
24	SERVIÇOS FINAIS			
24.1	99803	Limpeza de obra	M2	-
24.2	CPU 0027	Placa de Inauguração metálica 0,47x0,57m	un	-


Kleber Alves da Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão

CNPJ 06.113.690/0001-71

CPF 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025



Certidão nº 919068/2025

14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 16 folhas



741
64/2025
Assinatura: /

DECLARAÇÃO

CONTRATADA : RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 28.214.639/0001-99**ENDEREÇO:** Rua um, Nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem**MUNICÍPIO:** Paço do Lumiar/MA**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO****CNPJ:** 06.113.690/0001-71**LOCAL:** Praça Getúlio Vargas, SN, Centro**MUNICÍPIO:** São Domingos do Maranhão

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados entre a Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 28.214.639/0001-99, denominada **CONTRATADA** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, CNPJ Nº 06.113.690/0001-71, denominada **CONTRATANTE**, referente a prestação de serviços de construção de uma escola de 13 (treze) salas, na cidade de São Domingos do Maranhão – MA, período de 01/11/2023 a 31/10/2024 com um período total de 01/11/2023 a 20/10/2025, conforme contrato e condições estabelecidas no memorial descritivo e projetos arquitetônicos e complementares, sob a responsabilidade técnica da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, **ART nº MA20240858862**.

Atestamos que os serviços foram executados pela Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 28.214.639/0001-99 através da responsável técnico a engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324.

Informamos ainda que os serviços de vistoria foram prestados no período de 04/11/2024 a 06/11/2024.

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade.

São Luís(MA), 06 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL RAMIRO SOUSA DA SILVA
Data: 09/01/2025 09:51:19 -0500
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RAFAEL RAMIRO SOUSA
DA SILVA**

Engenheiro Civil
CREA/MA Nº 111966212-5
CPF: 023.921.023-92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 919068/2025, em 14/01/2025 emitida



Certidão nº 919068/2025
14/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: 42Za6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 742

Nº PROCESSO: 60/2025

Página 1/4

Assinatura: 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917661/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
Registro: 1117534324MA RNP: 1117534324
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: MA20240827762 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registrada em: 01/10/2024 Baixada em: 27/11/2024
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CPF/CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço do contratante: RUA VINTE E UM

Nº: 03

Complemento:

Bairro: COHATRA II

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65054280

Contrato: 002/2024

Celebrado em: 23/01/2024

Valor do contrato: R\$ 2.931.524,52

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Nº: DIVERSOS

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65000000

Coordenadas Geográficas: -2.542108, -44.329092

Data de início: 23/01/2024

Conclusão efetiva: 18/11/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CPF/CNPJ: 17.723.085/0001-39

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2500.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 30.00 tonelada; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 7000.00 metro;

Observações

ART REFERENTE O CONTRATO Nº 002/2024 | OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917661/2024

29/11/2024, 10:13

z46D1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z46D1





743
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que o Profissional/Empresa contratado(a) abaixo qualificado(a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

DADOS DO CONTRATO

Contrato: 002/2024

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO.

Período de Execução: 23/01/2024 a 18/11/2024

ART: MA20240827762

Endereço da obra: RUA DIVERSAS, Nº DIVERSOS, BAIRRO DIVERSOS, SÃO LUÍS - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço: Rua Vinte e Um, nº 03, Q. 03, Cohatrac II, São Luís - MA

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 28.214.639/0001-99

Endereço: Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA

Registro: 5393728-MA

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917661/2024, em 29/11/2024 emitida



Certidão nº 917661/2024
29/11/2024, 10:28

Chave de Impressão: z46D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 3 folhas





744
Vº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Nome: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
Título Profissional: Engenheira Civil
RNP/Registro: 1117534324

Itens	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário
I CONDOMÍNIO ANDRESSA (INFRAESTRUTURA E CONTENÇÕES)				
1.1	ESTACA HELICE CONTINUA 30CM 40MPA LANC.MEC.BOMBEA. + FERRAGENS	m	7.100,00	SBC - 031512
1.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	6.586,64	SINAPI - 100342
1.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	13.173,28	SINAPI - 100344
1.4	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	8.233,30	SINAPI - 100345
1.5	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	4.939,98	SINAPI - 100346
1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1.459,67	SINAPI - 96557
II ESTRUTURA METÁLICA				
2.1	ESTRUTURA TRELICA/TERÇA EM PERFIL UDC 127X50X5,13 (KG/M) - SAE 1008/1012 KG - INCLUSIVE FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	m²	28.205,23	SBC - 100060
2.4	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA REDONDA FERRO 5/8"	m²	1.000,00	ORSE - 7855
III COBERTURA				
3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.540,02	SINAPI - 92580
3.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2.000,00	SETOP - ED- 48429

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917661/2024, em 29/11/2024 emitida



Certidão nº 917661/2024
29/11/2024, 10:28
Chave de Impressão: z46D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 3 folhas





FOLHAS: 745
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO.	m²	3.933,35	ORSE - 12215
IV PAVIMENTAÇÃO (PISO DE CONCRETO/ CALÇADA ESTRUTURADA)				
4.1	Lona plástica preta	m²	4.000,00	ORSE - 3642
4.2	TELA SOLDADA NERVURADA Q-283 10x10cm 6,0mm (4,48kg/m2)	m²	4.000,00	SBC - 30654
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	1.332,00	SUDECA P - 04.13.18
4.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	400,00	SINAPI - 97096
4.5	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)	m	10.000,00	SEINFR A - C3732

São Luís – MA, 18 de novembro de 2024.

 PAULO CESAR PEREIRA
CASTELUCCI:60183592352
83592352

Assinado de forma digital por PAULO CESAR PEREIRA CASTELUCCI:60183592352
Dados: 2024.11.28 11:25:26 -03'00'

PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI
REPRESENTANTE LEGAL | CPF: 601.835.923-52
ENGENHEIRO CIVIL | RNP 1115717600 CREA/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917661/2024, em 29/11/2024



Certidão nº 917661/2024
29/11/2024, 10:28
Chave de Impressão: z46D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 3 folhas

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911787/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 746
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Página 1/5

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
Registro: 1117534324MA RNP: 1117534324
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: MA20240802474 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2024 Baixada em: 26/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71
Endereço do contratante: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: 127/2023 Celebrado em: 20/10/2023
Valor do contrato: R\$ 1.448.206,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 135 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.581365, -44.380261
Data de início: 01/11/2023 Conclusão efetiva: 07/03/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1603.97 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2998.36 metro cúbico;

Observações

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E TERRAPLANAGEM DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS, NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911787/2024
26/07/2024, 10:24
b7Z05

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b7Z05



FOLHAS: 797
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

PREFEITURA DE
SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins, que a Empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 28.214.639/0001-99, sediada Rua um, Nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, na cidade de Paço do Lumiar/MA, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, CNPJ 06.113.690/0001-71, a construção de muro de arrimo e terraplanagem referente a obra de uma escola de 13 (treze) salas, na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, conforme contrato nº 127/2023, processo administrativo nº 259/2023 – SEMED, no período de 01/11/2023 a 07/03/2024, sob responsabilidade da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, ART nº MA20240802474, sendo relevante os seguintes serviços:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1		TAXAS E EMOLUMENTOS			
1.1.1	COMP-531308	REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - (SERVIÇOS ACIMA DE R\$ 15.000,00)	Composições Próprias	UN	1,00
1.2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.2.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00
1.2.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00
1.2.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00
1.3		CANTEIRO DE OBRA			
1.3.1	C1782	ROÇAGEM SEMIMECANIZADA COM AUXÍLIO DE ROÇADEIRA COSTAL DE ÁREAS VERDES, INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL	SEINFRA	M2	3.519,52
1.3.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00
1.3.3	COMP-98784960	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UN	1,00
1.3.4	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	SETOP	mês	8,00
1.3.5	CP-09819943	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E	Composições Próprias	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911787/2024, em 26/07/2024 emitida



Certidão nº 911787/2024
26/07/2024, 10:32
Chave de Impressão: b7205
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2024 e contém 4 folhas



PREFEITURA DE
SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO



FOLHAS: 748
Nº PROCESSO: 64/2025
Ano: 1

		TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			
1.3.6	C5208	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	SEINFRA	UNXMES	2,00
1.3.7	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	271,43
2 CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO					
2.1 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1.1	102282	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M	SINAPI	M3	52,04
2.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	83,27
2.2 MURO DE ARRIMO					
2.2.1	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	SINAPI	M2	202,85
2.2.2	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	156,00
2.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	120,00
2.2.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	405,78
2.2.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	979,52
2.2.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.975,21
2.2.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	5.931,56
2.2.8	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	19,52
2.2.9	C0069	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm, ESP=19 cm	SEINFRA	M2	1.603,97
2.2.10	103672	CONCRETAGEM DE BLOCOS, PILARES E/OU VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	SINAPI	M3	125,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911787/2024, em 26/07/2024 emitida



Certidão nº 911787/2024
26/07/2024, 10:32
Chave de Impressão: b7Z05
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2024 e contém 4 folhas



PREFEITURA DE
SÃO DOMINGOS
DO MARANHÃO



2.2.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	497,83
2.2.12	103685	ENCHIMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CONCRETO FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SINAPI	M3	92,28
2.2.13	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3.207,94
2.3 LIMPEZA GERAL					
2.3.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.926,23
3 TERRAPLENAGEM					
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.329,26
3.2	COMP-977622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M2	1.329,26
3.3	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	1.063,40
3.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	2.998,36
3.5	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	17.270,55

São Domingos do Maranhão, 17/07/2024.

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão

CNPJ 06.113.690/0001-71

CPF 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911787/2024, em 26/07/2024 emitida



Certidão nº 911787/2024
26/07/2024, 10:32

Chave de Impressão: b7205

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2024 e contém 4 folhas



FOLHAS: 750
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

DECLARAÇÃO

CONTRATADA : RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 28.214.639/0001-99

ENDEREÇO: Rua um, Nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem

MUNICÍPIO: Paço do Lumiar/MA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CNPJ: 06.113.690/0001-71

LOCAL: Praça Getúlio Vargas, SN, Centro

MUNICÍPIO: São Domingos do Maranhão

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados entre a Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 28.214.639/0001-99, denominada CONTRATADA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, CNPJ Nº 06.113.690/0001-71, denominada CONTRATANTE, referente a prestação de serviços de construção de muro de arrimo e terraplanagem referente a obra de uma escola de 13 (treze) salas, na cidade de São Domingos do Maranhão – MA, no período de 01/11/2023 a 07/03/2024, conforme contrato e condições estabelecidas no memorial descritivo e projetos arquitetônicos e complementares, sob a responsabilidade técnica da engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324, ART nº MA20240802474.

Atestamos que os serviços foram executados pela Empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 28.214.639/0001-99 através da responsável técnico a engenheira civil Lanna Dryele Moraes da Costa, inscrito no CREA sob o nº 1117534324.

Informamos ainda que os serviços de vistoria foram prestados no período de 11/03/2024 até 13/03/2024.

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade.

São Luís(MA), 14 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
MARCELO FARIAS PEREIRA
Data: 25/07/2024 15:36:22-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Marcelo Farias Pereira
Engenheiro Civil
CREA/MA Nº 1116899248
CPF: 832.589.653-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911787/2024, em 26/07/2024 emitida



Certidão nº 911787/2024

26/07/2024, 10:32

Chave de Impressão: b7Z05

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917660/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**
Registro: **1117534324MA** RNP: **1117534324**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

751
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Número da ART: **MA20240827771** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Registrada em: 01/10/2024 Baixada em: 27/11/2024
Participação técnica: **EQUIPE**

Contratante: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

CPF/CNPJ: **17.723.085/0001-39**

Endereço do contratante: **RUA VINTE E UM**

Nº: **03**

Complemento:

Bairro: **COHATRAC II**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65054280**

Contrato: **016/2024**

Celebrado em: **02/07/2024**

Valor do contrato: **R\$ 722.675,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DIVERSAS**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Nº: **S/N**

Cidade: **PRESIDENTE JUSCELINO**

UF: **MA**

CEP: **65140000**

Coordenadas Geográficas: **-2.926245, -44.064002**

Data de início: **02/07/2024**

Conclusão efetiva: **30/10/2024**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA**

CPF/CNPJ: **17.723.085/0001-39**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 150000.00 metro cúbico;**

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO Nº 016/2024 | OBJETO: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, COMPREENDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES DE DESMATAMENTO DOS ITENS 2.1 E 3.1, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917660/2024

29/11/2024, 10:41

9ZwZw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9ZwZw





FOLHAS: 752
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que o Profissional/Empresa contratado(a) abaixo qualificado(a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o(a) desabone.

DADOS DO CONTRATO

Contrato: 016/2024

Objeto: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, COMPREENDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CONTRATO.

Período de Execução: 02/07/2024 a 30/10/2024

ART: MA20240827771

Endereço da obra: ESTRADAS DIVERSAS, SN, BAIRRO DIVERSOS, PRESIDENTE JUSCELINO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

CNPJ: 17.723.085/0001-39

Endereço: Rua Vinte e Um, nº 03, Q. 03, Cohatrac II, São Luís - MA

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 28.214.639/0001-99

Endereço: Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA

Registro: 5393728-MA

DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Nome: LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA

Título Profissional: Engenheira Civil

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís - MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917660/2024, em 29/11/2024 emitida



Certidão nº 917660/2024

29/11/2024, 10:41

Chave de Impressão: 9ZwZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 2 folhas





FOLHAS: 753
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: 1

RNP/Registro: 1117534324

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário
I SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR
II JAZIDA (AQUISIÇÃO E LOGISTICA)				
2.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	60.000,00	SICRO DNIT - 5501700
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	37.998,72	SINAPI - 101120
2.3	ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	138.739,26	ORSE - 2512
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1.060.427,88	SINAPI - 95875
III TERRAPLENAGEM (CONDOMÍNIO ANDRESSA)				
3.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	13.200,00	SICRO DNIT - 5501700
3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	51.642,78	SINAPI - 100574
3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	51.642,78	SICRO DNIT - 5502978

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917660/2024, em 29/11/2024 emitida




São Luís – MA, 30 de outubro de 2024.

PAULO CESAR PEREIRA
CASTELUCCI:60183592352
352
Assinado de forma digital por
PAULO CESAR PEREIRA
CASTELUCCI:60183592352
Dados: 2024.11.28 11:41:10
-03'00'
PAULO CÉSAR PEREIRA CASTELUCCI
REPRESENTANTE LEGAL | CPF: 601.835.923-52
ENGENHEIRO CIVIL | RNP 1115717600 CREA/MA

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA | CNPJ 17.723.085/0001-39
Inscrição Estadual nº 12.758.075-1 | Inscrição Municipal nº 98222059
Rua Vinte e Um, Quadra 03, nº 03, Cohatrac II, São Luís – MA, CEP: 65054-280
E-mail: construtoracastelucci@gmail.com | Tel.: (98) 3238-1509

Certidão nº 917660/2024
29/11/2024, 10:41
Chave de Impressão: 9ZwZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 2 folhas





FOLHA: 754
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL

Pelo presente instrumento, de um lado, **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**, solteira, brasileira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 1345296220004 SSP-MA e do CPF nº 014.888.693-08 e registrada no CREA nº 111753432-4, com endereço na Rua 17, Nº 33, Quadra 10, Cohatrac II, São Luís - MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado, **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ 28.214.639/0001-99, localizada na Rua da Piçarra, nº 100, Centro, Presidente Juscelino - MA, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


1 – Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de Engenharia Civil

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – O prazo do presente contrato é indeterminado, começando a vigorar a partir da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR



755
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais) por mês com uma carga horária de 10 horas semanais

CLÁUSULA QUARTA – LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4- Os serviços serão prestados nas construções feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

5 – Pagar o transporte de ida e vinda do contratado, designar os deveres do contratado quanto aos serviços, pagar seus honorários trabalhados até o 5 (quinto) dia útil subsequente ao mês trabalhado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6- Manter sigilo sobre as informações e documentos da contratante, chega nos horários previstos e acordados, cumprir o regulamento interno.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO


7- Quaisquer das partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, desde que seja comunicado com 30 dias de antecedência com aviso escrito.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

8- Fica eleito o foro da capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvida do presente contrato.

Presidente Juscelino – MA, 18 de junho de 2020.

[Handwritten signature]



FOLHAS: 756
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

Lanna Dryele Moraes da Costa

LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
CPF 014.888.693-08
CONTRATADO

Lanna Dryele M. da Costa
Engenheira Civil
CREA/MA: 111753432-4

Francisco Carlos Oliveira Alves

RR - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
Francisco Carlos Oliveira Alves
Precursor

Maria Filomena Oliveira Alves
Titular
CPF 407.339.123-20

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

FOLHAS: 757
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

DECLARAÇÕES DE CONHECIMENTO – ITEM 9.1.3 DO PROJETO BÁSICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1.” a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, DECLARAR,

que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 28 de abril de 2025.

ANDREA BORGES DA
SILVA:03218324343
Assinado de forma digital por ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA

Representante Legal
CPF nº 032.183.243-43



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

758
QUANTO: 64/2025
Nº PROCESSO: 1

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO – ITEM 9.1.4 DO PROJETO BÁSICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1.” a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, DECLARAR,

que disponibilizará máquinas, equipamentos e ferramentas essenciais para a execução dos serviços, objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 28 de abril de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343
Assinado de forma digital por ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA

Representante Legal
CPF nº 032.183.243-43



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

FOLHAS:

759

Nº PROCESSO:

64/2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO – ITEM 9.2.1 DO PROJETO BÁSICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, DECLARAR, que a equipe técnica a seguir atuará como responsáveis técnicos, se responsabilizando pela execução da obra e obrigando-se a permanecer no canteiro de obras na carga horária mensal estipulada na planilha orçamentária e a respectiva assinatura do diário de obras:

1) **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**

Registro: 1117534324

Engenheira Civil.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 28 de abril de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA
Assinado de forma digital por ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343
SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA

Representante Legal

CPF nº 032.183.243-43

Eu, **LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**, registrada no CREA sob o nº 1117534324, concordo em atuar como responsável técnico do presente objeto, em conformidade à indicação acima.

Documento assinado digitalmente
gov.br LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA
Data: 18/05/2025 14:20:54-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA

Engenheira Civil

Rua Um, nº 01, Setor MA 202 Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000

Fone: (98) 3181-4706 / (98) 99121-8834

Email: rrconsultoriaeconstrucoes@outlook.com



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

760
FOLHA: 1
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE EQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202 Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, **DECLARAR** sob as penas da lei que:

que cumpre os requisitos legais para a qualificação como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 3º e 42º a 49º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 29 de abril de 2025.

ANDREA BORGES DA SILVA
Assinado de forma digital por ANDREA BORGES DA SILVA:03218324343
SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA
Representante Legal
CPF nº 032.183.243-43



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

761
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

CARTA PROPOSTA READEQUADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 - CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

A empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 28.214.639/0001-99**, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no **CPF nº 032.183.243-43**, apresentar proposta readequada comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Apresentamos o Valor Total de **R\$ 5.631.788,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**, para a execução dos serviços/obras do objeto desta licitação.

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato: **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 032.183.243-43- **SÓCIO ADMINISTRADOR**

Dados Bancários da Empresa: BANCO DO NORDESTE - AGÊNCIA: 0278 - X / CONTA CORRENTE: 2321 - 5

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;

Local de execução dos serviços: Conforme Projeto Básico

Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Projeto Básico;

Prazo de execução dos serviços/obras: Conforme Projeto Básico;

Prazo de garantia: Conforme Projeto Básico;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.



CONSULTORIA
& CONSTRUÇÕES

FOLHA: 762

Nº PROCESSO: 64/2025

Assinatura: /

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Paço do Lumiar – MA, 06 de junho de 2025.

ANDREA BORGES DA
SILVA:03218324343
ANDREA BORGES DA SILVA
Representante Legal
CPF nº 032.183.243-43

Assinado de forma
digital por ANDREA
BORGES DA
SILVA:03218324343

OBRA	CONCORRÊNCIA	Assinatura: 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE	003/2025-CPL/PMSDM	CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
CONTRATANTE	DATA BASE	
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	06-24 (DESONERADO)	
EMPRESA	ENCARGOS SOCIAIS	BDI
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	77,17% (H) 40,38% (M)	29,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO
1		R\$ 5.631.788,61	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 88.181,10	1,5658%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 120.843,50	2,1457%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 84.441,48	1,4994%
1.4	FUNDAÇÕES	R\$ 136.641,92	2,4263%
1.4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES	R\$ 56.435,73	1,0021%
1.4.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	R\$ 9.676,99	0,1718%
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 70.529,20	1,2523%
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 952.313,42	16,9096%
1.5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 104.713,59	1,8593%
1.5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	R\$ 317.063,01	5,6299%
1.5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 7.398,48	0,1314%
1.5.4	CONCRETO ARMADO - LAJE	R\$ 15.379,87	0,2731%
1.5.5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 312.268,58	5,5447%
1.5.6	PISO DE CONCRETO	R\$ 195.489,89	3,4712%
1.5.6.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM	R\$ 144.647,43	2,5684%
1.5.6.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 50.842,46	0,9028%
1.6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 188.674,45	3,3502%
1.6.1	ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 1.340,06	0,0238%
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 164.007,02	2,9122%
1.6.3	DIVISÓRIAS	R\$ 23.327,37	0,4142%
1.7	ESQUADRIAS	R\$ 559.006,02	9,9259%
1.7.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 62.860,27	1,1162%
1.7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.682,69	0,2074%
1.7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO	R\$ 112.142,18	1,9912%
1.7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO	R\$ 128.771,93	2,2865%
1.7.5	PORTAS DE VIDRO	R\$ 19.385,87	0,3442%
1.7.6	ESQUADRIA GERAL	R\$ 224.163,08	3,9803%
1.8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 435.144,31	7,7266%
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 69.148,82	1,2278%
1.10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 832.242,38	14,7776%
1.10.1	EDIFICAÇÃO	R\$ 832.242,38	14,7776%
1.11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 442.752,26	7,8617%
1.11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 371.694,11	6,5999%
1.11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 71.058,15	1,2617%
1.12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 194.836,45	3,4596%
1.12.1	PINTURA PAREDES	R\$ 139.148,00	2,4708%
1.12.2	PINTURA DE FORROS	R\$ 22.511,57	0,3997%
1.12.3	PISO - ESTACIONAMENTO	R\$ 582,50	0,0103%
1.12.4	PISO PLAYGROUND	R\$ 1.834,68	0,0326%
1.12.5	PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 30.759,70	0,5462%
1.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 283.191,43	5,0284%
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 69.913,40	1,2414%

OBRA	CONCORRÊNCIA	ASSINATURA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE	003/2025-CPL/PMSDM	
CONTRATANTE	DATA BASE	
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	06-24 (DESONERADO)	
EMPRESA	ENCARGOS SOCIAIS	BDI
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	77,17% (H) 40,38% (M)	29,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO
1.13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 9.888,28	0,1756%
1.13.3	RESERVATÓRIO 10.000 L	R\$ 185.617,34	3,2959%
1.13.4	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	R\$ 17.772,41	0,3156%
1.14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 44.297,55	0,7866%
1.14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 34.512,66	0,6128%
1.14.2	ACESSÓRIOS	R\$ 9.784,89	0,1737%
1.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 100.945,49	1,7924%
1.15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 47.082,36	0,8360%
1.15.2	UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 34.158,69	0,6065%
1.15.3	VENTILAÇÃO	R\$ 19.704,44	0,3499%
1.16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 122.662,18	2,1780%
1.17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.990,30	0,0886%
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 87.425,07	1,5523%
1.18.1	EXTINTORES	R\$ 2.471,71	0,0439%
1.18.2	HIDRANTES	R\$ 10.238,03	0,1818%
1.18.3	ACESSÓRIOS	R\$ 34.659,44	0,6154%
1.18.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 32.126,13	0,5704%
1.18.5	SINALIZAÇÕES	R\$ 7.929,76	0,1408%
1.19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 301.736,18	5,3577%
1.19.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFORADOS	R\$ 42,91	0,0008%
1.19.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	R\$ 4.269,05	0,0758%
1.19.3	ACESSÓRIOS GERAL	R\$ 18.079,69	0,3210%
1.19.4	CABOS	R\$ 138.351,09	2,4566%
1.19.5	CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 3.770,75	0,0670%
1.19.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	R\$ 11.325,28	0,2011%
1.19.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 14.184,74	0,2519%
1.19.8	ELETROCALHAS	R\$ 45.470,65	0,8074%
1.19.9	ELETRODUTOS	R\$ 26.219,63	0,4656%
1.19.10	PERFILADOS	R\$ 6.079,29	0,1079%
1.19.11	ILUMINAÇÃO	R\$ 24.713,14	0,4388%
1.19.12	QUADROS	R\$ 9.229,96	0,1639%
1.20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 25.752,69	0,4573%
1.20.1	DUTOS	R\$ 20.584,25	0,3655%
1.20.2	DRENO	R\$ 5.168,44	0,0918%
1.21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 70.535,42	1,2525%
1.21.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	R\$ 16.362,19	0,2905%
1.21.2	ACESSÓRIOS	R\$ 8.067,97	0,1433%
1.21.3	CAIXAS E QUADROS	R\$ 6.205,35	0,1102%
1.21.4	DISPOSITIVOS	R\$ 2.496,90	0,0443%
1.21.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$ 23.505,85	0,4174%
1.21.6	CABEAMENTO	R\$ 13.897,16	0,2468%
1.22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 7.761,58	0,1378%
1.23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 39.773,91	0,7062%
1.24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 222.895,82	3,9578%

OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
	DATA BASE 06-24 (DESONERADO)	
	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PESO
1.25	FECHAMENTO - MURO	R\$ 209.047,59	3,7119%
1.25.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.763,09	0,0313%
1.25.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS	R\$ 46.158,57	0,8196%
1.25.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 55.111,38	0,9786%
1.25.3.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 18.572,85	0,3298%
1.25.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	R\$ 36.538,53	0,6488%
1.25.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.017,93	0,0891%
1.25.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO	R\$ 35.811,79	0,6359%
1.25.6	REVESTIMENTO	R\$ 56.847,10	1,0094%
1.25.7	PINTURA	R\$ 8.337,73	0,1480%
1.26	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.547,29	0,1163%
TOTAL		R\$ 5.631.788,61	

	CONTRATANTE	OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1			CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					R\$	5.631.788,61
1.1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$	88.181,10
1.1.1	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	R\$ 6.832,04	BDI 1	R\$ 8.818,11	R\$ 88.181,10
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	129.343,50
1.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 312,43	BDI 1	R\$ 403,25	R\$ 2.613,06
1.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	R\$ 90,06	BDI 1	R\$ 116,24	R\$ 58.305,98
1.2.3	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.824,89	BDI 1	R\$ 2.355,39	R\$ 2.355,39
1.2.4	Composição	01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00	R\$ 2.923,86	BDI 1	R\$ 3.773,83	R\$ 3.773,83
1.2.5	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	254,00	R\$ 84,74	BDI 1	R\$ 83,56	R\$ 21.224,24
1.2.6	Composição	03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 650,39	BDI 1	R\$ 839,46	R\$ 8.394,60
1.2.7	Composição	04	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 832,50	BDI 1	R\$ 1.074,51	R\$ 10.745,10
1.2.8	Composição	05	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 1.040,62	BDI 1	R\$ 1.343,13	R\$ 13.431,30
1.3			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES					R\$	84.441,48
1.3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.925,00	R\$ 0,61	BDI 1	R\$ 0,79	R\$ 2.310,75
1.3.2	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	585,00	R\$ 67,59	BDI 1	R\$ 87,24	R\$ 51.035,40
1.3.3	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	M3	107,36	R\$ 37,20	BDI 1	R\$ 48,01	R\$ 5.154,35
1.3.4	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	41,40	R\$ 49,68	BDI 1	R\$ 64,12	R\$ 2.654,57
1.3.5	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	47,90	R\$ 3,04	BDI 1	R\$ 3,92	R\$ 187,77
1.3.6	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	84,02	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,84	R\$ 1.246,86
1.3.7	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	247,36	R\$ 68,44	BDI 1	R\$ 88,34	R\$ 21.851,78
1.4			FUNDAÇÕES					R\$	128.541,82
1.4.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - TUBULOES					R\$	56.435,73
1.4.1.1	SINAPI	101096	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E	M3	34,35	R\$ 1.185,19	BDI 1	R\$ 1.529,72	R\$ 52.545,88
1.4.1.2	SINAPI	101112	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	3,44	R\$ 876,09	BDI 1	R\$ 1.130,77	R\$ 3.889,85
1.4.2			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS					R\$	9.676,99
1.4.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,56	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 369,46
1.4.2.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,13	R\$ 814,74	BDI 1	R\$ 1.051,58	R\$ 3.291,45
1.4.2.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	19,46	R\$ 82,27	BDI 1	R\$ 106,19	R\$ 2.066,46
1.4.2.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	129,56	R\$ 15,94	BDI 1	R\$ 20,57	R\$ 2.665,05
1.4.2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,16	R\$ 13,97	BDI 1	R\$ 18,03	R\$ 976,50
1.4.2.6	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,45	R\$ 16,52	BDI 1	R\$ 21,32	R\$ 308,07
1.4.3			CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS					R\$	70.529,20
1.4.3.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,21	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 987,66
1.4.3.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	20,32	R\$ 814,74	BDI 1	R\$ 1.051,58	R\$ 21.368,11
1.4.3.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	213,82	R\$ 82,27	BDI 1	R\$ 106,19	R\$ 22.705,55
1.4.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	872,12	R\$ 13,97	BDI 1	R\$ 18,03	R\$ 15.724,32

	CONTRATANTE		OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.839/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.4.3.5	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	135,98	R\$ 17,64	BDI 1	R\$ 22,77	R\$ 3.096,26
1.4.3.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	213,48	R\$ 19,49	BDI 1	R\$ 25,16	R\$ 5.371,16
1.4.3.7	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,83	R\$ 10,79	BDI 1	R\$ 13,93	R\$ 526,97
1.4.3.8	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,38	R\$ 10,19	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ 544,15
1.4.3.9	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,11	R\$ 11,26	BDI 1	R\$ 14,53	R\$ 205,02
1.5			SUPERESTRUTURA						R\$ 952.312,42
1.5.1			CONCRETO ARMADO - PILARES						R\$ 104.713,59
1.5.1.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	605,94	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 37.713,71
1.5.1.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.560,82	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 22.444,59
1.5.1.3	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,94	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 566,57
1.5.1.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	880,40	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 15.856,00
1.5.1.5	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	29,76	R\$ 732,41	BDI 1	R\$ 945,32	R\$ 28.132,72
1.5.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME						R\$ 317.063,01
1.5.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBERTAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	191,00	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 9.334,17
1.5.2.2	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.673,10	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 104.133,74
1.5.2.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	R\$ 13,24	BDI 1	R\$ 17,09	R\$ 405,03
1.5.2.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.752,70	R\$ 12,46	BDI 1	R\$ 16,08	R\$ 44.263,42
1.5.2.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	573,70	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 8.249,81
1.5.2.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	876,40	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 10.578,15
1.5.2.7	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	385,10	R\$ 9,05	BDI 1	R\$ 11,68	R\$ 4.497,97
1.5.2.8	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,60	R\$ 10,34	BDI 1	R\$ 13,35	R\$ 1.636,71
1.5.2.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.746,50	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 31.454,47
1.5.2.10	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	108,40	R\$ 732,67	BDI 1	R\$ 945,66	R\$ 102.509,54
1.5.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						R\$ 7.398,48
1.5.3.1	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	43,70	R\$ 28,46	BDI 1	R\$ 36,73	R\$ 1.605,10
1.5.3.2	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	25,30	R\$ 24,74	BDI 1	R\$ 31,93	R\$ 807,83
1.5.3.3	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	139,30	R\$ 27,73	BDI 1	R\$ 35,79	R\$ 4.985,55
1.5.4			CONCRETO ARMADO - LAJE						R\$ 15.379,87
1.5.4.1	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2022	M2	37,80	R\$ 50,90	BDI 1	R\$ 65,70	R\$ 2.483,46
1.5.4.2	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,80	R\$ 12,74	BDI 1	R\$ 16,44	R\$ 226,87
1.5.4.3	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,30	R\$ 11,99	BDI 1	R\$ 15,48	R\$ 763,16
1.5.4.4	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,10	R\$ 8,79	BDI 1	R\$ 11,35	R\$ 5.142,69

	CONTRATANTE		OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.5.4.5	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,50	R\$ 10,19	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ 46,03
1.5.4.6	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	R\$ 13,46	BDI 1	R\$ 17,37	R\$ 3,47
1.5.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,10	R\$ 732,67	BDI 1	R\$ 945,66	R\$ 6.714,19
1.5.5			ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 312.268,58
1.5.5.1	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUI OS PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO	KG	19.006,00	R\$ 12,73	BDI 1	R\$ 16,43	R\$ 312.268,58
1.5.6			PISO DE CONCRETO						R\$ 195.489,89
1.5.6.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM						R\$ 144.647,43
1.5.6.1.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.394,71	R\$ 3,26	BDI 1	R\$ 4,21	R\$ 5.871,73
1.5.6.1.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	69,74	R\$ 185,94	BDI 1	R\$ 239,99	R\$ 16.736,90
1.5.6.1.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.394,71	R\$ 2,89	BDI 1	R\$ 3,73	R\$ 5.202,27
1.5.6.1.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO	M3	111,58	R\$ 811,27	BDI 1	R\$ 1.047,11	R\$ 116.836,53
1.5.6.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM						R\$ 50.842,46
1.5.6.2.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	490,26	R\$ 3,26	BDI 1	R\$ 4,21	R\$ 2.063,99
1.5.6.2.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M3	24,51	R\$ 185,94	BDI 1	R\$ 239,99	R\$ 5.882,15
1.5.6.2.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	490,26	R\$ 2,89	BDI 1	R\$ 3,73	R\$ 1.828,67
1.5.6.2.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	39,22	R\$ 811,27	BDI 1	R\$ 1.047,11	R\$ 41.067,65
1.6			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						R\$ 188.674,45
1.6.1			ELEMENTOS VAZADOS						R\$ 1.340,06
1.6.1.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	R\$ 216,30	BDI 1	R\$ 279,18	R\$ 1.340,06
1.6.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						R\$ 164.007,82
1.6.2.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	778,74	R\$ 78,22	BDI 1	R\$ 100,96	R\$ 78.621,59
1.6.2.2	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	931,08	R\$ 58,70	BDI 1	R\$ 75,76	R\$ 70.538,62
1.6.2.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BSNAGA. AF_03/2024	M	636,52	R\$ 10,98	BDI 1	R\$ 14,17	R\$ 9.019,49
1.6.2.5	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	R\$ 141,30	BDI 1	R\$ 182,38	R\$ 2.682,81
1.6.2.6	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,53	R\$ 93,79	BDI 1	R\$ 121,05	R\$ 1.153,61
1.6.3			DIVISÓRIAS						R\$ 23.327,37
1.6.3.1	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,36	R\$ 938,64	BDI 1	R\$ 1.211,50	R\$ 17.397,14
1.6.3.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFI	M2	5,94	R\$ 417,75	BDI 1	R\$ 539,19	R\$ 3.202,79
1.6.3.3	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,38	R\$ 392,78	BDI 1	R\$ 506,96	R\$ 2.727,44
1.7			ESQUADRIAS						R\$ 559.006,02
1.7.1			PORTAS DE MADEIRA						R\$ 62.860,27
1.7.1.1	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS:	UN	21,00	R\$ 1.086,86	BDI 1	R\$ 1.402,81	R\$ 29.459,01
1.7.1.2	SINAPI	100691	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.449,10	BDI 1	R\$ 1.870,35	R\$ 3.740,70
1.7.1.3	Composição	06	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R\$ 1.449,10	BDI 1	R\$ 1.870,35	R\$ 18.703,50

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	CONTRATANTE		OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.7.1.4	Composição	07	PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UND	8,00	R\$ 991,42	BDI 1	R\$ 1.279,63	R\$ 10.237,04
1.7.1.5	SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	2,30	R\$ 242,54	BDI 1	R\$ 313,05	R\$ 720,02
1.7.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS						R\$ 11.602,09
1.7.2.1	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 76,34	BDI 1	R\$ 98,53	R\$ 788,24
1.7.2.2	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 340,88	BDI 1	R\$ 439,97	R\$ 1.759,88
1.7.2.3	Composição	08	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84	R\$ 192,08	BDI 1	R\$ 247,92	R\$ 4.918,73
1.7.2.4	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	R\$ 15,91	BDI 1	R\$ 20,54	R\$ 4.215,84
1.7.3			PORTAS EM ALUMÍNIO						R\$ 112.142,18
1.7.3.1	Composição	09	PORTA DE ABRIR - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,00	R\$ 891,77	BDI 1	R\$ 1.151,01	R\$ 1.151,01
1.7.3.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,13	R\$ 693,11	BDI 1	R\$ 894,60	R\$ 18.902,90
1.7.3.3	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	148,14	R\$ 481,62	BDI 1	R\$ 621,63	R\$ 92.088,27
1.7.4			JANELAS EM ALUMÍNIO						R\$ 128.771,93
1.7.4.1	Composição	10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,51	R\$ 702,73	BDI 1	R\$ 907,01	R\$ 4.090,62
1.7.4.2	Composição	12	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,22	R\$ 747,03	BDI 1	R\$ 964,19	R\$ 10.818,21
1.7.4.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	118,13	R\$ 702,73	BDI 1	R\$ 907,01	R\$ 107.145,09
1.7.4.4	Composição	13	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	28,24	R\$ 184,31	BDI 1	R\$ 237,89	R\$ 6.718,01
1.7.5			PORTAS DE VIDRO						R\$ 19.385,87
1.7.5.1	Composição	11	PORTA DE VIDRO DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM - CONFORME PROJETO	M2	16,06	R\$ 935,22	BDI 1	R\$ 1.207,09	R\$ 19.385,87
1.7.6			ESQUADRIA GERAL						R\$ 224.163,08
1.7.6.1	Composição	14	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,43	R\$ 734,49	BDI 1	R\$ 948,01	R\$ 9.887,74
1.7.6.2	Composição	16	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO	M2	107,21	R\$ 715,47	BDI 1	R\$ 923,46	R\$ 99.004,15
1.7.6.3	Composição	15	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO	M2	82,95	R\$ 734,49	BDI 1	R\$ 948,01	R\$ 78.637,43
1.7.6.4	Composição	17	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,37	R\$ 105,25	BDI 1	R\$ 135,85	R\$ 11.054,11
1.7.6.5	Composição	18	PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,70	R\$ 1.113,21	BDI 1	R\$ 1.436,82	R\$ 25.431,71
1.7.6.6	Composição	19	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	M2	0,48	R\$ 238,79	BDI 1	R\$ 308,21	R\$ 147,94
1.8			SISTEMAS DE COBERTURA						R\$ 435.144,31
1.8.1	Composição	20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	M2	1.441,00	R\$ 189,77	BDI 1	R\$ 244,94	R\$ 352.958,54
1.8.2	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,70	R\$ 78,78	BDI 1	R\$ 101,68	R\$ 3.426,62
1.8.3	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	153,10	R\$ 152,04	BDI 1	R\$ 196,24	R\$ 30.044,34
1.8.4	Composição	21	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M	86,02	R\$ 102,12	BDI 1	R\$ 131,81	R\$ 11.338,30
1.8.5	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	R\$ 56,49	BDI 1	R\$ 72,91	R\$ 22.700,53
1.8.6	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	266,40	R\$ 42,68	BDI 1	R\$ 55,09	R\$ 14.675,98
1.9			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 69.148,82

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	CONTRATANTE		OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.9.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.355,54	R\$ 36,40	BDI 1	R\$ 46,98	R\$ 63.683,27
1.9.2	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,56	R\$ 48,70	BDI 1	R\$ 62,86	R\$ 2.612,46
1.9.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	41,56	R\$ 53,19	BDI 1	R\$ 68,65	R\$ 2.853,09
1.10			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						R\$ 832.242,38
1.10.1			EDIFICAÇÃO						R\$ 832.242,38
1.10.1.1	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3.907,45	R\$ 6,65	BDI 1	R\$ 8,58	R\$ 33.525,92
1.10.1.2	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	5.252,99	R\$ 74,63	BDI 1	R\$ 96,32	R\$ 505.968,00
1.10.1.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	R\$ 75,87	BDI 1	R\$ 97,93	R\$ 64.713,12
1.10.1.4	Composição	23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	171,89	R\$ 68,85	BDI 1	R\$ 88,86	R\$ 15.274,15
1.10.1.5	Composição	24	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	217,50	R\$ 34,79	BDI 1	R\$ 44,90	R\$ 9.765,75
1.10.1.6	Composição	22	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45	R\$ 47,13	BDI 1	R\$ 60,83	R\$ 4.224,64
1.10.1.7	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	472,22	R\$ 87,90	BDI 1	R\$ 113,45	R\$ 53.573,36
1.10.1.8	Composição	25	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	736,37	R\$ 152,77	BDI 1	R\$ 197,18	R\$ 145.197,44
1.11			SISTEMAS DE PISOS						R\$ 442.782,26
1.11.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						R\$ 371.694,11
1.11.1.1	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1.394,71	R\$ 54,03	BDI 1	R\$ 69,74	R\$ 97.267,08
1.11.1.2	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	412,53	R\$ 104,53	BDI 1	R\$ 134,92	R\$ 55.658,55
1.11.1.3	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	R\$ 108,16	BDI 1	R\$ 139,60	R\$ 48.580,80
1.11.1.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	R\$ 62,78	BDI 1	R\$ 81,03	R\$ 19.114,96
1.11.1.5	Composição	26	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28	R\$ 5,03	BDI 1	R\$ 6,49	R\$ 2.584,84
1.11.1.6	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	398,28	R\$ 219,18	BDI 1	R\$ 282,90	R\$ 112.673,41
1.11.1.7	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	77,00	R\$ 19,46	BDI 1	R\$ 25,12	R\$ 1.934,24
1.11.1.8	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	202,29	R\$ 65,15	BDI 1	R\$ 84,09	R\$ 17.010,57
1.11.1.9	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	R\$ 121,37	BDI 1	R\$ 156,65	R\$ 16.869,64
1.11.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						R\$ 71.058,15
1.11.2.1	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	490,26	R\$ 44,32	BDI 1	R\$ 57,20	R\$ 28.042,87
1.11.2.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	84,00	R\$ 77,35	BDI 1	R\$ 99,84	R\$ 8.386,56
1.11.2.3	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	59,76	R\$ 185,97	BDI 1	R\$ 240,03	R\$ 14.344,19
1.11.2.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	3,44	R\$ 150,73	BDI 1	R\$ 194,55	R\$ 669,25
1.11.2.5	Composição	27	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M2	23,00	R\$ 115,90	BDI 1	R\$ 149,59	R\$ 3.440,57
1.11.2.6	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	724,76	R\$ 17,06	BDI 1	R\$ 22,02	R\$ 15.959,22
1.11.2.7	Composição	28	FTT 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,80	R\$ 24,55	BDI 1	R\$ 31,69	R\$ 215,49
1.12			PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 194.836,45
1.12.1			PINTURA PAREDES						R\$ 139.148,00

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.839/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%

ITEM	FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.12.1.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.827,90	R\$ 16,59	BDI 1	R\$ 21,41	R\$ 60.545,34
1.12.1.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.844,95	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 51.237,55
1.12.1.3	Composição	29	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	168,67	R\$ 124,33	BDI 1	R\$ 160,47	R\$ 27.066,47
1.12.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,19	R\$ 15,23	BDI 1	R\$ 19,66	R\$ 298,64
1.12.2			PINTURA DE FORROS						R\$ 22.811,57
1.12.2.1	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,84	R\$ 19,97	BDI 1	R\$ 25,78	R\$ 12.421,84
1.12.2.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,84	R\$ 16,22	BDI 1	R\$ 20,94	R\$ 10.089,73
1.12.3			PISO - ESTACIONAMENTO						R\$ 582,50
1.12.3.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	7,95	R\$ 56,77	BDI 1	R\$ 73,27	R\$ 582,50
1.12.4			PISO PLAYGROUND						R\$ 1.834,68
1.12.4.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	25,04	R\$ 56,77	BDI 1	R\$ 73,27	R\$ 1.834,68
1.12.5			PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 30.759,70
1.12.5.1	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.836,40	R\$ 12,98	BDI 1	R\$ 16,75	R\$ 30.759,70
1.13			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						R\$ 283.191,43
1.13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO						R\$ 69.913,40
1.13.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	414,10	R\$ 22,45	BDI 1	R\$ 28,98	R\$ 12.000,62
1.13.1.2	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	R\$ 25,41	BDI 1	R\$ 32,80	R\$ 508,40
1.13.1.3	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,60	R\$ 28,93	BDI 1	R\$ 37,34	R\$ 1.926,74
1.13.1.4	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,40	R\$ 28,65	BDI 1	R\$ 36,98	R\$ 1.641,91
1.13.1.5	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,80	R\$ 64,29	BDI 1	R\$ 82,98	R\$ 26.288,06
1.13.1.6	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 5,59	BDI 1	R\$ 7,22	R\$ 599,26
1.13.1.7	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 7,68	BDI 1	R\$ 9,91	R\$ 19,82
1.13.1.8	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	R\$ 12,61	BDI 1	R\$ 16,28	R\$ 911,68
1.13.1.9	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 37,72	BDI 1	R\$ 48,69	R\$ 779,04
1.13.1.10	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 13,64	BDI 1	R\$ 17,61	R\$ 281,76
1.13.1.11	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 15,47	BDI 1	R\$ 19,97	R\$ 758,86
1.13.1.12	Composição	30	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	R\$ 26,95	BDI 1	R\$ 34,78	R\$ 626,04
1.13.1.13	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 26,06	BDI 1	R\$ 33,64	R\$ 807,36
1.13.1.14	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 11,82	BDI 1	R\$ 15,26	R\$ 61,04
1.13.1.15	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	248,00	R\$ 7,98	BDI 1	R\$ 10,30	R\$ 2.554,40
1.13.1.16	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 15,43	BDI 1	R\$ 21,21	R\$ 42,42

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	CONTRATANTE		OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.13.1.17	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 17,97	BDI 1	R\$ 23,19	R\$ 139,14
1.13.1.18	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 38,95	BDI 1	R\$ 50,27	R\$ 50,27
1.13.1.19	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 117,43	BDI 1	R\$ 151,57	R\$ 6.820,65
1.13.1.20	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 16,48	BDI 1	R\$ 21,27	R\$ 21,27
1.13.1.21	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,76	BDI 1	R\$ 11,31	R\$ 22,62
1.13.1.22	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 5,93	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 306,00
1.13.1.23	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 13,75	BDI 1	R\$ 17,75	R\$ 284,00
1.13.1.24	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	63,00	R\$ 11,03	BDI 1	R\$ 14,24	R\$ 897,12
1.13.1.25	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 27,34	BDI 1	R\$ 35,29	R\$ 282,32
1.13.1.26	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 44,69	BDI 1	R\$ 57,68	R\$ 173,04
1.13.1.27	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 99,26	BDI 1	R\$ 128,11	R\$ 2.305,98
1.13.1.28	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 18,62	BDI 1	R\$ 24,03	R\$ 456,57
1.13.1.29	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R\$ 116,06	BDI 1	R\$ 149,80	R\$ 4.943,40
1.13.1.30	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,50	BDI 1	R\$ 30,33	R\$ 30,33
1.13.1.31	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 19,40	BDI 1	R\$ 25,04	R\$ 100,16
1.13.1.32	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 15,50	BDI 1	R\$ 20,01	R\$ 760,38
1.13.1.33	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	82,00	R\$ 12,30	BDI 1	R\$ 15,88	R\$ 1.302,16
1.13.1.34	Composição	31	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 9,61	BDI 1	R\$ 12,40	R\$ 37,20
1.13.1.35	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,32	BDI 1	R\$ 30,10	R\$ 30,10
1.13.1.36	Composição	32	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UND	24,00	R\$ 35,58	BDI 1	R\$ 45,92	R\$ 1.102,08
1.13.1.37	Composição	33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 7,98	BDI 1	R\$ 10,30	R\$ 41,20
1.13.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS						R\$ 9.888,28
1.13.2.1	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 254,87	BDI 1	R\$ 328,96	R\$ 2.631,68
1.13.2.2	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	R\$ 121,94	BDI 1	R\$ 157,39	R\$ 2.518,24
1.13.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	R\$ 69,01	BDI 1	R\$ 89,07	R\$ 3.473,73
1.13.2.4	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 65,69	BDI 1	R\$ 84,79	R\$ 1.102,27
1.13.2.5	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 29,09	BDI 1	R\$ 37,55	R\$ 37,55
1.13.2.6	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 35,42	BDI 1	R\$ 45,72	R\$ 45,72
1.13.2.7	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 61,28	BDI 1	R\$ 79,09	R\$ 79,09
1.13.3			RESERVATÓRIO 10.000 L						R\$ 185.617,34
1.13.3.1	Composição	34	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 143.811,37	BDI 1	R\$ 185.617,34	R\$ 185.617,34
1.13.4			SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA						R\$ 17.772,41
1.13.4.1	Composição	35	CISTERNA MODULAR 600 Litros	UND	6,00	R\$ 2.127,65	BDI 1	R\$ 2.746,16	R\$ 16.476,96

	CONTRATANTE	OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	003/2025-CPL/PM5DM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.15.1.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	R\$ 50,53	BDI 1	R\$ 65,22	R\$ 2.543,58
1.15.1.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 482,80
1.15.1.7	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	R\$ 14,69	BDI 1	R\$ 18,96	R\$ 1.137,60
1.15.1.8	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 21,94	BDI 1	R\$ 28,32	R\$ 113,28
1.15.1.9	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 26,28	BDI 1	R\$ 33,92	R\$ 237,44
1.15.1.10	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 101,70	BDI 1	R\$ 131,26	R\$ 393,78
1.15.1.11	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 25,56	BDI 1	R\$ 32,99	R\$ 494,85
1.15.1.12	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	R\$ 14,06	BDI 1	R\$ 18,15	R\$ 925,65
1.15.1.13	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	R\$ 9,15	BDI 1	R\$ 11,81	R\$ 543,26
1.15.1.14	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 9,95	BDI 1	R\$ 12,84	R\$ 308,16
1.15.1.15	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 38,65	BDI 1	R\$ 49,89	R\$ 1.197,36
1.15.1.16	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	R\$ 11,69	BDI 1	R\$ 15,09	R\$ 1.116,66
1.15.1.17	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 16,54	BDI 1	R\$ 21,35	R\$ 170,80
1.15.1.18	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 59,16	BDI 1	R\$ 76,36	R\$ 381,80
1.15.1.19	Composição	40	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UND	3,00	R\$ 52,01	BDI 1	R\$ 67,13	R\$ 201,39
1.15.1.20	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 48,46	BDI 1	R\$ 62,55	R\$ 813,15
1.15.1.21	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 18,10	BDI 1	R\$ 23,36	R\$ 490,56
1.15.1.22	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 13,29	BDI 1	R\$ 17,15	R\$ 154,35
1.15.1.23	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 82,11	BDI 1	R\$ 105,98	R\$ 635,88
1.15.1.24	Composição	41	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	16,00	R\$ 31,31	BDI 1	R\$ 40,41	R\$ 646,56
1.15.1.25	Composição	42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	2,00	R\$ 31,31	BDI 1	R\$ 40,41	R\$ 80,82
1.15.1.26	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,49	BDI 1	R\$ 22,57	R\$ 22,57
1.15.1.27	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 549,21	BDI 1	R\$ 708,87	R\$ 12.050,79
1.15.1.28	Composição	43	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	R\$ 38,75	BDI 1	R\$ 50,01	R\$ 200,04

	CONTRATANTE	OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.15.1.29	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 18,94	BDI 1	R\$ 24,45	R\$ 684,60
1.15.2			UNIDADE DE TRATAMENTO						R\$ 34.158,69
1.15.2.1	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 10.690,42	BDI 1	R\$ 13.798,13	R\$ 13.798,13
1.15.2.2	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 8.182,39	BDI 1	R\$ 10.561,01	R\$ 10.561,01
1.15.2.3	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 7.592,43	BDI 1	R\$ 9.799,55	R\$ 9.799,55
1.15.3			VENTILAÇÃO						R\$ 18.704,44
1.15.3.1	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	46,00	R\$ 14,69	BDI 1	R\$ 18,96	R\$ 872,16
1.15.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	R\$ 9,18	BDI 1	R\$ 11,85	R\$ 2.938,80
1.15.3.3	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 19,23	BDI 1	R\$ 24,82	R\$ 49,64
1.15.3.4	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 18,10	BDI 1	R\$ 23,36	R\$ 911,04
1.15.3.5	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 4,94	BDI 1	R\$ 6,38	R\$ 12,76
1.15.3.6	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 9,48	BDI 1	R\$ 12,24	R\$ 293,76
1.15.3.7	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,10	R\$ 24,90	BDI 1	R\$ 32,14	R\$ 12.473,53
1.15.3.8	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 75,10	BDI 1	R\$ 96,93	R\$ 193,86
1.15.3.9	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 36,33	BDI 1	R\$ 46,89	R\$ 281,34
1.15.3.10	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	R\$ 16,05	BDI 1	R\$ 20,72	R\$ 1.160,32
1.15.3.11	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 57,25	BDI 1	R\$ 73,89	R\$ 517,23
1.16			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 122.902,18
1.16.1	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 343,00	BDI 1	R\$ 442,71	R\$ 2.656,26
1.16.2	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 629,61	BDI 1	R\$ 812,64	R\$ 14.627,52
1.16.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 37,95	BDI 1	R\$ 48,98	R\$ 293,88
1.16.4	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 75,17	BDI 1	R\$ 97,02	R\$ 1.746,36
1.16.5	Composição	44	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO	UND	4,00	R\$ 513,78	BDI 1	R\$ 663,14	R\$ 2.652,56
1.16.6	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 301,82	BDI 1	R\$ 389,56	R\$ 1.558,24
1.16.7	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 163,79	BDI 1	R\$ 211,40	R\$ 4.650,80
1.16.8	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 341,00	BDI 1	R\$ 440,13	R\$ 2.640,78
1.16.9	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 808,35	BDI 1	R\$ 1.043,34	R\$ 6.260,04
1.16.10	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 209,29	BDI 1	R\$ 270,13	R\$ 2.701,30
1.16.11	Composição	45	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 209,29	BDI 1	R\$ 270,13	R\$ 1.890,91

	CONTRATANTE	OBRA
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	DATA BASE
		003/2025-CPL/PMDSM
		06-24 (DES.)
		29,07%
		77,17%
		40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.16.12	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 229,33	BDI 1	R\$ 296,00	R\$ 296,00
1.16.13	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	R\$ 86,92	BDI 1	R\$ 112,19	R\$ 4.711,98
1.16.14	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 93,87	BDI 1	R\$ 121,16	R\$ 1.332,76
1.16.15	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53,00	R\$ 11,85	BDI 1	R\$ 15,29	R\$ 810,37
1.16.16	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 107,14	BDI 1	R\$ 138,29	R\$ 3.872,12
1.16.17	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 125,33	BDI 1	R\$ 161,76	R\$ 3.073,44
1.16.18	Composição	46	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UND	2,00	R\$ 242,80	BDI 1	R\$ 313,38	R\$ 626,76
1.16.19	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 77,32	BDI 1	R\$ 99,80	R\$ 1.497,00
1.16.20	Composição	47	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - AÇIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UND	4,00	R\$ 491,95	BDI 1	R\$ 634,96	R\$ 2.539,84
1.16.21	Composição	48	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	4,00	R\$ 242,80	BDI 1	R\$ 313,38	R\$ 1.253,52
1.16.22	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	R\$ 69,73	BDI 1	R\$ 90,00	R\$ 4.050,00
1.16.23	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 117,08	BDI 1	R\$ 151,12	R\$ 1.964,56
1.16.24	Composição	49	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 340,88	BDI 1	R\$ 439,97	R\$ 5.279,64
1.16.25	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 363,54	BDI 1	R\$ 469,22	R\$ 2.815,32
1.16.26	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 378,61	BDI 1	R\$ 488,67	R\$ 4.398,03
1.16.27	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.231,91	BDI 1	R\$ 1.590,03	R\$ 1.590,03
1.16.28	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	R\$ 374,28	BDI 1	R\$ 483,08	R\$ 11.593,92
1.16.29	Composição	50	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	27,00	R\$ 132,75	BDI 1	R\$ 171,34	R\$ 4.626,18
1.16.30	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 79,97	BDI 1	R\$ 103,22	R\$ 2.064,40
1.16.31	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 115,11	BDI 1	R\$ 148,57	R\$ 3.417,11
1.16.32	Composição	52	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	R\$ 507,24	BDI 1	R\$ 654,69	R\$ 11.064,26
1.16.33	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 72,39	BDI 1	R\$ 93,43	R\$ 1.588,31
1.16.34	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 106,03	BDI 1	R\$ 136,85	R\$ 821,10
1.16.35	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 117,08	BDI 1	R\$ 151,12	R\$ 3.626,88
1.16.36	Composição	51	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UND	23,00	R\$ 69,73	BDI 1	R\$ 90,00	R\$ 2.070,00
1.17			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						R\$ 4.990,30
1.17.1	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 37,54	BDI 1	R\$ 48,45	R\$ 96,90
1.17.2	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 44,63	BDI 1	R\$ 57,60	R\$ 230,40
1.17.3	Composição	53	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UND	1,00	R\$ 684,36	BDI 1	R\$ 883,30	R\$ 883,30
1.17.4	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 33,24	BDI 1	R\$ 42,90	R\$ 85,80
1.17.5	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	R\$ 36,90	BDI 1	R\$ 50,21	R\$ 2.661,13
1.17.6	SINAPI	92705	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 43,27	BDI 1	R\$ 55,85	R\$ 55,85
1.17.7	Composição	54	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UND	1,00	R\$ 15,22	BDI 1	R\$ 19,64	R\$ 19,64
1.17.8	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 23,43	BDI 1	R\$ 30,24	R\$ 241,92

	CONTRATANTE	OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.21.2.6	SINAPI	98463	SUPORE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	R\$ 26,11	BDI 1	R\$ 33,70	R\$ 2.190,50
1.21.3			CAIXAS E QUADROS						R\$ 6.205,38
1.21.3.1	Composição	111	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UND	5,00	R\$ 432,78	BDI 1	R\$ 558,59	R\$ 2.792,95
1.21.3.2	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 443,23	BDI 1	R\$ 572,08	R\$ 2.288,32
1.21.3.3	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 870,91	BDI 1	R\$ 1.124,08	R\$ 1.124,08
1.21.4			DISPOSITIVOS						R\$ 2.496,90
1.21.4.1	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 54,37	BDI 1	R\$ 70,18	R\$ 1.965,04
1.21.4.2	Composição	112	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$ 29,43	BDI 1	R\$ 37,99	R\$ 531,86
1.21.5			ELETROCALHA E ELETRODUTOS						R\$ 23.506,85
1.21.5.1	Composição	113	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,60	R\$ 114,48	BDI 1	R\$ 147,76	R\$ 11.466,18
1.21.5.2	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	4,20	R\$ 24,70	BDI 1	R\$ 31,88	R\$ 133,90
1.21.5.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	258,40	R\$ 19,88	BDI 1	R\$ 25,66	R\$ 6.630,54
1.21.5.4	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	51,80	R\$ 18,78	BDI 1	R\$ 24,24	R\$ 1.255,63
1.21.5.5	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	R\$ 46,55	BDI 1	R\$ 60,08	R\$ 2.817,75
1.21.5.6	Composição	99	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	R\$ 133,22	BDI 1	R\$ 171,95	R\$ 171,95
1.21.5.7	Composição	114	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	3,00	R\$ 133,22	BDI 1	R\$ 171,95	R\$ 515,85
1.21.5.8	Composição	71	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN	12,00	R\$ 16,00	BDI 1	R\$ 20,65	R\$ 247,80
1.21.5.9	Composição	115	TERMINAL A COMPRESSÃO	UND	5,00	R\$ 15,56	BDI 1	R\$ 20,08	R\$ 100,40
1.21.5.10	Composição	96	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 128,50	BDI 1	R\$ 165,85	R\$ 165,85
1.21.6			CABEAMENTO						R\$ 13.897,16
1.21.6.1	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.209,50	R\$ 8,90	BDI 1	R\$ 11,49	R\$ 13.897,16
1.22			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						R\$ 7.761,58
1.22.1	Composição	116	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UND	4,00	R\$ 489,99	BDI 1	R\$ 632,43	R\$ 2.529,72
1.22.2	Composição	117	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	R\$ 275,31	BDI 1	R\$ 355,34	R\$ 2.736,12
1.22.3	Composição	118	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UND	1,00	R\$ 1.933,63	BDI 1	R\$ 2.495,74	R\$ 2.495,74
1.23			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R\$ 38.773,91
1.23.1	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 56,22	BDI 1	R\$ 72,56	R\$ 1.088,40
1.23.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 81,44	BDI 1	R\$ 105,11	R\$ 1.576,65
1.23.3	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48,00	R\$ 24,23	BDI 1	R\$ 31,27	R\$ 1.500,96
1.23.4	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	R\$ 56,55	BDI 1	R\$ 72,99	R\$ 22.626,90
1.23.5	Composição	119	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	R\$ 62,05	BDI 1	R\$ 80,09	R\$ 1.601,80
1.23.6	Composição	120	VERGALHÃO	M	120,00	R\$ 14,05	BDI 1	R\$ 18,13	R\$ 2.175,60
1.23.7	Composição	121	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO	UND	280,00	R\$ 25,47	BDI 1	R\$ 32,87	R\$ 9.203,60
1.24			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 222.896,82
1.24.1	Composição	122	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UND	1,00	R\$ 4.248,07	BDI 1	R\$ 5.482,98	R\$ 5.482,98
1.24.2	Composição	123	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	64,53	R\$ 805,41	BDI 1	R\$ 1.039,54	R\$ 67.081,52
1.24.3	Composição	124	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,21	R\$ 805,39	BDI 1	R\$ 1.039,52	R\$ 2.297,34
1.24.4	Composição	125	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	53,79	R\$ 725,55	BDI 1	R\$ 936,47	R\$ 50.372,72
1.24.5	Composição	126	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M²	96,67	R\$ 232,85	BDI 1	R\$ 300,28	R\$ 29.028,07
1.24.6	SINAPI	101985	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	132,00	R\$ 176,60	BDI 1	R\$ 227,94	R\$ 30.088,08
1.24.7	Composição	127	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO	M	8,45	R\$ 176,60	BDI 1	R\$ 227,94	R\$ 1.926,09

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	CONTRATANTE	OBRA				
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.24.8	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	R\$ 34,01	BDI 1	R\$ 43,90	R\$ 13.213,90
1.24.9	Composição	128	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	R\$ 211,86	BDI 1	R\$ 273,45	R\$ 6.524,52
1.24.10	Composição	129	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	R\$ 573,78	BDI 1	R\$ 740,58	R\$ 4.028,76
1.24.11	Composição	130	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	CJ	1,00	R\$ 2.348,73	BDI 1	R\$ 3.031,51	R\$ 3.031,51
1.24.12	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.862,42	BDI 1	R\$ 4.985,23	R\$ 4.985,23
1.24.13	Composição	131	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	R\$ 3.746,11	BDI 1	R\$ 4.835,10	R\$ 4.835,10
1.25			FECHAMENTO - MURO						R\$ 209.047,59
1.25.1			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						R\$ 1.763,09
1.25.1.1	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,54	R\$ 3,04	BDI 1	R\$ 3,92	R\$ 143,24
1.25.1.2	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,59	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,84	R\$ 216,52
1.25.1.3	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	M3	29,23	R\$ 37,20	BDI 1	R\$ 48,01	R\$ 1.403,33
1.25.2			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS						R\$ 48.156,57
1.25.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,83	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 89,43
1.25.2.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,76	R\$ 814,74	BDI 1	R\$ 1.051,58	R\$ 15.521,32
1.25.2.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,74	R\$ 82,27	BDI 1	R\$ 106,19	R\$ 9.529,49
1.25.2.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	585,54	R\$ 15,94	BDI 1	R\$ 20,57	R\$ 12.044,56
1.25.2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	352,14	R\$ 13,97	BDI 1	R\$ 18,03	R\$ 6.349,08
1.25.2.6	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,58	R\$ 16,52	BDI 1	R\$ 21,32	R\$ 2.037,77
1.25.2.7	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,55	R\$ 10,79	BDI 1	R\$ 13,93	R\$ 202,68
1.25.2.8	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,22	R\$ 10,19	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ 384,24
1.25.3			SUPERESTRUTURA						R\$ 55.111,38
1.25.3.1			CONCRETO ARMADO - PILARES						R\$ 18.572,68
1.25.3.1.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,48	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 6.502,84
1.25.3.1.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,01	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 4.227,86
1.25.3.1.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,04	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 3.116,45
1.25.3.1.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,98	R\$ 732,41	BDI 1	R\$ 945,32	R\$ 4.707,69
1.25.3.1.5	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 18,01
1.25.3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME						R\$ 38.538,53
1.25.3.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	40,30	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 1.969,46
1.25.3.2.2	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	163,17	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 10.155,70
1.25.3.2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,39	R\$ 12,46	BDI 1	R\$ 16,08	R\$ 8.705,55
1.25.3.2.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,99	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 57,38
1.25.3.2.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,51	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 102,72

	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/FMSOM	DATA BASE 06-24 (DES.)
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	91	UBICAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UNO		R\$ 2.502,00	R\$ 2.502,00
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	R\$ 89,00	R\$ 1,78
SINAPI-I	10420	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1,00	R\$ 242,72	R\$ 242,72
SINAPI-I	11868	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPAS	UN	1,00	R\$ 667,48	R\$ 667,48
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	8,00	R\$ 3,63	R\$ 29,04
SINAPI-I	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	30,00	R\$ 24,09	R\$ 722,70
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 21,52	R\$ 86,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 25,57	R\$ 204,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 26,33	R\$ 210,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,12	R\$ 21,43	R\$ 174,00
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF. 09/2020	M	17,00	R\$ 18,68	R\$ 317,56
COMPOSIÇÃO	92	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		R\$ 4.322,04	R\$ 4.322,04
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 28,75	R\$ 862,50
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	30,00	R\$ 26,84	R\$ 805,20
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,26	R\$ 103,60	R\$ 3.134,93
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 45,58	R\$ 1.367,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,89	R\$ 21,43	R\$ 662,01
COMPOSIÇÃO	93	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES		R\$ 650,39	R\$ 650,39
SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	R\$ 650,39	R\$ 650,39
COMPOSIÇÃO	94	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES		R\$ 832,50	R\$ 832,50
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	R\$ 832,50	R\$ 832,50
COMPOSIÇÃO	95	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES		R\$ 1.040,62	R\$ 1.040,62
SINAPI-I	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	R\$ 1.040,62	R\$ 1.040,62
COMPOSIÇÃO	19	QUADRA DE FUND. CONTEC. DIAMADO COM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA - CONFORME PROJETO	M2		R\$ 734,49	R\$ 734,49
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDAS OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO, AF. 05/2023	CHP	4,03	R\$ 94,03	R\$ 378,94
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,77	R\$ 13,26	R\$ 36,73
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,33	R\$ 8,88	R\$ 2,91
SINAPI-I	43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFORADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,33	R\$ 34,88	R\$ 11,44
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1,00	R\$ 19,02	R\$ 19,02
SINAPI-I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	R\$ 44,89	R\$ 101,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 26,33	R\$ 8,21
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,77	R\$ 26,13	R\$ 72,38
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020	M2	2,00	R\$ 28,56	R\$ 57,12
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2	2,00	R\$ 23,37	R\$ 46,74
COMPOSIÇÃO	18	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	M2		R\$ 278,76	R\$ 278,76
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$ 26,13	R\$ 65,32
SINAPI	94569	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	2,50	R\$ 21,61	R\$ 54,02
SINAPI-I	10832	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,00	R\$ 99,56	R\$ 99,56
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,50	R\$ 13,26	R\$ 19,89
COMPOSIÇÃO	19	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 6,80 M X 2,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA ADIPOSITAS	M2		R\$ 102,00	R\$ 102,00
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	R\$ 25,22	R\$ 10,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	R\$ 21,43	R\$ 9,12
SINAPI-I	11026	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15,60	R\$ 11,04	R\$ 172,22

787

PROCESSO:

64/2025

	OBRA		
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM
	CONTRATANTE		DATA BASE
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		06-24 (DES.)
			ENCARGOS SOCIAIS
			77,17% (H) 40,38% (M)
			BDI
			29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	09	PORTA DE ABRIR - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENTILANA E VIDRO MINIBUREL E PIV, INCLUSO PENCHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		R\$ 491,77	R\$ 491,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$ 26,33	R\$ 17,14
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 21,43	R\$ 6,96
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,80	R\$ 0,61	R\$ 5,36
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 775,37	R\$ 775,37
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,61	R\$ 53,90	R\$ 86,94
COMPOSIÇÃO	10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO QUEILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		R\$ 702,75	R\$ 702,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71	R\$ 26,33	R\$ 44,94
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$ 21,43	R\$ 18,27
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,08	R\$ 283,44	R\$ 590,49
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,40	R\$ 0,19	R\$ 4,63
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,25	R\$ 35,62	R\$ 44,40
COMPOSIÇÃO	11	PORTA DE VIDRO DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLORE 10 MM - CONFORME PROJETO	M2		R\$ 838,22	R\$ 838,22
SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	0,53	R\$ 1.764,58	R\$ 935,22
COMPOSIÇÃO	12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		R\$ 747,33	R\$ 747,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R\$ 26,33	R\$ 18,95
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 21,43	R\$ 7,71
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,00	R\$ 701,97	R\$ 701,97
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,41	R\$ 0,19	R\$ 3,30
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,42	R\$ 35,62	R\$ 15,10
COMPOSIÇÃO	13	TELA TIPO QUADRADO - PRADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		R\$ 184,31	R\$ 184,31
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 26,13	R\$ 9,14
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 21,43	R\$ 12,85
SINAPI-I	586	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	M	3,00	R\$ 20,92	R\$ 62,76
SINAPI-I	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,00	R\$ 99,56	R\$ 99,56
COMPOSIÇÃO	14	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		R\$ 734,49	R\$ 734,49
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	R\$ 94,03	R\$ 378,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 26,33	R\$ 8,21
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,77	R\$ 26,13	R\$ 72,38
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,00	R\$ 28,56	R\$ 57,12
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00	R\$ 23,37	R\$ 46,74
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,33	R\$ 8,88	R\$ 2,91
SINAPI-I	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,33	R\$ 34,88	R\$ 11,44
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPÔR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1,00	R\$ 19,02	R\$ 19,02
SINAPI-I	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	R\$ 44,89	R\$ 101,00
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,77	R\$ 13,26	R\$ 36,73
COMPOSIÇÃO	15	PORTÃO METÁLICO 1,80 X 3,10 M, MALHA 5 X 5 CM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (VRAZ), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		R\$ 1.113,21	R\$ 1.113,21
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$ 22,11	R\$ 55,27
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$ 26,13	R\$ 65,32
ORSE	9072	Portão em ferro, em grade metálica, padrão belgo ou equivalente, de correr	M2	1,20	R\$ 827,19	R\$ 992,62
COMPOSIÇÃO	16	APARELHO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO	M2		R\$ 713,42	R\$ 713,42
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	R\$ 94,03	R\$ 378,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 26,33	R\$ 8,21
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,77	R\$ 26,13	R\$ 72,38

	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,00	R\$ 28,56	R\$ 57,12
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00	R\$ 23,37	R\$ 46,74
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,33	R\$ 8,88	R\$ 2,91
SINAPI-I	43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,33	R\$ 34,88	R\$ 11,44
SINAPI-I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	R\$ 44,89	R\$ 101,00
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,77	R\$ 13,26	R\$ 36,73
COMPOSIÇÃO	17	SERRALHEIRO P/ 1,50M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2		R\$ 135,25	R\$ 135,25
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 26,13	R\$ 39,19
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 22,11	R\$ 33,16
SINAPI-I	552	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M	M	0,40	R\$ 16,95	R\$ 6,78
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,05	R\$ 24,88	R\$ 26,12
COMPOSIÇÃO	20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2		R\$ 185,77	R\$ 185,77
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 25,99	R\$ 5,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 21,43	R\$ 4,71
SINAPI-I	4380	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	1,00	R\$ 2,08	R\$ 2,08
SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1,06	R\$ 167,24	R\$ 177,27
COMPOSIÇÃO	21	CONCRETO ARMADO PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,50 MM, INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICUMENTO	M		R\$ 182,12	R\$ 182,12
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00	R\$ 21,77	R\$ 0,00
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00	R\$ 22,75	R\$ 0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 21,43	R\$ 2,14
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 25,77	R\$ 2,57
EMBASA	15.02.28	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO	M	2,00	R\$ 40,38	R\$ 80,76
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	6,00	R\$ 2,76	R\$ 16,56
COMPOSIÇÃO	22	CONCRETO DE BOMBAÇA - ARMAÇÃO SOLAR	M		R\$ 47,13	R\$ 47,13
SINAPI	88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 26,20	R\$ 15,72
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 21,43	R\$ 8,57
SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	1,10	R\$ 20,77	R\$ 22,84
COMPOSIÇÃO	26	MADEIRA DE CORTIÇA COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ARMAÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2		R\$ 8,03	R\$ 8,03
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,02	R\$ 0,84	R\$ 0,01
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,10	R\$ 38,94	R\$ 3,89
SINAPI-I	6111	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,09	R\$ 12,57	R\$ 1,13
COMPOSIÇÃO	23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACA TIPO EN: ALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES	M2		R\$ 88,86	R\$ 88,86
SINAPI	88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	R\$ 26,20	R\$ 13,99
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$ 21,43	R\$ 5,75
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	4,91	R\$ 1,08	R\$ 5,30
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,42	R\$ 6,34	R\$ 2,67
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X25 CM2	M2	1,06	R\$ 38,99	R\$ 41,14
COMPOSIÇÃO	24	RODA PISO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M		R\$ 24,79	R\$ 24,79
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 25,99	R\$ 9,44
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,43	R\$ 3,24
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,04	R\$ 38,94	R\$ 1,56
SINAPI-I	6186	RODAPE DE MADEIRA MACISA CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, *1,5 X 7* CM	M	1,04	R\$ 19,86	R\$ 20,55
COMPOSIÇÃO	25	PORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 1250 MM, E = 18 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFULigem, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 16MM DE BASE INSTALADO	M2		R\$ 152,77	R\$ 152,77
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ 21,66	R\$ 10,36

	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ 21,43	R\$ 10,25
SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	1,00	R\$ 132,16	R\$ 132,16
COMPOSIÇÃO	27	COLONADO DISTANTE DE ÁGUA 11=20 CM	M3		R\$ 116,30	R\$ 116,30
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,02	R\$ 133,53	R\$ 2,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 21,43	R\$ 0,67
SINAPI-I	367	ARÇA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	R\$ 90,16	R\$ 112,70
COMPOSIÇÃO	28	RTA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M		R\$ 24,53	R\$ 24,53
SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO "S X 2,5" CM, E = 2 MM	M	1,10	R\$ 20,77	R\$ 22,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 21,43	R\$ 1,71
COMPOSIÇÃO	28	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCL. UNO PRIMER EPOXI	M2		R\$ 124,33	R\$ 124,33
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,06	R\$ 50,14	R\$ 3,20
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,50	R\$ 0,94	R\$ 1,41
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,30	R\$ 10,00	R\$ 3,00
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,32	R\$ 69,15	R\$ 22,26
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90	R\$ 28,29	R\$ 53,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90	R\$ 21,43	R\$ 40,71
COMPOSIÇÃO	30	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 50 MM, INSTALADO EM BRANCA DE 100% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 38,95	R\$ 38,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 21,52	R\$ 2,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 25,57	R\$ 2,64
SINAPI-I	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,02	R\$ 50,01	R\$ 1,06
SINAPI-I	821	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 18,95	R\$ 18,95
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	R\$ 2,26	R\$ 0,05
SINAPI-I	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,04	R\$ 56,66	R\$ 2,03
COMPOSIÇÃO	31	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,81	R\$ 9,81
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 21,52	R\$ 1,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 25,57	R\$ 2,31
SINAPI-I	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,02	R\$ 50,01	R\$ 1,06
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,00	R\$ 2,26	R\$ 2,26
SINAPI-I	3904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	0,02	R\$ 0,82	R\$ 0,01
SINAPI-I	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,04	R\$ 56,66	R\$ 2,03
COMPOSIÇÃO	32	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UND		R\$ 38,58	R\$ 38,58
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	R\$ 21,52	R\$ 6,30
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	R\$ 25,57	R\$ 7,49
SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	1,00	R\$ 21,79	R\$ 21,79
COMPOSIÇÃO	33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COR BRANCA, DN 200MM X 254 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 7,48	R\$ 7,48
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 21,52	R\$ 2,92
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 25,57	R\$ 3,47
SINAPI-I	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,01	R\$ 50,01	R\$ 0,35
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03	R\$ 2,26	R\$ 0,06
SINAPI-I	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	R\$ 56,66	R\$ 0,45
COMPOSIÇÃO	34	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO CAP. 16.000 LITROS	UND		R\$ 143.811,37	R\$ 143.811,37
SICRO	7107377	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	UND	2,50	R\$ 57.524,55	R\$ 143.811,37
COMPOSIÇÃO	35	SISTEMA MODULAR 600 L/Sec	UND		R\$ 2.157,05	R\$ 2.157,05
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$ 21,52	R\$ 5,78
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$ 25,57	R\$ 6,87
COTAÇÃO	001	Sistemas modulares tecnoltri ou equivalente técnico - 600L	UND	1,00	R\$ 2.115,00	R\$ 2.115,00
COMPOSIÇÃO	36	SMART FILTRO	UND		R\$ 402,89	R\$ 402,89
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$ 21,52	R\$ 5,78
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	R\$ 25,57	R\$ 6,87
COTAÇÃO	002	Smart filtro tecnoltri ou equivalente técnico	UND	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
COMPOSIÇÃO	37	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM BRANCA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UND		R\$ 46,48	R\$ 46,48
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	R\$ 21,52	R\$ 6,23
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	R\$ 25,57	R\$ 7,40
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,00	R\$ 3,44	R\$ 10,32
SINAPI-I	3670	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 20,95	R\$ 20,95

	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.839/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSOM	DATA BASE 06-24 (DES.)
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,17	R\$ 20,64	R\$ 3,56
COMPOSIÇÃO	28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUZTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND		R\$ 88,80	R\$ 88,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 21,52	R\$ 6,87
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 25,57	R\$ 8,17
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 4,03	R\$ 8,06
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10
SINAPI-I	20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 60,46	R\$ 60,46
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,15	R\$ 20,64	R\$ 3,14
COMPOSIÇÃO	38	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VENTILADOR, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARREGAMENTO	UND		R\$ 102,44	R\$ 102,44
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 21,52	R\$ 1,30
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 25,57	R\$ 1,55
SINAPI-I	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	2,00	R\$ 18,18	R\$ 36,36
SINAPI-I	42686	CAP, PVC, IE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	UN	1,00	R\$ 62,70	R\$ 62,70
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	R\$ 20,64	R\$ 1,03
COMPOSIÇÃO	40	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRAIAZADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UND		R\$ 62,61	R\$ 62,61
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 21,52	R\$ 2,70
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 25,57	R\$ 3,21
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2,00	R\$ 2,86	R\$ 5,72
SINAPI-I	1969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 38,84	R\$ 38,84
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,08	R\$ 20,64	R\$ 1,54
COMPOSIÇÃO	41	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANAMENTO	UND		R\$ 31,31	R\$ 31,31
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 21,52	R\$ 1,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 25,57	R\$ 2,06
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	R\$ 2,55	R\$ 7,65
SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 18,32	R\$ 18,32
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,08	R\$ 20,64	R\$ 1,54
COMPOSIÇÃO	42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANAMENTO	UND		R\$ 31,31	R\$ 31,31
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 21,52	R\$ 1,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 25,57	R\$ 2,06
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	R\$ 2,55	R\$ 7,65
SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 18,32	R\$ 18,32
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,08	R\$ 20,64	R\$ 1,54
COMPOSIÇÃO	43	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RESCARRA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND		R\$ 38,78	R\$ 38,78
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 26,20	R\$ 5,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 21,43	R\$ 4,12
SINAPI-I	301	FITA VEDA ROSCA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,00	R\$ 3,44	R\$ 6,88
SINAPI-I	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$ 20,34	R\$ 20,34
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,12	R\$ 20,64	R\$ 2,37
COMPOSIÇÃO	44	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO	UND		R\$ 512,78	R\$ 512,78
ORSE	7791	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	UND	1,00	R\$ 322,90	R\$ 322,90
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 11,85	R\$ 11,85
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,00	R\$ 3,90	R\$ 3,90
SINAPI-I	37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1,1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	UN	1,00	R\$ 81,13	R\$ 81,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 25,57	R\$ 51,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 21,43	R\$ 42,86

	OBRA		
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSOM
	CONTRATANTE		ENCARGOS SOCIAIS
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		77,17% (H) 40,38% (M)
			DATA BASE
			06-24 (DES.)
			BDI
			29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	45	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 80 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 239,29	R\$ 239,29
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ 26,20	R\$ 12,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,43	R\$ 3,22
SINAPI-I	1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	UN	1,00	R\$ 181,31	R\$ 181,31
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,30	R\$ 41,25	R\$ 12,26
COMPOSIÇÃO	46	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UND		R\$ 222,41	R\$ 222,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 27,53	R\$ 13,76
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,50	R\$ 13,26	R\$ 6,63
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	R\$ 222,41	R\$ 222,41
COMPOSIÇÃO	47	ESPELHO CRISTAL, 400 X 400 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2		R\$ 430,00	R\$ 430,00
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4,00	R\$ 4,89	R\$ 19,56
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,40	R\$ 12,57	R\$ 5,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 26,33	R\$ 52,66
COMPOSIÇÃO	48	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTI MAX, LONQUETIM EQUIVALENTE	UND		R\$ 222,41	R\$ 222,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 27,53	R\$ 13,76
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,50	R\$ 13,26	R\$ 6,63
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	R\$ 222,41	R\$ 222,41
COMPOSIÇÃO	49	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND		R\$ 401,80	R\$ 401,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R\$ 25,57	R\$ 11,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,43	R\$ 3,12
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,04	R\$ 3,90	R\$ 0,16
SINAPI-I	44045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	UN	1,00	R\$ 476,84	R\$ 476,84
COMPOSIÇÃO	50	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND		R\$ 127,78	R\$ 127,78
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 21,52	R\$ 10,76
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 25,57	R\$ 12,78
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	R\$ 109,21	R\$ 109,21
COMPOSIÇÃO	51	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UND		R\$ 46,19	R\$ 46,19
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 21,52	R\$ 10,76
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 25,57	R\$ 12,78
SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	R\$ 46,19	R\$ 46,19
COMPOSIÇÃO	52	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UND		R\$ 204,87	R\$ 204,87
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 25,57	R\$ 24,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,43	R\$ 6,40
SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	R\$ 204,87	R\$ 204,87
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	R\$ 17,56	R\$ 105,36
COMPOSIÇÃO	53	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UND		R\$ 665,13	R\$ 665,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 25,57	R\$ 12,78
ORSE	9377	Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estágio	UND	1,00	R\$ 665,13	R\$ 665,13
COMPOSIÇÃO	54	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UND		R\$ 7,80	R\$ 7,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,52	R\$ 3,31
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 25,57	R\$ 3,83
SINAPI-I	1163	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 7,80	R\$ 7,80
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	R\$ 14,38	R\$ 0,28
COMPOSIÇÃO	55	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UND		R\$ 18,62	R\$ 18,62
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,52	R\$ 3,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 25,57	R\$ 3,83
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1,00	R\$ 14,38	R\$ 14,38
SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	0,02	R\$ 18,62	R\$ 0,37
COMPOSIÇÃO	56	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRESSOSTATO, TANQUE DE RESERVA E VALVULA DE SUCHO	UND		R\$ 19.242,36	R\$ 19.242,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 22,49	R\$ 14,23
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,28	R\$ 21,52	R\$ 49,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 27,53	R\$ 17,42
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,28	R\$ 25,57	R\$ 58,23
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	UN	4,00	R\$ 1,54	R\$ 6,16
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	4,00	R\$ 0,32	R\$ 1,28
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,20	R\$ 4,94	R\$ 0,98
SINAPI-I	36502	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	1,00	R\$ 4.196,36	R\$ 4.196,36
SBC	3185	PRESSOSTATO KPI 36 DANFOSS 2 A 12 BAR	UND	1,00	R\$ 349,27	R\$ 349,27

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ORSE	14008	Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/Incendio)	UND	1,00	R\$ 896,54	R\$ 896,54
ORSE	10989	Válvula de alívio de pressão de bronze 2"	UND	1,00	R\$ 4.703,59	R\$ 4.703,59
COMPOSIÇÃO	103	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$ 32,08	R\$ 32,08
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 22,49	R\$ 5,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	R\$ 27,53	R\$ 9,11
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023. PS	M	1,00	R\$ 10,89	R\$ 10,89
SINAPI-I	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,05	R\$ 6,69	R\$ 7,02
COMPOSIÇÃO	89	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UND		R\$ 85,71	R\$ 85,71
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 22,02	R\$ 6,60
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,02	R\$ 43,08	R\$ 0,86
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	R\$ 48,29	R\$ 48,29
COMPOSIÇÃO	88	SINALIZADOR TIPO POLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25 A, TIPO AC	UND		R\$ 189,27	R\$ 189,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 22,49	R\$ 5,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 27,53	R\$ 6,88
SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	R\$ 141,28	R\$ 141,28
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,00	R\$ 1,36	R\$ 5,44
COMPOSIÇÃO	88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	UND		R\$ 121,87	R\$ 121,87
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,49	R\$ 4,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 27,53	R\$ 5,50
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	R\$ 161,08	R\$ 161,08
COMPOSIÇÃO	113	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE ENRENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$ 114,48	R\$ 114,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 22,49	R\$ 2,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 27,53	R\$ 3,30
SINAPI	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,00	R\$ 56,89	R\$ 56,89
SBC	207	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 24 PRE-GALVANIZADA	M	1,00	R\$ 16,65	R\$ 16,65
SBC	214	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm CHAPA 24	UND	1,00	R\$ 34,95	R\$ 34,95
COMPOSIÇÃO	94	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 60MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE ENRENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$ 84,48	R\$ 84,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 22,49	R\$ 1,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 27,53	R\$ 2,34
SINAPI	96562	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1,00	R\$ 56,89	R\$ 56,89
SBC	77783	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 22	M	1,00	R\$ 13,31	R\$ 13,31
SBC	785	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UND	1,00	R\$ 19,95	R\$ 19,95
COMPOSIÇÃO	87	ESPelho - PLACA CEGA 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND		R\$ 14,83	R\$ 14,83
SINAPI	91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 11,84	R\$ 11,84
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	R\$ 2,99	R\$ 2,99
COMPOSIÇÃO	103	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E BALÇA, COM LÂMPADA LED E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 132,44	R\$ 132,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 22,49	R\$ 3,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	R\$ 27,53	R\$ 11,46
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	R\$ 29,27	R\$ 117,08
COMPOSIÇÃO	109	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UND		R\$ 4.293,68	R\$ 4.293,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 22,49	R\$ 179,92
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 27,53	R\$ 220,24
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 30,69	R\$ 245,52
ORSE	13510	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 4SFP	UND	1,00	R\$ 3.608,00	R\$ 3.608,00
COMPOSIÇÃO	111	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 400 X 400 X 80 MM	UND		R\$ 432,76	R\$ 432,76
SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,76	R\$ 26,33	R\$ 125,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,76	R\$ 21,43	R\$ 101,94

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	OBRA		
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA	CONCORRÊNCIA	DATA BASE
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)
	CONTRATANTE	ENCARGOS SOCIAIS	BDI
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	77,17% (H) 40,38% (M)	29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00	R\$ 205,59	R\$ 205,59
COMPOSIÇÃO	117	POSTO DE ALINHAMENTO PARA EXAMETOR	PS		R\$ 378,31	R\$ 378,31
SINAPI-I	2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	H	0,50	R\$ 16,61	R\$ 8,30
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,50	R\$ 12,57	R\$ 6,28
ORSE	10925	Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão	M	1,00	R\$ 260,73	R\$ 260,73
COMPOSIÇÃO	118	COIFA EM AÇO INOX 140CM X 122CM	UND		R\$ 1.838,17	R\$ 1.838,17
SINAPI-I	2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	H	1,00	R\$ 16,61	R\$ 16,61
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,50	R\$ 12,57	R\$ 18,85
ORSE	8600	Coifa em aço inox com filtro, dim=120x70x25cm, Multinox ou similar	UND	1,00	R\$ 1.838,17	R\$ 1.838,17
COMPOSIÇÃO	119	TERMINAL A COMPRESSAO	UND		R\$ 15,54	R\$ 15,54
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,17	R\$ 4,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 27,53	R\$ 5,50
SINAPI-I	1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,00	R\$ 5,63	R\$ 5,63
COMPOSIÇÃO	119	COIFA EM AÇO INOX 140CM X 122CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 43,85	R\$ 43,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 22,49	R\$ 13,96
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 27,53	R\$ 17,09
ORSE	11203	Cartucho p/ solda exotermica nr150	UND	1,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00
COMPOSIÇÃO	122	CONJUNTO DE MONTAGEM E TUDO BANDAGEM E PROTETOR	UND		R\$ 4.248,07	R\$ 4.248,07
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	R\$ 22,11	R\$ 51,73
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 22,02	R\$ 77,07
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 23,80	R\$ 83,30
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	R\$ 26,13	R\$ 61,14
SINAPI	88256	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50	R\$ 26,20	R\$ 144,10
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 25,99	R\$ 90,96
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91	R\$ 26,33	R\$ 50,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,50	R\$ 21,43	R\$ 267,87
SINAPI	102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,68	R\$ 0,61	R\$ 0,41
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	33,50	R\$ 8,73	R\$ 292,45
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,59	R\$ 17,56	R\$ 10,36
SINAPI-I	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,50	R\$ 90,16	R\$ 45,08
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,28	R\$ 1,14	R\$ 8,29
SINAPI-I	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	M2	3,30	R\$ 68,04	R\$ 224,53
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	112,00	R\$ 0,84	R\$ 94,08
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,80	R\$ 10,80	R\$ 19,44
SINAPI-I	3731	LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	M2	4,35	R\$ 75,00	R\$ 326,25
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	2,10	R\$ 2,82	R\$ 5,92
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,16	R\$ 85,58	R\$ 13,69
ORSE	545	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	M3	0,38	R\$ 200,00	R\$ 76,00
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,45	R\$ 25,08	R\$ 11,28
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,25	R\$ 5,38	R\$ 12,10
ORSE	10257	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WJ-613) d=4mm (solda eletrica)	KG	0,85	R\$ 47,83	R\$ 40,65
SINAPI-I	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	1,10	R\$ 24,05	R\$ 26,45
SINAPI-I	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	0,85	R\$ 24,05	R\$ 20,44
SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, " 6,23" KG/M (NBR 5580)	M	11,00	R\$ 95,14	R\$ 1.046,54
SINAPI-I	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, "7,32" KG/M (NBR 5580)	M	10,50	R\$ 109,30	R\$ 1.147,65
COMPOSIÇÃO	123	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		R\$ 888,41	R\$ 888,41
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	R\$ 26,20	R\$ 50,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 21,43	R\$ 42,86
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	1,00	R\$ 694,33	R\$ 694,33
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,38	R\$ 41,25	R\$ 15,85
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	R\$ 133,56	R\$ 2,05
COMPOSIÇÃO	124	PAINTELA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		R\$ 738,36	R\$ 738,36
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 26,20	R\$ 13,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	R\$ 21,43	R\$ 16,07

794
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		DATA BASE 06-24 (DES.)
		ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,00	R\$ 694,33	R\$ 694,33
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	R\$ 133,56	R\$ 2,05
COMPOSIÇÃO	128	ESCANUDO SEM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	M2		R\$ 133,56	R\$ 133,56
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	R\$ 25,22	R\$ 52,86
SINAPI-I	1340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	1,00	R\$ 87,78	R\$ 87,78
SINAPI-I	34660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1,00	R\$ 49,38	R\$ 49,38
SINAPI-I	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,56	R\$ 76,13	R\$ 42,63
COMPOSIÇÃO	127	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 19CM, COMPRIMENTO DE 47E 3M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ARREIO - CHUVEIRO	M		R\$ 178,90	R\$ 178,90
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,40	R\$ 26,49	R\$ 10,54
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,02	R\$ 27,78	R\$ 0,58
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	R\$ 26,20	R\$ 10,97
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	R\$ 21,43	R\$ 4,47
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01	R\$ 449,54	R\$ 2,69
SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,04	R\$ 141,69	R\$ 147,35
COMPOSIÇÃO	130	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	CU		R\$ 2.246,72	R\$ 2.246,72
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	R\$ 22,16	R\$ 79,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	R\$ 26,33	R\$ 94,78
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08	R\$ 89,00	R\$ 6,85
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	23,50	R\$ 0,84	R\$ 19,74
SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 2.147,59	R\$ 2.147,59
COMPOSIÇÃO	131	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FÓTEBO DE SALÃO	CU		R\$ 2.246,11	R\$ 2.246,11
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	R\$ 22,16	R\$ 79,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	R\$ 26,33	R\$ 94,78
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08	R\$ 89,00	R\$ 6,85
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	23,50	R\$ 0,84	R\$ 19,74
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	R\$ 3.537,53	R\$ 3.537,53
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,09	R\$ 85,58	R\$ 7,44
COMPOSIÇÃO	97	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN		R\$ 7,17	R\$ 7,17
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 21,52	R\$ 6,67
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	R\$ 25,57	R\$ 7,92
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1,00	R\$ 7,17	R\$ 7,17
COMPOSIÇÃO	98	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 85 MM, INSTALADO EM RUPIADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 288,91	R\$ 288,91
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	R\$ 21,52	R\$ 12,15
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	R\$ 25,57	R\$ 14,44
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	R\$ 27,09	R\$ 15,30
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,07	R\$ 24,00	R\$ 1,60
SINAPI-I	40373	LULA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 251,52	R\$ 251,52
COMPOSIÇÃO	99	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 75 MM (1" X 2 1/2"), INSTALADO EM RUPIADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 234,17	R\$ 234,17
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 21,52	R\$ 13,34
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 25,57	R\$ 15,85
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 27,09	R\$ 16,79
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	40373	LULA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	0,70	R\$ 251,52	R\$ 176,06
COMPOSIÇÃO	99	LULA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 45 MM, INSTALADO EM RUPIADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 248,83	R\$ 248,83
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 21,52	R\$ 13,34
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 25,57	R\$ 15,85
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 27,09	R\$ 16,79
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	OBRA		
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA		CONCORRÊNCIA
	RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM
	CONTRATANTE		ENCARGOS SOCIAIS
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		BDI
		77,17% (H) 40,38% (M)	29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	40373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	0,80	R\$ 251,52	R\$ 201,21
COMPOSIÇÃO	81	LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 90 MM, INSTALAÇÃO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 274,47	R\$ 274,47
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 21,52	R\$ 13,34
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 25,57	R\$ 15,85
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	R\$ 27,09	R\$ 16,79
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	40373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	0,90	R\$ 251,52	R\$ 226,36
COMPOSIÇÃO	82	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN		R\$ 82,48	R\$ 82,48
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 25,57	R\$ 7,67
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,09	R\$ 8,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	6303	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	1,00	R\$ 28,29	R\$ 28,29
COMPOSIÇÃO	83	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	UN		R\$ 75,30	R\$ 75,30
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 25,57	R\$ 7,67
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,09	R\$ 8,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	6319	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	UN	1,00	R\$ 54,93	R\$ 54,93
COMPOSIÇÃO	84	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN		R\$ 126,38	R\$ 126,38
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 25,57	R\$ 7,67
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,09	R\$ 8,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	6308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 151,99	R\$ 151,99
COMPOSIÇÃO	85	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN		R\$ 180,77	R\$ 180,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 25,57	R\$ 7,67
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,09	R\$ 8,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	6309	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	1,00	R\$ 156,40	R\$ 156,40
COMPOSIÇÃO	86	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	UN		R\$ 242,88	R\$ 242,88
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 25,57	R\$ 7,67
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,09	R\$ 8,12
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
SINAPI-I	6314	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 218,62	R\$ 218,62
COMPOSIÇÃO	87	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN		R\$ 125,29	R\$ 125,29
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,52	R\$ 6,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 25,57	R\$ 7,67
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 27,09	R\$ 8,12
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00	R\$ 125,29	R\$ 125,29
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
COMPOSIÇÃO	88	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN		R\$ 20,66	R\$ 20,66
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,52	R\$ 3,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 25,57	R\$ 3,83
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 27,09	R\$ 4,06
SINAPI-I	779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 7,71	R\$ 7,71
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,09	R\$ 24,00	R\$ 2,13
COMPOSIÇÃO	89	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN		R\$ 17,25	R\$ 17,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,49	R\$ 4,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 27,53	R\$ 5,50
SINAPI-I	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	R\$ 7,26	R\$ 7,26
COMPOSIÇÃO	90	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN		R\$ 11,01	R\$ 11,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 22,49	R\$ 2,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 27,53	R\$ 2,75
SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 11,01	R\$ 11,01
COMPOSIÇÃO	91	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN		R\$ 4,79	R\$ 4,79
SINAPI-I	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 2,26	R\$ 2,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 22,49	R\$ 1,12

	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		DATA BASE 06-24 (DES.)
			ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)
			BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 27,53	R\$ 1,37
COMPOSIÇÃO	72	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UN		R\$ 2,04	R\$ 2,04
SINAPI-I	379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 22,49	R\$ 0,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 27,53	R\$ 0,27
COMPOSIÇÃO	74	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN		R\$ 6,48	R\$ 6,48
SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	1,00	R\$ 1,47	R\$ 1,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 22,49	R\$ 2,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 27,53	R\$ 2,75
COMPOSIÇÃO	75	BUCHA DE NYLON	UN		R\$ 0,86	R\$ 0,86
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	1,00	R\$ 0,37	R\$ 0,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 22,49	R\$ 0,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 27,53	R\$ 0,27
COMPOSIÇÃO	76	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN		R\$ 0,88	R\$ 0,88
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	1,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 22,49	R\$ 0,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 27,53	R\$ 0,27
COMPOSIÇÃO	77	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN		R\$ 0,81	R\$ 0,81
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	1,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 22,49	R\$ 0,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 27,53	R\$ 0,27
COMPOSIÇÃO	78	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3MM)	KG		R\$ 7,48	R\$ 7,48
SINAPI-I	39996	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3MM)	M	1,00	R\$ 4,94	R\$ 4,94
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 22,11	R\$ 0,30
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 26,13	R\$ 2,24
COMPOSIÇÃO	79	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN		R\$ 88,18	R\$ 88,18
SINAPI-I	1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00	R\$ 39,91	R\$ 39,91
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,11	R\$ 22,11
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 26,13	R\$ 26,13
COMPOSIÇÃO	80	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MBO-DURO	M		R\$ 13,34	R\$ 13,34
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MBO-DURO	M	1,03	R\$ 10,45	R\$ 10,76
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	R\$ 4,91	R\$ 0,04
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 22,49	R\$ 1,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 27,53	R\$ 1,40
COMPOSIÇÃO	81	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN		R\$ 63,74	R\$ 63,74
SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	R\$ 54,67	R\$ 54,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 26,33	R\$ 3,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 21,43	R\$ 2,33
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF. 08/2020	M3	0,01	R\$ 220,39	R\$ 3,10
COMPOSIÇÃO	82	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOL, 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UN		R\$ 31,78	R\$ 31,78
SINAPI-I	13279	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOL, 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	1,00	R\$ 21,80	R\$ 21,80
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,49	R\$ 4,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 27,53	R\$ 5,50
COMPOSIÇÃO	83	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	UN		R\$ 22,70	R\$ 22,70
SINAPI-I	1597	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	UN	1,00	R\$ 12,76	R\$ 12,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 22,49	R\$ 4,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 27,53	R\$ 5,50
COMPOSIÇÃO	84	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN		R\$ 0,89	R\$ 0,89
SINAPI-I	4333	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	1,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 21,43	R\$ 0,42
COMPOSIÇÃO	85	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN		R\$ 28,34	R\$ 28,34

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		DATA BASE 06-24 (DES.)
			ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)
			BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	1600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	R\$ 20,04	R\$ 20,04
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 22,49	R\$ 4,18
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 27,53	R\$ 5,12
COMPOSIÇÃO	88	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES, 150 X 150 X 100* MM	UN		R\$ 13,39	R\$ 13,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 22,49	R\$ 7,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 27,53	R\$ 9,52
SINAPI-I	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES, 150 X 150 X 100* MM	UN		R\$ 62,35	R\$ -
COMPOSIÇÃO	88	DISPOSITIVO DIFERENCIAL TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UN		R\$ 189,22	R\$ 189,22
SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	R\$ 141,38	R\$ 141,38
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,00	R\$ 1,36	R\$ 5,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 22,49	R\$ 5,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 27,53	R\$ 6,88
COMPOSIÇÃO	88	DISPOSITIVO DIFERENCIAL TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 30A - 30mA	UN		R\$ 172,67	R\$ 172,67
SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00	R\$ 154,13	R\$ 154,13
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,00	R\$ 1,36	R\$ 5,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 22,49	R\$ 5,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 27,53	R\$ 6,88
COMPOSIÇÃO	88	DISPOSITIVO DIFERENCIAL TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN		R\$ 287,61	R\$ 287,61
SINAPI-I	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00	R\$ 287,61	R\$ 287,61
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4,00	R\$ 1,36	R\$ 5,44
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 22,49	R\$ 5,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 27,53	R\$ 6,88
COMPOSIÇÃO	83	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE ENXENDA E INSTALAÇÃO	M		R\$ 181,18	R\$ 181,18
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 22,49	R\$ 1,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 27,53	R\$ 2,34
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA, AF_09/2023	M	1,00	R\$ 56,89	R\$ 56,89
SBC	704	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x50mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO NBR6323	M	1,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09
SBC	35749	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm CHAPA 24	UND	1,00	R\$ 62,95	R\$ 62,95
COMPOSIÇÃO	88	CONEXÃO PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN		R\$ 16,99	R\$ 16,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 22,49	R\$ 2,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 27,53	R\$ 2,75
SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 11,01	R\$ 11,01
COMPOSIÇÃO	88	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 126,59	R\$ 126,59
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,00	R\$ 1,76	R\$ 88,00
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,00	R\$ 0,32	R\$ 8,00
SBC	2591	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO "B" 150x50mm CHAPA 16	UND	1,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$ 22,49	R\$ 11,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$ 27,53	R\$ 14,06
COMPOSIÇÃO	88	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 121,35	R\$ 121,35
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,00	R\$ 1,76	R\$ 88,00
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,00	R\$ 0,32	R\$ 8,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$ 22,49	R\$ 11,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$ 27,53	R\$ 14,06
COMPOSIÇÃO	88	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 126,45	R\$ 126,45
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,00	R\$ 1,76	R\$ 88,00
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,00	R\$ 0,32	R\$ 8,00
SBC	49211	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO "B" 150x75mm CHAPA 16	UND	1,00	R\$ 6,90	R\$ 6,90

 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		
	EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/FMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)
	CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)	BDI 29,07%

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,43	R\$ 6,38
SINAPI-I	555	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	1,00	R\$ 10,89	R\$ 10,89
COMPOSIÇÃO	124	MUNDO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		R\$ 694,33	R\$ 694,33
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	M2	1,00	R\$ 694,33	R\$ 694,33
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,38	R\$ 41,25	R\$ 15,85
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	R\$ 133,56	R\$ 2,05
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	R\$ 26,20	R\$ 50,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 21,43	R\$ 42,86
COMPOSIÇÃO	124	BARRA DE AÇO INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M		R\$ 227,53	R\$ 227,53
SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	0,70	R\$ 227,53	R\$ 159,27
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,18	R\$ 0,61	R\$ 1,33
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,00	R\$ 24,00	R\$ 0,09
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00	R\$ 67,67	R\$ 0,13
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ 22,11	R\$ 21,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15	R\$ 26,13	R\$ 30,04
COMPOSIÇÃO	124	BANCO DE CONCRETO SEM ENCRUSTO, DIM. 2,50 X 6,40 M	M2		R\$ 673,78	R\$ 673,78
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32	KG	18,00	R\$ 0,84	R\$ 15,12
SINAPI	88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 21,43	R\$ 42,86
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,20	R\$ 7,16	R\$ 8,59
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,19	R\$ 495,96	R\$ 94,23
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	15,20	R\$ 10,26	R\$ 155,95
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,20	R\$ 38,42	R\$ 46,10
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,90	R\$ 97,16	R\$ 184,60
COMPOSIÇÃO	28	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO		R\$ 1.448,19	R\$ 1.448,19
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00	R\$ 10,16	R\$ 101,60
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 370,19	R\$ 370,19
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 179,34	R\$ 179,34
SINAPI	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 797,97	R\$ 797,97
COMPOSIÇÃO	27	PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA ENCRUSTADA REVESTIDA COM LAMINADO DE ALUMÍNIO NAS DOBRAS, ARGAMASSA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNO		R\$ 991,42	R\$ 991,42
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,60	R\$ 10,16	R\$ 97,53
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 370,19	R\$ 370,19
SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 157,45	R\$ 157,45
SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 366,25	R\$ 366,25

 CONSULTORIA EMPRESA	CONTRATANTE		ORÇ	
	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - PNDE	
	R/R CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 20.314.639/0001-99		CONCORDÂNCIA	
	DATA BASE	BOM 1	ES (MONSTRAS)	ES
	003/2025-CP-FINISOM	20.07%	77.17%	40.38%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	VALOR
1	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - PNDE	R\$ 5.531.786,61	% Período	R\$ 425.114,02	R\$ 468.979,07	R\$ 681.465,10	R\$ 723.313,97	R\$ 670.706,87	R\$ 441.239,88	R\$ 500.014,30	R\$ 593.426,48	R\$ 488.599,10	R\$ 261.100,17	R\$ 5.631.786,61
1.1	ADQUIRIÇÃO DE CORTA	R\$ 48.181,10	% Período	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 120.844,06	% Período	R\$ 20,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	R\$ 2,70%	100,00%
1.3	MONTAGEM DE TENDA PARA FUNDAÇÃO	R\$ 64.441,48	% Período	R\$ 100,00%	R\$ 84,441,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.4	FUNDAÇÕES	R\$ 138.641,82	% Período	R\$ 100,00%	R\$ 138.641,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 900.313,42	% Período	R\$ 11,00%	R\$ 8,816,11	R\$ 15,11%	R\$ 6,738	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 186.074,48	% Período	R\$ 100,754,48	R\$ 64,476,19	R\$ 144,587,18	R\$ 7,478,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.7	ESCALAS	R\$ 559.009,02	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.8	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 406.144,01	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.9	INTERCOMUNICAÇÃO	R\$ 69.148,02	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 830.242,38	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.11	SISTEMAS DE PISO	R\$ 442.792,26	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.12	PARQUETOS E ACABAMENTOS	R\$ 194.808,45	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 283.191,43	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 44.297,55	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 100.945,49	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.16	LOCAIS, ACESSÓRIOS E PINTAS	R\$ 122.863,16	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.17	INSTALAÇÃO DE GÁS DOMESTICÁVEL	R\$ 4.896,48	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 67.475,07	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 301.728,18	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 26.754,60	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 70.830,42	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.22	SISTEMA DE ENXARGAMAMENTO	R\$ 77.011,48	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CRIACÃO DE FUMOS (PCFA)	R\$ 20.773,91	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 222.895,42	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.25	FECHAMENTO - MURTO	R\$ 209.047,50	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
1.26	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.547,20	% Período	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
	PRELIMINAR	R\$ 425.114,02	% Período	R\$ 7,57%	R\$ 11,66%	R\$ 15,50%	R\$ 12,96%	R\$ 11,51%	R\$ 7,97%	R\$ 8,88%	R\$ 10,54%	R\$ 8,85%	R\$ 4,64%	100,00%
	ACORDADO	R\$ 425.114,02	% Período	R\$ 7,57%	R\$ 11,66%	R\$ 15,50%	R\$ 12,96%	R\$ 11,51%	R\$ 7,97%	R\$ 8,88%	R\$ 10,54%	R\$ 8,85%	R\$ 4,64%	100,00%

Assinatura:

Nº PROCESSO: 64/2025

FOLHAS:

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE									R\$ 5.631.788,61		
1.10.1.2	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	5252,99	R\$ 74,63	BDI 1	R\$ 96,32	R\$ 505.968,00	8,9841%	8,9841%
1.8.1	Composição	20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1441,00	R\$ 189,77	BDI 1	R\$ 244,94	R\$ 352.958,54	6,2673%	15,2514%
1.5.5.1	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO	KG	19006,00	R\$ 12,73	BDI 1	R\$ 16,43	R\$ 312.268,58	5,5447%	20,7961%
1.13.3.1	Composição	34	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO CAP. 10.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 143.811,37	BDI 1	R\$ 185.617,34	R\$ 185.617,34	3,2959%	24,0920%
1.10.1.8	Composição	25	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO	M2	736,37	R\$ 152,77	BDI 1	R\$ 197,18	R\$ 145.197,44	2,5782%	26,6702%
1.5.6.1.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	111,58	R\$ 811,27	BDI 1	R\$ 1.047,11	R\$ 116.836,53	2,0746%	28,7448%
1.11.1.6	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	398,28	R\$ 219,18	BDI 1	R\$ 282,90	R\$ 112.673,41	2,0007%	30,7455%
1.7.4.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	118,13	R\$ 702,73	BDI 1	R\$ 907,01	R\$ 107.145,09	1,9025%	32,6480%
1.5.2.2	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1673,10	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 104.133,74	1,8490%	34,4970%
1.5.2.10	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	108,40	R\$ 732,67	BDI 1	R\$ 945,66	R\$ 102.509,54	1,8202%	36,3172%
1.7.6.2	Composição	16	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO	M2	107,21	R\$ 715,47	BDI 1	R\$ 923,46	R\$ 99.004,15	1,7580%	38,0752%
1.11.1.1	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE	M2	1394,71	R\$ 54,03	BDI 1	R\$ 69,74	R\$ 97.267,08	1,7271%	39,8023%
1.7.3.3	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	148,14	R\$ 481,62	BDI 1	R\$ 621,63	R\$ 92.088,27	1,6352%	41,4374%
1.1.1	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	R\$ 6.832,04	BDI 1	R\$ 8.818,11	R\$ 88.181,10	1,5658%	43,0032%

FOLHAS: 801
 Nº PROCESSO: 641005
 Assinatura:

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE				 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.7.6.3	Composição	15	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA - CONFORME PROJETO	M2	82,95	R\$ 734,49	BDI 1	R\$ 948,01	R\$ 78.637,43	1,3963%	44,3995%
1.6.2.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	778,74	R\$ 78,22	BDI 1	R\$ 100,96	R\$ 78.621,59	1,3960%	45,7955%
1.6.2.2	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	931,08	R\$ 58,70	BDI 1	R\$ 75,76	R\$ 70.538,62	1,2525%	47,0480%
1.24.2	Composição	123	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	64,53	R\$ 805,41	BDI 1	R\$ 1.039,54	R\$ 67.081,52	1,1911%	48,2392%
1.10.1.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	R\$ 75,87	BDI 1	R\$ 97,93	R\$ 64.713,12	1,1491%	49,3882%
1.9.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1355,54	R\$ 36,40	BDI 1	R\$ 46,98	R\$ 63.683,27	1,1308%	50,5190%
1.12.1.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2827,90	R\$ 16,59	BDI 1	R\$ 21,41	R\$ 60.545,34	1,0751%	51,5941%
1.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	R\$ 90,06	BDI 1	R\$ 116,24	R\$ 58.305,98	1,0353%	52,6294%
1.11.1.2	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	412,53	R\$ 104,53	BDI 1	R\$ 134,92	R\$ 55.658,55	0,9883%	53,6177%
1.10.1.7	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	472,22	R\$ 87,90	BDI 1	R\$ 113,45	R\$ 53.573,36	0,9513%	54,5689%
1.4.1.1	SINAPI	101096	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA	M3	34,35	R\$ 1.185,19	BDI 1	R\$ 1.529,72	R\$ 52.545,88	0,9330%	55,5020%
1.12.1.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2844,95	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 51.237,55	0,9098%	56,4118%
1.3.2	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) LARGURA PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	585,00	R\$ 67,59	BDI 1	R\$ 87,24	R\$ 51.035,40	0,9062%	57,3180%
1.24.4	Composição	125	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	53,79	R\$ 725,55	BDI 1	R\$ 936,47	R\$ 50.372,72	0,8944%	58,2124%
1.11.1.3	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	R\$ 108,16	BDI 1	R\$ 139,60	R\$ 48.580,80	0,8626%	59,0750%
1.5.2.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	2752,70	R\$ 12,46	BDI 1	R\$ 16,08	R\$ 44.263,42	0,7860%	59,8610%

Assinatura:

Nº PROCESSO: 6412025

FOLHAS:

608

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.25.6.2	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	661,20	R\$ 48,49	BDI 1	R\$ 62,59	R\$ 41.384,51	0,7348%	60,5958%
1.5.6.2.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO C20. ACABAMENTO	M3	39,22	R\$ 811,27	BDI 1	R\$ 1.047,11	R\$ 41.067,65	0,7292%	61,3250%
1.19.4.1	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	201,60	R\$ 153,88	BDI 1	R\$ 198,61	R\$ 40.039,78	0,7110%	62,0360%
1.5.1.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	605,94	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 37.713,71	0,6697%	62,7056%
1.10.1.1	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3907,45	R\$ 6,65	BDI 1	R\$ 8,58	R\$ 33.525,92	0,5953%	63,3009%
1.25.5.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	330,60	R\$ 78,22	BDI 1	R\$ 100,96	R\$ 33.377,38	0,5927%	63,8936%
1.5.2.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1746,50	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 31.454,47	0,5585%	64,4521%
1.12.5.1	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1836,40	R\$ 12,98	BDI 1	R\$ 16,75	R\$ 30.759,70	0,5462%	64,9983%
1.24.6	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	132,00	R\$ 176,60	BDI 1	R\$ 227,94	R\$ 30.088,08	0,5343%	65,5325%
1.8.3	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	153,10	R\$ 152,04	BDI 1	R\$ 196,24	R\$ 30.044,34	0,5335%	66,0660%
1.7.1.1	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00	R\$ 1.086,86	BDI 1	R\$ 1.402,81	R\$ 29.459,01	0,5231%	66,5891%
1.24.5	Composição	126	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	96,67	R\$ 232,65	BDI 1	R\$ 300,28	R\$ 29.028,07	0,5154%	67,1045%
1.19.8.1	Composição	93	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	R\$ 181,18	BDI 1	R\$ 233,85	R\$ 28.295,85	0,5024%	67,6070%

COLHAS: 803
Nº ORÇAMENTO: 04/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMDSM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.5.1.5	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	29,76	R\$ 732,41	BDI 1	R\$ 945,32	R\$ 28.132,72	0,4995%	68,1065%
1.11.2.1	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	490,26	R\$ 44,32	BDI 1	R\$ 57,20	R\$ 28.042,87	0,4979%	68,6044%
1.12.1.3	Composição	29	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	168,67	R\$ 124,33	BDI 1	R\$ 160,47	R\$ 27.066,47	0,4806%	69,0850%
1.18.3.10	Composição	56	MOTOBOMBA CENTRIFUGA COM PRESSOSTATO, TANQUE DE PRESSÃO E VÁLVULA DE ALÍVIO	UND	2,00	R\$ 10.292,06	BDI 1	R\$ 13.283,96	R\$ 26.567,92	0,4717%	69,5568%
1.19.4.8	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4855,20	R\$ 4,24	BDI 1	R\$ 5,47	R\$ 26.557,94	0,4716%	70,0284%
1.13.1.5	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,80	R\$ 64,29	BDI 1	R\$ 82,98	R\$ 26.288,06	0,4668%	70,4951%
1.7.6.5	Composição	18	PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,70	R\$ 1.113,21	BDI 1	R\$ 1.436,82	R\$ 25.431,71	0,4516%	70,9467%
1.19.4.9	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	511,50	R\$ 35,05	BDI 1	R\$ 45,24	R\$ 23.140,26	0,4109%	71,3576%
1.4.3.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COBOAMENTO. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES.	M2	213,82	R\$ 82,27	BDI 1	R\$ 106,19	R\$ 22.705,55	0,4032%	71,7608%
1.8.5	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	R\$ 56,49	BDI 1	R\$ 72,91	R\$ 22.700,53	0,4031%	72,1639%
1.23.4	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	R\$ 56,55	BDI 1	R\$ 72,99	R\$ 22.626,90	0,4018%	72,5656%
1.5.1.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1560,82	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 22.444,59	0,3985%	72,9642%
1.19.9.2	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1585,70	R\$ 10,80	BDI 1	R\$ 13,94	R\$ 22.104,66	0,3925%	73,3567%
1.3.7	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	247,36	R\$ 68,44	BDI 1	R\$ 88,34	R\$ 21.851,78	0,3880%	73,7447%

FOLHAS: 804
Nº PROCESSO: 6410025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADA	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.4.3.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	20,32	R\$ 814,74	BDI 1	R\$ 1.051,58	R\$ 21.368,11	0,3794%	74,1241%
1.2.5	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	254,00	R\$ 64,74	BDI 1	R\$ 83,56	R\$ 21.224,24	0,3769%	74,5010%
1.7.5.1	Composição	11	PORTA DE VIDRO DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM - CONFORME PROJETO	M2	16,06	R\$ 935,22	BDI 1	R\$ 1.207,09	R\$ 19.385,87	0,3442%	74,8452%
1.11.1.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	R\$ 62,78	BDI 1	R\$ 81,03	R\$ 19.114,98	0,3394%	75,1846%
1.7.3.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,13	R\$ 693,11	BDI 1	R\$ 894,60	R\$ 18.902,90	0,3356%	75,5202%
1.7.1.3	Composição	6	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM). PADRÃO POPULAR. ITENS INCLUSOS:	UND	10,00	R\$ 1.449,10	BDI 1	R\$ 1.870,35	R\$ 18.703,50	0,3321%	75,8523%
1.6.3.1	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,36	R\$ 938,64	BDI 1	R\$ 1.211,50	R\$ 17.397,14	0,3089%	76,1612%
1.11.1.8	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	202,29	R\$ 65,15	BDI 1	R\$ 84,09	R\$ 17.010,57	0,3020%	76,4633%
1.11.1.9	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	R\$ 121,37	BDI 1	R\$ 156,65	R\$ 16.869,64	0,2995%	76,7628%
1.5.6.1.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	69,74	R\$ 185,94	BDI 1	R\$ 239,99	R\$ 16.736,90	0,2972%	77,0600%
1.13.4.1	Composição	35	CISTERNA MODULAR 600 Litros	UND	6,00	R\$ 2.127,65	BDI 1	R\$ 2.746,16	R\$ 16.476,96	0,2926%	77,3526%
1.19.4.5	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4292,50	R\$ 2,92	BDI 1	R\$ 3,77	R\$ 16.182,73	0,2873%	77,6399%
1.11.2.6	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	724,76	R\$ 17,06	BDI 1	R\$ 22,02	R\$ 15.959,22	0,2834%	77,9233%
1.5.1.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	880,40	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 15.856,00	0,2815%	78,2049%
1.4.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	872,12	R\$ 13,97	BDI 1	R\$ 18,03	R\$ 15.724,32	0,2792%	78,4841%
1.25.2.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,76	R\$ 814,74	BDI 1	R\$ 1.051,58	R\$ 15.521,32	0,2756%	78,7597%
1.10.1.4	Composição	23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	171,89	R\$ 68,85	BDI 1	R\$ 88,86	R\$ 15.274,15	0,2712%	79,0309%

COPIA:
Nº PROCESSO: 64/2025
805

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.8.6	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	266,40	R\$ 42,68	BDI 1	R\$ 55,09	R\$ 14.675,98	0,2606%	79,2915%
1.16.2	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 629,61	BDI 1	R\$ 812,64	R\$ 14.627,52	0,2597%	79,5512%
1.11.2.3	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	59,76	R\$ 185,97	BDI 1	R\$ 240,03	R\$ 14.344,19	0,2547%	79,8059%
1.21.6.1	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1209,50	R\$ 8,90	BDI 1	R\$ 11,49	R\$ 13.897,16	0,2468%	80,0527%
1.15.2.1	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 10.690,42	BDI 1	R\$ 13.798,13	R\$ 13.798,13	0,2450%	80,2977%
1.18.4.10	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	96,20	R\$ 108,49	BDI 1	R\$ 140,03	R\$ 13.470,89	0,2392%	80,5369%
1.2.8	Composição	5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 1.040,62	BDI 1	R\$ 1.343,13	R\$ 13.431,30	0,2385%	80,7754%
1.24.8	SINAPI	100861	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	R\$ 34,01	BDI 1	R\$ 43,90	R\$ 13.213,90	0,2346%	81,0100%
1.19.8.2	Composição	94	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,30	R\$ 94,40	BDI 1	R\$ 121,84	R\$ 12.829,75	0,2278%	81,2378%
1.19.11.3	Composição	106	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W	UND	119,00	R\$ 82,90	BDI 1	R\$ 107,00	R\$ 12.733,00	0,2261%	81,4639%
1.14.1.4	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	R\$ 156,58	BDI 1	R\$ 202,10	R\$ 12.691,88	0,2254%	81,6893%
1.15.3.7	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,10	R\$ 24,90	BDI 1	R\$ 32,14	R\$ 12.473,53	0,2215%	81,9107%
1.12.2.1	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,84	R\$ 19,97	BDI 1	R\$ 25,78	R\$ 12.421,84	0,2206%	82,1313%
1.15.1.27	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 549,21	BDI 1	R\$ 708,87	R\$ 12.050,79	0,2140%	82,3453%
1.25.2.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	585,54	R\$ 15,94	BDI 1	R\$ 20,57	R\$ 12.044,56	0,2139%	82,5591%

FOLHAS: 806
Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.13.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	414,10	R\$ 22,45	BDI 1	R\$ 28,98	R\$ 12.000,62	0,2131%	82,7722%
1.16.28	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	R\$ 374,28	BDI 1	R\$ 483,08	R\$ 11.593,92	0,2059%	82,9781%
1.21.5.1	Composição	113	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,60	R\$ 114,48	BDI 1	R\$ 147,76	R\$ 11.466,18	0,2036%	83,1817%
1.25.3.2.8	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	12,09	R\$ 732,67	BDI 1	R\$ 945,66	R\$ 11.433,03	0,2030%	83,3847%
1.8.4	Composição	21	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	R\$ 102,12	BDI 1	R\$ 131,81	R\$ 11.338,30	0,2013%	83,5860%
1.15.1.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	R\$ 34,68	BDI 1	R\$ 44,76	R\$ 11.284,00	0,2004%	83,7864%
1.16.32	Composição	52	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	R\$ 507,24	BDI 1	R\$ 654,69	R\$ 11.064,26	0,1965%	83,9829%
1.7.6.4	Composição	17	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,37	R\$ 105,25	BDI 1	R\$ 135,85	R\$ 11.054,11	0,1963%	84,1791%
1.7.4.2	Composição	12	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,22	R\$ 747,03	BDI 1	R\$ 964,19	R\$ 10.818,21	0,1921%	84,3712%
1.2.7	Composição	4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 832,50	BDI 1	R\$ 1.074,51	R\$ 10.745,10	0,1908%	84,5620%
1.5.2.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	876,40	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 10.578,15	0,1878%	84,7499%
1.15.2.2	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 8.182,39	BDI 1	R\$ 10.561,01	R\$ 10.561,01	0,1875%	84,9374%
1.7.1.4	Composição	7	PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UND	8,00	R\$ 991,42	BDI 1	R\$ 1.279,63	R\$ 10.237,04	0,1818%	85,1192%

FOLHAS: 007
 Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.4.11	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	861,70	R\$ 9,15	BDI 1	R\$ 11,81	R\$ 10.176,68	0,1807%	85,2999%
1.25.3.2.2	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM	M2	163,17	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 10.155,70	0,1803%	85,4802%
1.12.2.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,84	R\$ 16,22	BDI 1	R\$ 20,94	R\$ 10.089,73	0,1792%	85,6593%
1.7.6.1	Composição	14	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,43	R\$ 734,49	BDI 1	R\$ 948,01	R\$ 9.887,74	0,1756%	85,8349%
1.20.1.4	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	R\$ 49,29	BDI 1	R\$ 63,62	R\$ 9.854,74	0,1750%	86,0099%
1.15.2.3	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 7.592,43	BDI 1	R\$ 9.799,55	R\$ 9.799,55	0,1740%	86,1839%
1.25.6.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	177,70	R\$ 42,68	BDI 1	R\$ 55,09	R\$ 9.789,49	0,1738%	86,3577%
1.19.4.6	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	462,00	R\$ 16,40	BDI 1	R\$ 21,17	R\$ 9.780,54	0,1737%	86,5314%
1.10.1.5	Composição	24	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	217,50	R\$ 34,79	BDI 1	R\$ 44,90	R\$ 9.765,75	0,1734%	86,7048%
1.25.2.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,74	R\$ 82,27	BDI 1	R\$ 106,19	R\$ 9.529,49	0,1692%	86,8740%
1.5.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	191,00	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 9.334,17	0,1657%	87,0397%
1.14.2.1	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 549,21	BDI 1	R\$ 708,87	R\$ 9.215,31	0,1636%	87,2034%
1.23.7	Composição	121	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO	UND	280,00	R\$ 25,47	BDI 1	R\$ 32,87	R\$ 9.203,60	0,1634%	87,3668%
1.6.2.4	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	636,52	R\$ 10,98	BDI 1	R\$ 14,17	R\$ 9.019,49	0,1602%	87,5269%
1.19.12.2	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 870,91	BDI 1	R\$ 1.124,08	R\$ 8.992,64	0,1597%	87,6866%
1.20.1.5	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,00	R\$ 49,29	BDI 1	R\$ 63,62	R\$ 8.779,56	0,1559%	87,8425%

FOLHAS: 008
Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.25.3.2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,39	R\$ 12,46	BDI 1	R\$ 16,08	R\$ 8.705,55	0,1546%	87,9971%
1.2.6	Composição	3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 650,39	BDI 1	R\$ 839,46	R\$ 8.394,60	0,1491%	88,1462%
1.11.2.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	84,00	R\$ 77,35	BDI 1	R\$ 99,84	R\$ 8.386,56	0,1489%	88,2951%
1.25.7.1	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	661,20	R\$ 9,77	BDI 1	R\$ 12,61	R\$ 8.337,73	0,1480%	88,4431%
1.5.2.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	573,70	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 8.249,81	0,1465%	88,5896%
1.19.7.12	Composição	88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	UND	36,00	R\$ 171,07	BDI 1	R\$ 220,80	R\$ 7.948,80	0,1411%	88,7307%
1.19.3.5	SINAPI	90460	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE. POR	M	201,00	R\$ 27,93	BDI 1	R\$ 36,05	R\$ 7.246,05	0,1287%	88,8594%
1.13.1.19	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 117,43	BDI 1	R\$ 151,57	R\$ 6.820,65	0,1211%	88,9805%
1.7.4.4	Composição	13	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	28,24	R\$ 184,31	BDI 1	R\$ 237,89	R\$ 6.718,01	0,1193%	89,0998%
1.5.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,10	R\$ 732,67	BDI 1	R\$ 945,66	R\$ 6.714,19	0,1192%	89,2190%
1.15.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	R\$ 24,90	BDI 1	R\$ 32,14	R\$ 6.659,41	0,1182%	89,3373%
1.21.5.3	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	258,40	R\$ 19,88	BDI 1	R\$ 25,66	R\$ 6.630,54	0,1177%	89,4550%
1.24.9	Composição	128	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	R\$ 211,86	BDI 1	R\$ 273,45	R\$ 6.524,52	0,1159%	89,5709%
1.25.3.1.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,48	R\$ 48,22	BDI 1	R\$ 62,24	R\$ 6.502,84	0,1155%	89,6863%
1.25.2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	352,14	R\$ 13,97	BDI 1	R\$ 18,03	R\$ 6.349,08	0,1127%	89,7991%
1.16.9	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 808,35	BDI 1	R\$ 1.043,34	R\$ 6.260,04	0,1112%	89,9102%

UNAS:
PROJETO: 64/2025

809

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PM5DM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.11.4	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00	R\$ 120,91	BDI 1	R\$ 156,06	R\$ 6.242,40	0,1108%	90,0211%
1.14.1.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	164,60	R\$ 28,99	BDI 1	R\$ 37,42	R\$ 6.159,33	0,1094%	90,1304%
1.5.6.2.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	24,51	R\$ 185,94	BDI 1	R\$ 239,99	R\$ 5.882,15	0,1044%	90,2349%
1.5.6.1.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1394,71	R\$ 3,26	BDI 1	R\$ 4,21	R\$ 5.871,73	0,1043%	90,3391%
1.18.5.2	Composição	69	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UND	80,00	R\$ 55,75	BDI 1	R\$ 71,96	R\$ 5.756,80	0,1022%	90,4414%
1.19.4.2	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	46,80	R\$ 94,04	BDI 1	R\$ 121,38	R\$ 5.680,58	0,1009%	90,5422%
1.18.2.1	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 2.199,20	BDI 1	R\$ 2.838,51	R\$ 5.677,02	0,1008%	90,6430%
1.25.6.1	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	661,20	R\$ 6,65	BDI 1	R\$ 8,58	R\$ 5.673,10	0,1007%	90,7438%
1.21.1.2	Composição	108	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UND	1,00	R\$ 4.253,68	BDI 1	R\$ 5.490,22	R\$ 5.490,22	0,0975%	90,8412%
1.24.1	Composição	122	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UND	1,00	R\$ 4.248,07	BDI 1	R\$ 5.482,98	R\$ 5.482,98	0,0974%	90,9386%
1.4.3.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	213,48	R\$ 19,49	BDI 1	R\$ 25,16	R\$ 5.371,16	0,0954%	91,0340%
1.16.24	Composição	49	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 340,88	BDI 1	R\$ 439,97	R\$ 5.279,64	0,0937%	91,1277%
1.5.6.1.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1394,71	R\$ 2,89	BDI 1	R\$ 3,73	R\$ 5.202,27	0,0924%	91,2201%
1.3.3	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	107,36	R\$ 37,20	BDI 1	R\$ 48,01	R\$ 5.154,35	0,0915%	91,3116%

840
 64/1025
 1

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADA	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.5.4.4	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,10	R\$ 8,79	BDI 1	R\$ 11,35	R\$ 5.142,69	0,0913%	91,4029%
1.14.1.3	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	R\$ 99,44	BDI 1	R\$ 128,35	R\$ 5.095,50	0,0905%	91,4934%
1.14.1.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	R\$ 59,84	BDI 1	R\$ 77,24	R\$ 5.074,67	0,0901%	91,5835%
1.25.4.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	106,81	R\$ 36,40	BDI 1	R\$ 46,98	R\$ 5.017,93	0,0891%	91,6726%
1.5.3.3	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	139,30	R\$ 27,73	BDI 1	R\$ 35,79	R\$ 4.985,55	0,0885%	91,7611%
1.24.12	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.862,42	BDI 1	R\$ 4.985,23	R\$ 4.985,23	0,0885%	91,8497%
1.13.1.29	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R\$ 116,06	BDI 1	R\$ 149,80	R\$ 4.943,40	0,0878%	91,9374%
1.7.2.3	Composição	8	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84	R\$ 192,08	BDI 1	R\$ 247,92	R\$ 4.918,73	0,0873%	92,0248%
1.19.3.1	Composição	73	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	1854,00	R\$ 2,04	BDI 1	R\$ 2,63	R\$ 4.876,02	0,0866%	92,1114%
1.24.13	Composição	131	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	R\$ 3.746,11	BDI 1	R\$ 4.835,10	R\$ 4.835,10	0,0859%	92,1972%
1.16.13	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	R\$ 86,92	BDI 1	R\$ 112,19	R\$ 4.711,98	0,0837%	92,2809%
1.25.3.1.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,98	R\$ 732,41	BDI 1	R\$ 945,32	R\$ 4.707,69	0,0836%	92,3645%
1.16.7	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 163,79	BDI 1	R\$ 211,40	R\$ 4.650,80	0,0826%	92,4470%
1.16.29	Composição	50	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	27,00	R\$ 132,75	BDI 1	R\$ 171,34	R\$ 4.626,18	0,0821%	92,5292%
1.18.2.2	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 3.533,75	BDI 1	R\$ 4.561,01	R\$ 4.561,01	0,0810%	92,6102%
1.5.2.7	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	385,10	R\$ 9,05	BDI 1	R\$ 11,68	R\$ 4.497,97	0,0799%	92,6900%

FOLHAS: 811
Nº PROCESSO: 69/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.16.26	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 378,61	BDI 1	R\$ 488,67	R\$ 4.398,03	0,0781%	92,7681%
1.25.3.1.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,01	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 4.227,86	0,0751%	92,8432%
1.10.1.6	Composição	22	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45	R\$ 47,13	BDI 1	R\$ 60,83	R\$ 4.224,64	0,0750%	92,9182%
1.20.2.1	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	R\$ 25,41	BDI 1	R\$ 32,80	R\$ 4.224,64	0,0750%	92,9932%
1.7.2.4	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	R\$ 15,91	BDI 1	R\$ 20,54	R\$ 4.215,84	0,0749%	93,0681%
1.26.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1545,99	R\$ 2,07	BDI 1	R\$ 2,67	R\$ 4.127,79	0,0733%	93,1414%
1.7.4.1	Composição	10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,51	R\$ 702,73	BDI 1	R\$ 907,01	R\$ 4.090,62	0,0726%	93,2140%
1.16.22	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	R\$ 69,73	BDI 1	R\$ 90,00	R\$ 4.050,00	0,0719%	93,2859%
1.24.10	Composição	129	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	R\$ 573,78	BDI 1	R\$ 740,58	R\$ 4.028,76	0,0715%	93,3575%
1.21.1.4	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.031,46	BDI 1	R\$ 1.331,31	R\$ 3.993,93	0,0709%	93,4284%
1.19.4.7	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,90	R\$ 23,68	BDI 1	R\$ 30,56	R\$ 3.908,62	0,0694%	93,4978%
1.4.1.2	SINAPI	101112	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	3,44	R\$ 876,09	BDI 1	R\$ 1.130,77	R\$ 3.889,85	0,0691%	93,5669%
1.16.16	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 107,14	BDI 1	R\$ 138,29	R\$ 3.872,12	0,0688%	93,6356%
1.2.4	Composição	1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00	R\$ 2.923,86	BDI 1	R\$ 3.773,83	R\$ 3.773,83	0,0670%	93,7026%
1.7.1.2	SINAPI	100691	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.449,10	BDI 1	R\$ 1.870,35	R\$ 3.740,70	0,0664%	93,7690%
1.19.2.3	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	236,00	R\$ 11,98	BDI 1	R\$ 15,46	R\$ 3.648,56	0,0648%	93,8338%

812
 64/2025
 1

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.6.11	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	130,00	R\$ 21,74	BDI 1	R\$ 28,06	R\$ 3.647,80	0,0648%	93,8986%
1.25.3.2.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,39	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 3.645,04	0,0647%	93,9633%
1.18.4.3	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	R\$ 127,90	BDI 1	R\$ 165,08	R\$ 3.631,76	0,0645%	94,0278%
1.16.35	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 117,08	BDI 1	R\$ 151,12	R\$ 3.626,88	0,0644%	94,0922%
1.19.5.3	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 198,01	BDI 1	R\$ 255,57	R\$ 3.577,98	0,0635%	94,1557%
1.13.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	R\$ 69,01	BDI 1	R\$ 89,07	R\$ 3.473,73	0,0617%	94,2174%
1.21.1.3	Composição	109	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UND	48,00	R\$ 55,79	BDI 1	R\$ 72,01	R\$ 3.456,48	0,0614%	94,2788%
1.11.2.5	Composição	27	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M2	23,00	R\$ 115,90	BDI 1	R\$ 149,59	R\$ 3.440,57	0,0611%	94,3399%
1.8.2	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,70	R\$ 78,78	BDI 1	R\$ 101,68	R\$ 3.426,62	0,0608%	94,4007%
1.16.31	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 115,11	BDI 1	R\$ 148,57	R\$ 3.417,11	0,0607%	94,4614%
1.19.10.3	Composição	105	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	44,90	R\$ 57,58	BDI 1	R\$ 74,32	R\$ 3.336,97	0,0593%	94,5207%
1.4.2.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,13	R\$ 814,74	BDI 1	R\$ 1.051,58	R\$ 3.291,45	0,0584%	94,5791%
1.6.3.2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,94	R\$ 417,75	BDI 1	R\$ 539,19	R\$ 3.202,79	0,0569%	94,6360%
1.25.3.1.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,04	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 3.116,45	0,0553%	94,6913%
1.4.3.5	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	135,98	R\$ 17,64	BDI 1	R\$ 22,77	R\$ 3.096,26	0,0550%	94,7463%

FOLHAS: 803
 Nº PROCESSO: 64/2025
 1

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.16.17	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 125,33	BDI 1	R\$ 161,76	R\$ 3.073,44	0,0546%	94,8009%
1.24.11	Composição	130	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	CJ	1,00	R\$ 2.348,73	BDI 1	R\$ 3.031,51	R\$ 3.031,51	0,0538%	94,8547%
1.15.3.2	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	R\$ 9,18	BDI 1	R\$ 11,85	R\$ 2.938,80	0,0522%	94,9069%
1.19.6.6	SINAPI	91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	189,00	R\$ 11,84	BDI 1	R\$ 15,28	R\$ 2.887,92	0,0513%	94,9582%
1.9.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	41,56	R\$ 53,19	BDI 1	R\$ 68,65	R\$ 2.853,09	0,0507%	95,0086%
1.21.5.5	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	R\$ 46,55	BDI 1	R\$ 60,08	R\$ 2.817,75	0,0500%	95,0589%
1.16.25	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 363,54	BDI 1	R\$ 469,22	R\$ 2.815,32	0,0500%	95,1088%
1.21.3.1	Composição	111	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UND	5,00	R\$ 432,78	BDI 1	R\$ 558,59	R\$ 2.792,95	0,0496%	95,1584%
1.21.2.4	Composição	110	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, COM PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	593,00	R\$ 3,59	BDI 1	R\$ 4,63	R\$ 2.745,59	0,0488%	95,2072%
1.22.2	Composição	117	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	R\$ 275,31	BDI 1	R\$ 355,34	R\$ 2.736,12	0,0486%	95,2558%
1.6.3.3	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,38	R\$ 392,78	BDI 1	R\$ 506,96	R\$ 2.727,44	0,0484%	95,3042%
1.16.10	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 209,29	BDI 1	R\$ 270,13	R\$ 2.701,30	0,0480%	95,3522%
1.6.2.5	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	R\$ 141,30	BDI 1	R\$ 182,38	R\$ 2.682,81	0,0476%	95,3998%
1.4.2.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	129,56	R\$ 15,94	BDI 1	R\$ 20,57	R\$ 2.665,05	0,0473%	95,4471%
1.18.4.13	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	R\$ 229,34	BDI 1	R\$ 296,01	R\$ 2.664,09	0,0473%	95,4944%

OLHAS:
Nº PROCESSO: 64/2025
844

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.17.5	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	R\$ 38,90	BDI 1	R\$ 50,21	R\$ 2.661,13	0,0473%	95,5417%
1.16.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 343,00	BDI 1	R\$ 442,71	R\$ 2.656,26	0,0472%	95,5888%
1.3.4	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	41,40	R\$ 49,68	BDI 1	R\$ 64,12	R\$ 2.654,57	0,0471%	95,6360%
1.16.5	Composição	44	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO	UND	4,00	R\$ 513,78	BDI 1	R\$ 663,14	R\$ 2.652,56	0,0471%	95,6831%
1.16.8	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 341,00	BDI 1	R\$ 440,13	R\$ 2.640,78	0,0469%	95,7300%
1.13.2.1	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 254,87	BDI 1	R\$ 328,96	R\$ 2.631,68	0,0467%	95,7767%
1.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 312,43	BDI 1	R\$ 403,25	R\$ 2.613,06	0,0464%	95,8231%
1.9.2	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,56	R\$ 48,70	BDI 1	R\$ 62,86	R\$ 2.612,46	0,0464%	95,8695%
1.11.1.5	Composição	26	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28	R\$ 5,03	BDI 1	R\$ 6,49	R\$ 2.584,84	0,0459%	95,9154%
1.13.1.15	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	248,00	R\$ 7,98	BDI 1	R\$ 10,30	R\$ 2.554,40	0,0454%	95,9607%
1.15.1.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	R\$ 50,53	BDI 1	R\$ 65,22	R\$ 2.543,58	0,0452%	96,0059%
1.16.20	Composição	47	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UND	4,00	R\$ 491,95	BDI 1	R\$ 634,96	R\$ 2.539,84	0,0451%	96,0510%
1.22.1	Composição	116	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UND	4,00	R\$ 489,99	BDI 1	R\$ 632,43	R\$ 2.529,72	0,0449%	96,0959%
1.13.2.2	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	R\$ 121,94	BDI 1	R\$ 157,39	R\$ 2.518,24	0,0447%	96,1406%
1.22.3	Composição	118	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UND	1,00	R\$ 1.933,63	BDI 1	R\$ 2.495,74	R\$ 2.495,74	0,0443%	96,1850%
1.5.4.1	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,80	R\$ 50,90	BDI 1	R\$ 65,70	R\$ 2.483,46	0,0441%	96,2290%

FOLHAS: 816
Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.3.6	Composição	78	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	256,00	R\$ 7,48	BDI 1	R\$ 9,65	R\$ 2.470,40	0,0439%	96,2729%
1.25.5.2	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	171,80	R\$ 10,98	BDI 1	R\$ 14,17	R\$ 2.434,41	0,0432%	96,3161%
1.26.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 312,43	BDI 1	R\$ 403,25	R\$ 2.419,50	0,0430%	96,3591%
1.19.11.5	Composição	107	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$ 132,44	BDI 1	R\$ 170,94	R\$ 2.393,16	0,0425%	96,4016%
1.2.3	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.824,89	BDI 1	R\$ 2.355,39	R\$ 2.355,39	0,0418%	96,4434%
1.14.1.9	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 40,20	BDI 1	R\$ 51,89	R\$ 2.335,05	0,0415%	96,4849%
1.3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2925,00	R\$ 0,61	BDI 1	R\$ 0,79	R\$ 2.310,75	0,0410%	96,5259%
1.13.1.27	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 99,26	BDI 1	R\$ 128,11	R\$ 2.305,98	0,0409%	96,5669%
1.24.3	Composição	124	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,21	R\$ 805,39	BDI 1	R\$ 1.039,52	R\$ 2.297,34	0,0408%	96,6076%
1.21.3.2	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 443,23	BDI 1	R\$ 572,08	R\$ 2.288,32	0,0406%	96,6483%
1.15.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	R\$ 19,81	BDI 1	R\$ 25,57	R\$ 2.268,06	0,0403%	96,6886%
1.19.11.1	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	R\$ 109,06	BDI 1	R\$ 140,76	R\$ 2.252,16	0,0400%	96,7285%
1.21.2.6	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	R\$ 26,11	BDI 1	R\$ 33,70	R\$ 2.190,50	0,0389%	96,7674%
1.23.6	Composição	120	VERGALHAO	M	120,00	R\$ 14,05	BDI 1	R\$ 18,13	R\$ 2.175,60	0,0386%	96,8061%
1.18.1.1	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8,00	R\$ 209,02	BDI 1	R\$ 269,78	R\$ 2.158,24	0,0383%	96,8444%
1.16.36	Composição	51	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UND	23,00	R\$ 69,73	BDI 1	R\$ 90,00	R\$ 2.070,00	0,0368%	96,8811%
1.4.2.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	19,46	R\$ 82,27	BDI 1	R\$ 106,19	R\$ 2.066,46	0,0367%	96,9178%

OLHAB: 816
Nº PROCESSO: 04/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PM5DM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.16.30	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 79,97	BDI 1	R\$ 103,22	R\$ 2.064,40	0,0367%	96,9545%
1.5.6.2.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	490,26	R\$ 3,26	BDI 1	R\$ 4,21	R\$ 2.063,99	0,0366%	96,9911%
1.25.2.6	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,58	R\$ 16,52	BDI 1	R\$ 21,32	R\$ 2.037,77	0,0362%	97,0273%
1.18.4.4	SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	R\$ 174,28	BDI 1	R\$ 224,94	R\$ 2.024,46	0,0359%	97,0633%
1.6.2.3	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,16	R\$ 89,89	BDI 1	R\$ 116,02	R\$ 1.990,90	0,0354%	97,0986%
1.25.3.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	40,30	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 1.969,46	0,0350%	97,1336%
1.21.1.1	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 54,37	BDI 1	R\$ 70,18	R\$ 1.965,04	0,0349%	97,1685%
1.21.4.1	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 54,37	BDI 1	R\$ 70,18	R\$ 1.965,04	0,0349%	97,2034%
1.16.23	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 117,08	BDI 1	R\$ 151,12	R\$ 1.964,56	0,0349%	97,2383%
1.11.1.7	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	77,00	R\$ 19,46	BDI 1	R\$ 25,12	R\$ 1.934,24	0,0343%	97,2726%
1.13.1.3	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,60	R\$ 28,93	BDI 1	R\$ 37,34	R\$ 1.926,74	0,0342%	97,3068%
1.24.7	Composição	127	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO	M	8,45	R\$ 176,60	BDI 1	R\$ 227,94	R\$ 1.926,09	0,0342%	97,3410%
1.18.3.6	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 738,86	BDI 1	R\$ 953,65	R\$ 1.907,30	0,0339%	97,3749%
1.19.8.3	Composição	95	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN	92,00	R\$ 16,00	BDI 1	R\$ 20,65	R\$ 1.899,80	0,0337%	97,4086%
1.16.11	Composição	45	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 209,29	BDI 1	R\$ 270,13	R\$ 1.890,91	0,0336%	97,4422%
1.12.4.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	25,04	R\$ 56,77	BDI 1	R\$ 73,27	R\$ 1.834,68	0,0326%	97,4748%
1.21.2.2	Composição	73	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	697,00	R\$ 2,04	BDI 1	R\$ 2,63	R\$ 1.833,11	0,0325%	97,5073%

OLHAS:
PROCESSO: 64/2025
842

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.5.6.2.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	490,26	R\$ 2,89	BDI 1	R\$ 3,73	R\$ 1.828,67	0,0325%	97,5398%
1.19.4.4	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,30	R\$ 37,64	BDI 1	R\$ 48,58	R\$ 1.812,03	0,0322%	97,5720%
1.7.2.2	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 340,88	BDI 1	R\$ 439,97	R\$ 1.759,88	0,0312%	97,6032%
1.16.4	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 75,17	BDI 1	R\$ 97,02	R\$ 1.746,36	0,0310%	97,6342%
1.13.1.4	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,40	R\$ 28,65	BDI 1	R\$ 36,98	R\$ 1.641,91	0,0292%	97,6634%
1.5.2.8	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -	KG	122,60	R\$ 10,34	BDI 1	R\$ 13,35	R\$ 1.636,71	0,0291%	97,6924%
1.19.3.4	Composição	77	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1537,00	R\$ 0,81	BDI 1	R\$ 1,05	R\$ 1.613,85	0,0287%	97,7211%
1.5.3.1	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	43,70	R\$ 28,46	BDI 1	R\$ 36,73	R\$ 1.605,10	0,0285%	97,7496%
1.23.5	Composição	119	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	R\$ 62,05	BDI 1	R\$ 80,09	R\$ 1.601,80	0,0284%	97,7780%
1.16.27	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.231,91	BDI 1	R\$ 1.590,03	R\$ 1.590,03	0,0282%	97,8063%
1.16.33	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 72,39	BDI 1	R\$ 93,43	R\$ 1.588,31	0,0282%	97,8345%
1.23.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 81,44	BDI 1	R\$ 105,11	R\$ 1.576,65	0,0280%	97,8625%
1.16.6	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 301,82	BDI 1	R\$ 389,56	R\$ 1.558,24	0,0277%	97,8901%
1.18.4.11	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,20	R\$ 143,47	BDI 1	R\$ 185,18	R\$ 1.518,48	0,0270%	97,9171%
1.19.9.4	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,30	R\$ 19,73	BDI 1	R\$ 25,47	R\$ 1.510,37	0,0268%	97,9439%

PROJETO: 64/2025
818

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.23.3	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48,00	R\$ 24,23	BDI 1	R\$ 31,27	R\$ 1.500,96	0,0267%	97,9706%
1.16.19	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 77,32	BDI 1	R\$ 99,80	R\$ 1.497,00	0,0266%	97,9972%
1.19.9.1	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	46,70	R\$ 24,70	BDI 1	R\$ 31,88	R\$ 1.488,80	0,0264%	98,0236%
1.19.6.7	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 42,41	BDI 1	R\$ 54,74	R\$ 1.477,98	0,0262%	98,0498%
1.21.1.5	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 1.128,47	BDI 1	R\$ 1.456,52	R\$ 1.456,52	0,0259%	98,0757%
1.18.3.11	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.124,87	BDI 1	R\$ 1.451,87	R\$ 1.451,87	0,0258%	98,1015%
1.19.10.1	Composição	104	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	R\$ 21,03	BDI 1	R\$ 27,14	R\$ 1.438,42	0,0255%	98,1270%
1.25.1.3	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	29,23	R\$ 37,20	BDI 1	R\$ 48,01	R\$ 1.403,33	0,0249%	98,1519%
1.18.3.5	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 537,00	BDI 1	R\$ 693,11	R\$ 1.386,22	0,0246%	98,1766%
1.6.1.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	R\$ 216,30	BDI 1	R\$ 279,18	R\$ 1.340,06	0,0238%	98,2003%
1.16.14	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 93,87	BDI 1	R\$ 121,16	R\$ 1.332,76	0,0237%	98,2240%
1.18.3.3	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 254,87	BDI 1	R\$ 328,96	R\$ 1.315,84	0,0234%	98,2474%
1.19.10.2	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	44,90	R\$ 22,50	BDI 1	R\$ 29,04	R\$ 1.303,90	0,0232%	98,2705%
1.13.1.33	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	82,00	R\$ 12,30	BDI 1	R\$ 15,88	R\$ 1.302,16	0,0231%	98,2937%
1.18.5.3	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	R\$ 82,84	BDI 1	R\$ 106,92	R\$ 1.283,04	0,0228%	98,3164%

819
 64/1025
 64/1025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE GRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.21.5.4	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	R\$ 18,78	BDI 1	R\$ 24,24	R\$ 1.255,63	0,0223%	98,3387%
1.16.21	Composição	48	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	4,00	R\$ 242,80	BDI 1	R\$ 313,38	R\$ 1.253,52	0,0223%	98,3610%
1.3.6	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	84,02	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,84	R\$ 1.246,86	0,0221%	98,3831%
1.15.1.15	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 38,65	BDI 1	R\$ 49,89	R\$ 1.197,36	0,0213%	98,4044%
1.20.1.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	R\$ 7,00	BDI 1	R\$ 9,03	R\$ 1.195,57	0,0212%	98,4256%
1.15.3.10	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	56,00	R\$ 16,05	BDI 1	R\$ 20,72	R\$ 1.160,32	0,0206%	98,4462%
1.6.2.6	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,53	R\$ 93,79	BDI 1	R\$ 121,05	R\$ 1.153,61	0,0205%	98,4667%
1.7.3.1	Composição	9	PORTA DE ABRIR - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,00	R\$ 891,77	BDI 1	R\$ 1.151,01	R\$ 1.151,01	0,0204%	98,4871%
1.15.1.7	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	R\$ 14,69	BDI 1	R\$ 18,96	R\$ 1.137,60	0,0202%	98,5073%
1.19.7.11	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 146,43	BDI 1	R\$ 189,00	R\$ 1.134,00	0,0201%	98,5275%
1.21.3.3	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 870,91	BDI 1	R\$ 1.124,08	R\$ 1.124,08	0,0200%	98,5474%
1.15.1.16	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	R\$ 11,69	BDI 1	R\$ 15,09	R\$ 1.116,66	0,0198%	98,5673%
1.13.2.4	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 65,69	BDI 1	R\$ 84,79	R\$ 1.102,27	0,0196%	98,5868%
1.13.1.36	Composição	32	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UND	24,00	R\$ 35,58	BDI 1	R\$ 45,92	R\$ 1.102,08	0,0196%	98,6064%

Assinatura:  820
 Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.11.2	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 120,91	BDI 1	R\$ 156,06	R\$ 1.092,42	0,0194%	98,6258%
1.23.1	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 56,22	BDI 1	R\$ 72,56	R\$ 1.088,40	0,0193%	98,6451%
1.13.4.2	Composição	36	SMART FILTRO	UND	2,00	R\$ 402,65	BDI 1	R\$ 519,70	R\$ 1.039,40	0,0185%	98,6636%
1.19.3.3	Composição	76	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1163,00	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,88	R\$ 1.023,44	0,0182%	98,6818%
1.19.8.6	Composição	98	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 128,45	BDI 1	R\$ 165,79	R\$ 994,74	0,0177%	98,6994%
1.4.3.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,21	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 987,66	0,0175%	98,7170%
1.4.2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,16	R\$ 13,97	BDI 1	R\$ 18,03	R\$ 976,50	0,0173%	98,7343%
1.15.1.12	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	R\$ 14,06	BDI 1	R\$ 18,15	R\$ 925,65	0,0164%	98,7507%
1.13.1.8	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	R\$ 12,61	BDI 1	R\$ 16,28	R\$ 911,68	0,0162%	98,7669%
1.15.3.4	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 18,10	BDI 1	R\$ 23,36	R\$ 911,04	0,0162%	98,7831%
1.13.1.24	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	63,00	R\$ 11,03	BDI 1	R\$ 14,24	R\$ 897,12	0,0159%	98,7990%
1.19.6.8	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 49,28	BDI 1	R\$ 63,61	R\$ 890,54	0,0158%	98,8148%
1.18.5.1	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$ 19,15	BDI 1	R\$ 24,72	R\$ 889,92	0,0158%	98,8306%
1.17.3	Composição	53	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UND	1,00	R\$ 684,36	BDI 1	R\$ 883,30	R\$ 883,30	0,0157%	98,8463%
1.19.4.10	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	103,50	R\$ 6,55	BDI 1	R\$ 8,45	R\$ 874,58	0,0155%	98,8619%

FOLHAS: 821
 Nº PROPOSTA: 64/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.15.3.1	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	R\$ 14,69	BDI 1	R\$ 18,96	R\$ 872,16	0,0155%	98,8773%
1.14.1.5	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	R\$ 20,52	BDI 1	R\$ 26,49	R\$ 858,28	0,0152%	98,8926%
1.14.1.7	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 41,09	BDI 1	R\$ 53,03	R\$ 848,48	0,0151%	98,9076%
1.15.1.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	R\$ 30,96	BDI 1	R\$ 39,96	R\$ 843,16	0,0150%	98,9226%
1.16.34	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 106,03	BDI 1	R\$ 136,85	R\$ 821,10	0,0146%	98,9372%
1.15.1.20	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 48,46	BDI 1	R\$ 62,55	R\$ 813,15	0,0144%	98,9516%
1.16.15	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53,00	R\$ 11,85	BDI 1	R\$ 15,29	R\$ 810,37	0,0144%	98,9660%
1.5.3.2	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	25,30	R\$ 24,74	BDI 1	R\$ 31,93	R\$ 807,83	0,0143%	98,9804%
1.13.1.13	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 26,06	BDI 1	R\$ 33,64	R\$ 807,36	0,0143%	98,9947%
1.18.3.7	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 307,83	BDI 1	R\$ 397,32	R\$ 794,64	0,0141%	99,0088%
1.7.2.1	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 76,34	BDI 1	R\$ 98,53	R\$ 788,24	0,0140%	99,0228%
1.19.7.2	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	56,00	R\$ 10,84	BDI 1	R\$ 13,99	R\$ 783,44	0,0139%	99,0367%
1.13.1.9	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 37,72	BDI 1	R\$ 48,69	R\$ 779,04	0,0138%	99,0506%
1.18.4.24	SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 299,63	BDI 1	R\$ 386,73	R\$ 773,46	0,0137%	99,0643%

OLHAS: 822
Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADA	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.18.4.30	Composição	67	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	4,00	R\$ 149,66	BDI 1	R\$ 193,17	R\$ 772,68	0,0137%	99,0780%
1.5.4.3	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,30	R\$ 11,99	BDI 1	R\$ 15,48	R\$ 763,16	0,0136%	99,0916%
1.13.1.32	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 15,50	BDI 1	R\$ 20,01	R\$ 760,38	0,0135%	99,1051%
1.13.1.11	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 15,47	BDI 1	R\$ 19,97	R\$ 758,86	0,0135%	99,1185%
1.19.7.8	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 583,28	BDI 1	R\$ 752,84	R\$ 752,84	0,0134%	99,1319%
1.7.1.5	SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	2,30	R\$ 242,54	BDI 1	R\$ 313,05	R\$ 720,02	0,0128%	99,1447%
1.18.4.23	Composição	61	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 274,47	BDI 1	R\$ 354,26	R\$ 708,52	0,0126%	99,1573%
1.15.1.29	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 18,94	BDI 1	R\$ 24,45	R\$ 684,60	0,0122%	99,1694%
1.11.2.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	3,44	R\$ 150,73	BDI 1	R\$ 194,55	R\$ 669,25	0,0119%	99,1813%
1.21.2.1	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	R\$ 11,98	BDI 1	R\$ 15,46	R\$ 649,32	0,0115%	99,1928%
1.15.1.24	Composição	41	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	16,00	R\$ 31,31	BDI 1	R\$ 40,41	R\$ 646,56	0,0115%	99,2043%
1.15.1.23	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 82,11	BDI 1	R\$ 105,98	R\$ 635,88	0,0113%	99,2156%
1.18.4.29	Composição	66	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 242,99	BDI 1	R\$ 313,63	R\$ 627,26	0,0111%	99,2267%
1.16.18	Composição	46	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UND	2,00	R\$ 242,80	BDI 1	R\$ 313,38	R\$ 626,76	0,0111%	99,2379%
1.13.1.12	Composição	30	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	R\$ 26,95	BDI 1	R\$ 34,78	R\$ 626,04	0,0111%	99,2490%
1.21.2.5	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	R\$ 12,32	BDI 1	R\$ 15,90	R\$ 623,92	0,0111%	99,2601%

Assinatura:

Nº PROCESSO: 64/2025

FOLHAS:

823

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE			 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.4.3.7	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,83	R\$ 10,79	BDI 1	R\$ 13,93	R\$ 526,97	0,0094%	99,4107%
1.18.4.2	SINAPI	94472	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	R\$ 80,91	BDI 1	R\$ 104,43	R\$ 522,15	0,0093%	99,4200%
1.15.3.11	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 57,25	BDI 1	R\$ 73,89	R\$ 517,23	0,0092%	99,4291%
1.21.5.7	Composição	114	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	3,00	R\$ 133,22	BDI 1	R\$ 171,95	R\$ 515,85	0,0092%	99,4383%
1.20.2.2	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 16,48	BDI 1	R\$ 21,27	R\$ 510,48	0,0091%	99,4474%
1.13.1.2	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	R\$ 25,41	BDI 1	R\$ 32,80	R\$ 508,40	0,0090%	99,4564%
1.18.4.5	SINAPI	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	R\$ 78,36	BDI 1	R\$ 101,14	R\$ 505,70	0,0090%	99,4654%
1.19.7.6	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 391,55	BDI 1	R\$ 505,37	R\$ 505,37	0,0090%	99,4744%
1.19.8.4	Composição	96	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 128,50	BDI 1	R\$ 165,85	R\$ 497,55	0,0088%	99,4832%
1.15.1.11	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 25,56	BDI 1	R\$ 32,99	R\$ 494,85	0,0088%	99,4920%
1.15.1.21	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 18,10	BDI 1	R\$ 23,36	R\$ 490,56	0,0087%	99,5007%
1.15.1.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 482,80	0,0086%	99,5093%
1.14.1.6	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 61,91	BDI 1	R\$ 79,91	R\$ 479,46	0,0085%	99,5178%

FOLHAS: 826
Nº PROPOSTA: 64/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.8.5	Composição	97	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 121,55	BDI 1	R\$ 156,88	R\$ 470,64	0,0084%	99,5261%
1.25.3.2.6	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,21	R\$ 9,05	BDI 1	R\$ 11,68	R\$ 469,65	0,0083%	99,5345%
1.13.1.28	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 18,62	BDI 1	R\$ 24,03	R\$ 456,57	0,0081%	99,5426%
1.18.4.27	Composição	64	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	2,00	R\$ 176,36	BDI 1	R\$ 227,63	R\$ 455,26	0,0081%	99,5507%
1.19.7.15	Composição	91	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN	2,00	R\$ 172,07	BDI 1	R\$ 222,09	R\$ 444,18	0,0079%	99,5585%
1.5.2.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	R\$ 13,24	BDI 1	R\$ 17,09	R\$ 405,03	0,0072%	99,5657%
1.20.2.3	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 16,43	BDI 1	R\$ 21,21	R\$ 402,99	0,0072%	99,5729%
1.19.7.16	Composição	92	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN	1,00	R\$ 305,55	BDI 1	R\$ 394,37	R\$ 394,37	0,0070%	99,5799%
1.15.1.10	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 101,70	BDI 1	R\$ 131,26	R\$ 393,78	0,0070%	99,5869%
1.17.11	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 49,92	BDI 1	R\$ 64,43	R\$ 386,58	0,0069%	99,5938%
1.25.2.8	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,22	R\$ 10,19	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ 384,24	0,0068%	99,6006%
1.15.1.18	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 59,16	BDI 1	R\$ 76,36	R\$ 381,80	0,0068%	99,6074%
1.18.4.20	Composição	58	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 295,01	BDI 1	R\$ 380,77	R\$ 380,77	0,0068%	99,6141%
1.4.2.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,56	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 369,46	0,0066%	99,6207%

OLHAS:
Nº PROCESSO: 64/2025
826

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.18.4.12	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 56,07	BDI 1	R\$ 72,37	R\$ 361,85	0,0064%	99,6271%
1.18.4.32	SINAPI	92952	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 137,63	BDI 1	R\$ 177,64	R\$ 355,28	0,0063%	99,6334%
1.18.3.4	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 269,79	BDI 1	R\$ 348,22	R\$ 348,22	0,0062%	99,6396%
1.19.7.1	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 64,94	BDI 1	R\$ 83,82	R\$ 335,28	0,0060%	99,6455%
1.19.6.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 31,90	BDI 1	R\$ 41,17	R\$ 329,36	0,0058%	99,6514%
1.19.2.6	Composição	74	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	39,00	R\$ 6,46	BDI 1	R\$ 8,34	R\$ 325,26	0,0058%	99,6572%
1.18.4.22	Composição	60	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 249,32	BDI 1	R\$ 321,80	R\$ 321,80	0,0057%	99,6629%
1.19.6.12	SINAPI	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 24,43	BDI 1	R\$ 31,53	R\$ 315,30	0,0056%	99,6685%
1.18.3.1	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 121,94	BDI 1	R\$ 157,39	R\$ 314,78	0,0056%	99,6741%
1.18.1.2	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 242,87	BDI 1	R\$ 313,47	R\$ 313,47	0,0056%	99,6796%
1.15.1.14	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 9,95	BDI 1	R\$ 12,84	R\$ 308,16	0,0055%	99,6851%
1.4.2.6	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,45	R\$ 16,52	BDI 1	R\$ 21,32	R\$ 308,07	0,0055%	99,6906%
1.13.1.22	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 5,93	BDI 1	R\$ 7,65	R\$ 306,00	0,0054%	99,6960%
1.12.1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,19	R\$ 15,23	BDI 1	R\$ 19,66	R\$ 298,64	0,0053%	99,7013%
1.18.4.19	SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 229,49	BDI 1	R\$ 296,20	R\$ 296,20	0,0053%	99,7066%

FOLHAS: 827
 Nº PROCESSO: 641.025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.16.12	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 229,33	BDI 1	R\$ 296,00	R\$ 296,00	0,0053%	99,7118%
1.16.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 37,95	BDI 1	R\$ 48,98	R\$ 293,88	0,0052%	99,7170%
1.15.3.6	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 9,48	BDI 1	R\$ 12,24	R\$ 293,76	0,0052%	99,7223%
1.13.1.23	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 13,75	BDI 1	R\$ 17,75	R\$ 284,00	0,0050%	99,7273%
1.13.1.25	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 27,34	BDI 1	R\$ 35,29	R\$ 282,32	0,0050%	99,7323%
1.13.1.10	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 13,64	BDI 1	R\$ 17,61	R\$ 281,76	0,0050%	99,7373%
1.15.3.9	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 36,33	BDI 1	R\$ 46,89	R\$ 281,34	0,0050%	99,7423%
1.18.3.2	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 209,80	BDI 1	R\$ 270,79	R\$ 270,79	0,0048%	99,7471%
1.18.4.15	SINAPI	89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 41,34	BDI 1	R\$ 53,36	R\$ 266,80	0,0047%	99,7519%
1.14.1.14	Composição	39	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	2,00	R\$ 102,94	BDI 1	R\$ 132,86	R\$ 265,72	0,0047%	99,7566%
1.19.6.3	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 48,88	BDI 1	R\$ 63,09	R\$ 252,36	0,0045%	99,7611%
1.19.6.1	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 38,72	BDI 1	R\$ 49,98	R\$ 249,90	0,0044%	99,7655%
1.21.5.8	Composição	71	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	12,00	R\$ 16,00	BDI 1	R\$ 20,65	R\$ 247,80	0,0044%	99,7699%
1.17.8	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 23,43	BDI 1	R\$ 30,24	R\$ 241,92	0,0043%	99,7742%

FOLHA: 828
 Nº PROCESSO: 64/2025
 1

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMDSM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.15.1.9	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 26,28	BDI 1	R\$ 33,92	R\$ 237,44	0,0042%	99,7784%
1.19.12.1	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 183,87	BDI 1	R\$ 237,32	R\$ 237,32	0,0042%	99,7826%
1.18.4.28	Composição	65	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	1,00	R\$ 180,77	BDI 1	R\$ 233,32	R\$ 233,32	0,0041%	99,7868%
1.14.1.12	Composição	38	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	2,00	R\$ 89,80	BDI 1	R\$ 115,90	R\$ 231,80	0,0041%	99,7909%
1.17.2	SINAPI	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 44,63	BDI 1	R\$ 57,60	R\$ 230,40	0,0041%	99,7950%
1.5.4.2	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,80	R\$ 12,74	BDI 1	R\$ 16,44	R\$ 226,87	0,0040%	99,7990%
1.25.1.2	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,59	R\$ 11,50	BDI 1	R\$ 14,84	R\$ 216,52	0,0038%	99,8028%
1.11.2.7	Composição	28	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,80	R\$ 24,55	BDI 1	R\$ 31,69	R\$ 215,49	0,0038%	99,8067%
1.19.7.4	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 12,72	BDI 1	R\$ 16,42	R\$ 213,46	0,0038%	99,8105%
1.19.9.3	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	R\$ 9,42	BDI 1	R\$ 12,16	R\$ 209,15	0,0037%	99,8142%
1.19.7.14	Composição	90	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UN	1,00	R\$ 159,32	BDI 1	R\$ 205,63	R\$ 205,63	0,0037%	99,8178%
1.4.3.9	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,11	R\$ 11,26	BDI 1	R\$ 14,53	R\$ 205,02	0,0036%	99,8215%
1.25.2.7	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,55	R\$ 10,79	BDI 1	R\$ 13,93	R\$ 202,68	0,0036%	99,8251%
1.15.1.19	Composição	40	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UND	3,00	R\$ 52,01	BDI 1	R\$ 67,13	R\$ 201,39	0,0036%	99,8286%
1.15.1.28	Composição	43	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	R\$ 38,75	BDI 1	R\$ 50,01	R\$ 200,04	0,0036%	99,8322%

FOLHAS: 829
 Nº PROJEÇÃO: 64/2025
 1

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALETA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.18.4.18	SINAPI	97468	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 77,10	BDI 1	R\$ 99,51	R\$ 199,02	0,0035%	99,8357%
1.19.4.3	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,30	R\$ 16,44	BDI 1	R\$ 21,22	R\$ 197,35	0,0035%	99,8392%
1.15.3.8	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 75,10	BDI 1	R\$ 96,93	R\$ 193,86	0,0034%	99,8427%
1.19.7.10	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 75,07	BDI 1	R\$ 96,89	R\$ 193,78	0,0034%	99,8461%
1.19.7.3	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 11,47	BDI 1	R\$ 14,80	R\$ 192,40	0,0034%	99,8495%
1.13.4.3	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 14,62	BDI 1	R\$ 18,87	R\$ 188,70	0,0034%	99,8529%
1.3.5	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	47,90	R\$ 3,04	BDI 1	R\$ 3,92	R\$ 187,77	0,0033%	99,8562%
1.14.1.11	Composição	37	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UND	3,00	R\$ 48,46	BDI 1	R\$ 62,55	R\$ 187,65	0,0033%	99,8596%
1.18.3.8	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 144,62	BDI 1	R\$ 186,66	R\$ 186,66	0,0033%	99,8629%
1.19.7.9	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 70,57	BDI 1	R\$ 91,08	R\$ 182,16	0,0032%	99,8661%
1.13.1.26	SINAPI	89628	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 44,69	BDI 1	R\$ 57,68	R\$ 173,04	0,0031%	99,8692%
1.19.7.7	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 66,81	BDI 1	R\$ 86,23	R\$ 172,46	0,0031%	99,8722%
1.19.8.7	Composição	99	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	R\$ 133,22	BDI 1	R\$ 171,95	R\$ 171,95	0,0031%	99,8753%
1.21.5.6	Composição	99	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	R\$ 133,22	BDI 1	R\$ 171,95	R\$ 171,95	0,0031%	99,8783%
1.15.1.17	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 16,54	BDI 1	R\$ 21,35	R\$ 170,80	0,0030%	99,8814%
1.21.5.10	Composição	96	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 128,50	BDI 1	R\$ 165,85	R\$ 165,85	0,0029%	99,8843%

FOLHAS: 830
 Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTTDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.19.8.8	Composição	100	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	5,00	R\$ 24,49	BDI 1	R\$ 31,61	R\$ 158,05	0,0028%	99,8871%
1.19.3.14	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 121,55	BDI 1	R\$ 156,88	R\$ 156,88	0,0028%	99,8899%
1.15.1.22	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 13,29	BDI 1	R\$ 17,15	R\$ 154,35	0,0027%	99,8927%
1.19.9.7	Composição	102	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 19,89	BDI 1	R\$ 25,67	R\$ 154,02	0,0027%	99,8954%
1.19.8.9	Composição	101	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	7,00	R\$ 16,86	BDI 1	R\$ 21,76	R\$ 152,32	0,0027%	99,8981%
1.14.1.15	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 19,46	BDI 1	R\$ 25,12	R\$ 150,72	0,0027%	99,9008%
1.19.3.9	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 57,94	BDI 1	R\$ 74,78	R\$ 149,56	0,0027%	99,9034%
1.19.5.1	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 38,25	BDI 1	R\$ 49,37	R\$ 148,11	0,0026%	99,9061%
1.7.6.6	Composição	19	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	M2	0,48	R\$ 238,79	BDI 1	R\$ 308,21	R\$ 147,94	0,0026%	99,9087%
1.19.3.13	Composição	83	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	R\$ 22,75	BDI 1	R\$ 29,36	R\$ 146,80	0,0026%	99,9113%
1.25.1.1	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M	M2	36,54	R\$ 3,04	BDI 1	R\$ 3,92	R\$ 143,24	0,0025%	99,9138%
1.18.4.14	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 21,98	BDI 1	R\$ 28,37	R\$ 141,85	0,0025%	99,9163%
1.18.4.16	Composição	57	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	R\$ 21,76	BDI 1	R\$ 28,09	R\$ 140,45	0,0025%	99,9188%
1.13.1.17	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 17,97	BDI 1	R\$ 23,19	R\$ 139,14	0,0025%	99,9213%
1.20.1.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 4,75	BDI 1	R\$ 6,13	R\$ 138,54	0,0025%	99,9238%

FOLHAS: 834
Nº PROTOSSO: 64/2025

CONTRATANTE		OBRA						CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE						
EMPRESA		CONCORRÊNCIA	DATA BASE	BDI 1	ES (HORISTAS)	ES (MENSALISTA)		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		003/2025-CPL/PMSDM	06-24 (DES.)	29,07%	77,17%	40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.21.5.2	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4,20	R\$ 24,70	BDI 1	R\$ 31,88	R\$ 133,90	0,0024%	99,9262%
1.17.10	SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 49,92	BDI 1	R\$ 64,43	R\$ 128,86	0,0023%	99,9284%
1.18.4.8	SINAPI	92365	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	1,52	R\$ 63,31	BDI 1	R\$ 81,71	R\$ 124,20	0,0022%	99,9306%
1.18.3.9	SINAPI	95249	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	2,00	R\$ 44,63	BDI 1	R\$ 57,60	R\$ 115,20	0,0020%	99,9327%
1.19.3.8	Composição	79	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	KG	1,00	R\$ 88,15	BDI 1	R\$ 113,78	R\$ 113,78	0,0020%	99,9347%
1.15.1.8	SINAPI	89739	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	R\$ 21,94	BDI 1	R\$ 28,32	R\$ 113,28	0,0020%	99,9367%
1.17.9	Composição	55	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	R\$ 21,80	BDI 1	R\$ 28,14	R\$ 112,56	0,0020%	99,9387%
1.19.7.5	SINAPI	93657	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 14,21	BDI 1	R\$ 18,34	R\$ 110,04	0,0020%	99,9407%
1.25.3.2.5	SINAPI	92763	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	KG	8,51	R\$ 9,35	BDI 1	R\$ 12,07	R\$ 102,72	0,0018%	99,9425%
1.18.4.26	Composição	63	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	1,00	R\$ 79,30	BDI 1	R\$ 102,35	R\$ 102,35	0,0018%	99,9443%
1.21.5.9	Composição	115	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	5,00	R\$ 15,56	BDI 1	R\$ 20,08	R\$ 100,40	0,0018%	99,9461%
1.13.1.31	SINAPI	89396	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 19,40	BDI 1	R\$ 25,04	R\$ 100,16	0,0018%	99,9479%
1.17.1	SINAPI	95248	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 37,54	BDI 1	R\$ 48,45	R\$ 96,90	0,0017%	99,9496%
1.19.9.6	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 12,26	BDI 1	R\$ 15,82	R\$ 94,92	0,0017%	99,9513%
1.19.9.8	Composição	103	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M	2,20	R\$ 32,66	BDI 1	R\$ 42,15	R\$ 92,73	0,0016%	99,9529%
1.25.2.1	SINAPI	96619		M2	1,83	R\$ 37,86	BDI 1	R\$ 48,87	R\$ 89,43	0,0016%	99,9545%

FOLHAS: 832
Nº PROCESSO: 6410025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE			 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALESTAS) 40,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDDE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.17.12	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 33,84	BDI 1	R\$ 43,68	R\$ 87,36	0,0016%	99,9561%
1.17.4	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 33,24	BDI 1	R\$ 42,90	R\$ 85,80	0,0015%	99,9576%
1.19.6.4	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 65,85	BDI 1	R\$ 84,99	R\$ 84,99	0,0015%	99,9591%
1.19.2.10	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 15,97	BDI 1	R\$ 20,61	R\$ 82,44	0,0015%	99,9606%
1.19.3.11	Composição	81	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	R\$ 63,74	BDI 1	R\$ 82,27	R\$ 82,27	0,0015%	99,9620%
1.15.1.25	Composição	42	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	2,00	R\$ 31,31	BDI 1	R\$ 40,41	R\$ 80,82	0,0014%	99,9635%
1.13.2.7	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 61,28	BDI 1	R\$ 79,09	R\$ 79,09	0,0014%	99,9649%
1.19.6.9	SINAPI	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 60,78	BDI 1	R\$ 78,45	R\$ 78,45	0,0014%	99,9663%
1.18.4.17	SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 56,18	BDI 1	R\$ 72,51	R\$ 72,51	0,0013%	99,9675%
1.18.4.25	Composição	62	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	1,00	R\$ 52,66	BDI 1	R\$ 67,97	R\$ 67,97	0,0012%	99,9688%
1.13.4.4	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 10,44	BDI 1	R\$ 13,47	R\$ 67,35	0,0012%	99,9699%
1.13.1.14	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 11,82	BDI 1	R\$ 15,26	R\$ 61,04	0,0011%	99,9710%
1.18.4.6	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,05	R\$ 44,64	BDI 1	R\$ 57,62	R\$ 60,50	0,0011%	99,9721%
1.25.3.2.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,99	R\$ 11,14	BDI 1	R\$ 14,38	R\$ 57,38	0,0010%	99,9731%

833
6/1/2025
Nº 2302550-1
FOLHAS: 1

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.18.4.33	SINAPI	92945	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 43,51	BDI 1	R\$ 56,16	R\$ 56,16	0,0010%	99,9741%
1.17.6	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 43,27	BDI 1	R\$ 55,85	R\$ 55,85	0,0010%	99,9751%
1.18.4.34	Composição	68	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R\$ 20,95	BDI 1	R\$ 27,04	R\$ 54,08	0,0010%	99,9761%
1.14.1.10	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 39,28	BDI 1	R\$ 50,70	R\$ 50,70	0,0009%	99,9770%
1.13.1.18	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 38,95	BDI 1	R\$ 50,27	R\$ 50,27	0,0009%	99,9779%
1.19.2.4	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 19,32	BDI 1	R\$ 24,94	R\$ 49,88	0,0009%	99,9788%
1.15.3.3	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 19,23	BDI 1	R\$ 24,82	R\$ 49,64	0,0009%	99,9796%
1.18.4.31	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 38,42	BDI 1	R\$ 49,59	R\$ 49,59	0,0009%	99,9805%
1.19.2.8	SINAPI	97564	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,14	BDI 1	R\$ 23,41	R\$ 46,82	0,0008%	99,9813%
1.5.4.5	SINAPI	92774	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,50	R\$ 10,19	BDI 1	R\$ 13,15	R\$ 46,03	0,0008%	99,9822%
1.13.2.6	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 35,42	BDI 1	R\$ 45,72	R\$ 45,72	0,0008%	99,9830%
1.14.1.13	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 17,49	BDI 1	R\$ 22,57	R\$ 45,14	0,0008%	99,9838%
1.19.5.2	Composição	86	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES, 150 X 150 X 100* MM	UN	2,00	R\$ 17,30	BDI 1	R\$ 22,33	R\$ 44,66	0,0008%	99,9846%
1.13.1.16	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 16,43	BDI 1	R\$ 21,21	R\$ 42,42	0,0008%	99,9853%

FOLHAS: 834
Nº PROCESSO: 0414025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.13.1.37	Composição	33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 7,98	BDI 1	R\$ 10,30	R\$ 41,20	0,0007%	99,9861%
1.19.3.12	Composição	82	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E	UN	1,00	R\$ 31,79	BDI 1	R\$ 41,03	R\$ 41,03	0,0007%	99,9868%
1.18.4.9	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,35	R\$ 88,25	BDI 1	R\$ 113,90	R\$ 39,87	0,0007%	99,9875%
1.14.1.8	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 14,83	BDI 1	R\$ 19,14	R\$ 38,28	0,0007%	99,9882%
1.19.2.5	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 29,58	BDI 1	R\$ 38,18	R\$ 38,18	0,0007%	99,9888%
1.19.3.10	Composição	80	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	R\$ 13,34	BDI 1	R\$ 17,22	R\$ 37,88	0,0007%	99,9895%
1.19.3.17	Composição	85	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	R\$ 29,34	BDI 1	R\$ 37,87	R\$ 37,87	0,0007%	99,9902%
1.13.2.5	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 29,09	BDI 1	R\$ 37,55	R\$ 37,55	0,0007%	99,9909%
1.13.1.34	Composição	31	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 9,61	BDI 1	R\$ 12,40	R\$ 37,20	0,0007%	99,9915%
1.19.3.2	Composição	75	BUCHA DE NYLON	UN	29,00	R\$ 0,86	BDI 1	R\$ 1,11	R\$ 32,19	0,0006%	99,9921%
1.13.1.30	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,50	BDI 1	R\$ 30,33	R\$ 30,33	0,0005%	99,9926%
1.20.2.4	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,50	BDI 1	R\$ 30,33	R\$ 30,33	0,0005%	99,9932%
1.13.1.35	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,32	BDI 1	R\$ 30,10	R\$ 30,10	0,0005%	99,9937%
1.19.2.9	SINAPI	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 5,67	BDI 1	R\$ 7,32	R\$ 29,28	0,0005%	99,9942%
1.21.2.3	Composição	75	BUCHA DE NYLON	UN	23,00	R\$ 0,86	BDI 1	R\$ 1,11	R\$ 25,53	0,0005%	99,9947%
1.19.3.7	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 19,37	BDI 1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	0,0004%	99,9951%
1.19.2.1	Composição	72	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	R\$ 4,75	BDI 1	R\$ 6,13	R\$ 24,52	0,0004%	99,9956%

FOLHAS: 836
Nº PROCESSO: 64/2025

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO				OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE					 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES	
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99				CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM	DATA BASE 06-24 (DES.)	BDI 1 29,07%	ES (HORISTAS) 77,17%	ES (MENSALISTA) 40,38%		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDADE	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO ACUMULADO
1.13.1.21	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,76	BDI 1	R\$ 11,31	R\$ 22,62	0,0004%	99,9960%
1.15.1.26	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,49	BDI 1	R\$ 22,57	R\$ 22,57	0,0004%	99,9964%
1.19.1.1	Composição	70	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN	1,00	R\$ 17,25	BDI 1	R\$ 22,26	R\$ 22,26	0,0004%	99,9968%
1.13.1.20	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 16,48	BDI 1	R\$ 21,27	R\$ 21,27	0,0004%	99,9971%
1.19.1.2	Composição	71	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 16,00	BDI 1	R\$ 20,65	R\$ 20,65	0,0004%	99,9975%
1.13.1.7	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 7,68	BDI 1	R\$ 9,91	R\$ 19,82	0,0004%	99,9979%
1.17.7	Composição	54	CAP OU TAPPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UND	1,00	R\$ 15,22	BDI 1	R\$ 19,64	R\$ 19,64	0,0003%	99,9982%
1.25.3.1.5	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	R\$ 13,95	BDI 1	R\$ 18,01	R\$ 18,01	0,0003%	99,9985%
1.18.4.7	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,23	R\$ 55,02	BDI 1	R\$ 71,01	R\$ 16,33	0,0003%	99,9988%
1.19.3.16	Composição	84	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	R\$ 0,69	BDI 1	R\$ 0,89	R\$ 14,24	0,0003%	99,9991%
1.19.2.7	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 10,53	BDI 1	R\$ 13,59	R\$ 13,59	0,0002%	99,9993%
1.15.3.5	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 4,94	BDI 1	R\$ 6,38	R\$ 12,76	0,0002%	99,9995%
1.19.3.15	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 9,63	BDI 1	R\$ 12,43	R\$ 12,43	0,0002%	99,9998%
1.19.2.2	Composição	73	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	4,00	R\$ 2,04	BDI 1	R\$ 2,63	R\$ 10,52	0,0002%	99,9999%
1.5.4.6	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	R\$ 13,46	BDI 1	R\$ 17,37	R\$ 3,47	0,0001%	100,0000%

PLANO
Nº 020255-64/2025
836

FOLHAS: 837
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: _____

OBRA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE	CONCORRÊNCIA 003/2025-CPL/PMSDM
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	DATA BASE 06-24 (DESONERADO)
EMPRESA RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99	ENCARGOS SOCIAIS 77,17% (H) 40,38% (M)

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO	DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	PERCENTUAL (%)
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		4,77%
A1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		3,00%
A2 - RISCO DE ENGENHARIA (RE)		0,97%
A3 - SEGURO E GARANTIA (SG)		0,80%
B - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%
B1 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%
C - BENEFÍCIOS (L)		6,37%
C1 - LUCRO BRUTO (LB)		6,37%
D - IMPOSTOS (I)		13,15%
D1 - ISS		5,00%
D2 - PIS		0,65%
D3 - COFINS		3,00%
D4 - CPRB		4,50%
H - TOTAL DO BDI		29,07%
SENDO:		
$BDI = \{ [(((1 + (DI / 100)) \times (1 + (DF / 100)) \times (1 + (L / 100))) / (1 - (I / 100))] - 1 \} \times 100$		

*** NOTA: ISS = 2,50% (5,00% SOBRE MÃO DE OBRA, CONSIDERADA COMO 50,00% DO TOTAL).

OBRA		CONCORRÊNCIA		 CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - FNDE		003/2025-CPL/PMSDM		
CONTRATANTE		DATA BASE		
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		06-24 (DESONERADO)		
EMPRESA		BDI		
RR CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.214.639/0001-99		29,07%		
MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	0,00%	0,00%	
A3	SENAI	0,00%	0,00%	
A4	INCRA	0,00%	0,00%	
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	TOTAL	11,00%	11,00%	
GRUPO B				
B1	Repouso semanal remunerado	17,89%	não incide	
B2	Feriados	3,95%	não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%	
B	TOTAL	48,43%	18,96%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,41%	1,82%	
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	
C	TOTAL	9,22%	6,96%	
GRUPO D				
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,14%	3,17%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,38%	0,29%	
D	TOTAL	8,52%	3,46%	
TOTAL (A+B+C+D)		77,17%	40,38%	



- **Declaro** que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **Declaro** que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **Declaro** que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **Declaro** que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
- **Declaro** que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Paço do Lumiar – MA, 06 de junho de 2025.

ANDREA BORGES DA
SILVA:03218324343

Assinado de forma
digital por ANDREA
BORGES DA
SILVA:03218324343

ANDREA BORGES DA SILVA
SÓCIO – ADMINISTRADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64/2025

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 960973/2024
Processo de Compra:

Às 09:30 do dia 29/04/2025, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 08/04/2025

Limite de impugnação: 24/04/2025 09:30

Final da Proposta/Início da Sessão: 29/04/2025 às 09:30

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote 01

Fornecedor: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA		CNPJ/CPF: 28.214.639/0001-99	
Data/hora de envio 29/04/2025 09:15:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00	Serviços	5.631.788,61
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances				
Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Negociação	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA 28.588.813/0001-63	4.223.841,48	29/04/2025 09:56:22
Lote 1	Negociação	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA 50.060.855/0001-86	4.223.841,49	04/06/2025 09:51:40
Lote 1	Negociação	S C CONSTRUÇÕES LTDA 10.676.296/0001-19	4.225.530,99	04/06/2025 14:08:07
Lote 1	Negociação	RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA 28.214.639/0001-99	5.631.788,61	06/06/2025 14:41:20

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	29/04/2025 09:33:37
Agente de Contratação	Me chamo Jorge Fran Costa Ramalho Silva e serei o Pregoeiro responsável por conduzir a sessão pública de Pregão Eletrônico.	29/04/2025 09:33:55
Sistema	A sessão pública foi Habilitada .	29/04/2025 09:35:52
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	29/04/2025 09:36:35
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	29/04/2025 09:36:35
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	29/04/2025 09:42:57
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação.	29/04/2025 09:56:28
Fornecedor 2	BOM DIA	29/04/2025 10:06:21
Fornecedor 2	ja estamos no nosso melhor valor	29/04/2025 10:08:15
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	29/04/2025 11:02:12
Agente de Contratação	Convoco a empresa 01 - ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.588.813/0001-63, para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentação de habilitação , em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas, caso não seja apresentada, deverá ser apresentada até as 13h15min.	29/04/2025 11:12:13
Agente de Contratação	Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa até ulterior deliberação. A continuidade da sessão pública de lances será agendada e comunicada previamente.	29/04/2025 14:23:31
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	27/05/2025 14:34:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 04/06/2025 às 09h30min, por favor estejam todos conectados.	02/06/2025 16:53:12
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	04/06/2025 09:33:30
Agente de Contratação	Nesse momento vamos da continuidade ao presente certame.	04/06/2025 09:33:57
Agente de Contratação	Senhores a documentação foi analisada, nesse momento será divulgado o resultado da análise dos documentos.	04/06/2025 09:37:25
Sistema	O fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Após análise da documentação da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA - 28.588.813/0001-63, foi constatado que a mesmo deixou comprovar o exigido no item 09 DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - sub item 9.1.2.1, as parcelas de maior relevância do presente edital, conforme segue (1.10.1.0.8/1.11.1.0.6/1.13.3.0.1/1.7.6.0.2), deixou de apresentar no balanço patrimonial as Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), sendo assim considerada devidamente inabilitada.	04/06/2025 09:40:22
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação.	04/06/2025 09:41:38
Sistema	O fornecedor 03 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 01 nos próximos 05 minutos	04/06/2025 09:46:01
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	04/06/2025 09:51:59
Agente de Contratação	Convoco a empresa - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - 50.060.855/0001-86, para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentação de habilitação , em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas, caso não seja apresentada, deverá ser apresentada até as 12h00min	04/06/2025 09:53:12
Agente de Contratação	Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa e terá seu reinicio as 14h00min do dia de hoje, estejam por favor todos conectados.	04/06/2025 12:04:54
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	04/06/2025 14:03:41
Agente de Contratação	Nesse momento vamos da continuidade ao presente certame.	04/06/2025 14:04:04
Agente de Contratação	O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: deixou de anexar a proposta de preço adequada e documentação de habilitação, conforme exigência editalíssima.	04/06/2025 14:07:47
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	04/06/2025 14:10:40
Agente de Contratação	Convoco a empresa - 03 - S C CONSTRUÇÕES LTDA - 10.676.296/0001-19 , para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentação de habilitação , em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas, caso não seja apresentada, deverá ser apresentada até as 16h15min.	04/06/2025 14:13:45
Agente de Contratação	Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa e terá seu reinicio as 14h00min do dia (06/06/2025), estejam por favor todos conectados.	04/06/2025 17:16:02
Agente de Contratação	Boa tarde a todos!	06/06/2025 14:05:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Agente de Contratação	Senhores nesse momento vamos da continuidade ao presente certame.	06/06/2025 14:06:07
Agente de Contratação	O Fornecedor 3 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: deixou de anexar a proposta de preço adequada e documentação de habilitação, conforme exigência editalíssima.	06/06/2025 14:08:09
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação.	06/06/2025 14:08:47
Fornecedor 1	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. R\$ 5.631.788,61 é o valor final, motivo pelo qual não demos lance na fase de lances.	06/06/2025 14:10:24
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores pois seu valor encontra - se tal qual ao orçado pela administração.	06/06/2025 14:15:52
Fornecedor 1	Sr. Pregoeiro, a nossa proposta está no limite, respeitando o valor orçado e os preços federais tabelados.	06/06/2025 14:17:54
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/06/2025 14:39:00
Sistema	O Fornecedor RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	06/06/2025 14:41:20
Agente de Contratação	Convoco a empresa - 01 - RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 28.214.639/0001-99, para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentação de habilitação , em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas, caso não seja apresentada, deverá ser apresentada até as 16h45min.	06/06/2025 14:41:31
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	06/06/2025 14:54:10
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 12/06/2025 às 14h30min, por favor estejam todos conectados.	11/06/2025 13:34:23
Agente de Contratação	Boa tarde a todos!	12/06/2025 14:33:50
Agente de Contratação	Nesse momento vamos da continuidade ao presente certame.	12/06/2025 14:35:31
Agente de Contratação	Senhores a documentação foi analisada, nesse momento será divulgado o resultado da análise dos documentos.	12/06/2025 14:38:50
Sistema	O fornecedor RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 .	12/06/2025 14:39:35
Sistema	O fornecedor RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	12/06/2025 14:39:57
Sistema	O(s) Lote(s) 1 , será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 12/06/2025 14:41:00, Prazo final: 12/06/2025 14:51:00).	12/06/2025 14:40:06
Sistema	O(s) lote(s) 1 . foi(ram) adjudicados para o fornecedor RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA .	17/06/2025 09:43:36
Sistema	O(s) lote(s) 1 . foi(ram) homologados para o fornecedor RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA .	17/06/2025 09:47:13

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Lista de Classificação do Lote 1			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.214.639/0001-99	5.631.788,61


Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição


Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	17/06/2025 09:43:37	17/06/2025 09:47:14


A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 17 de Junho de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Junho de 2025.


 Jorge Fran Costa Ramalho Silva - Agente de Contratação


 Nívia Gomes da Silva - Equipe de Apoio


 Maria Luana de Sousa Viana - Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64/2025

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote 01

Fornecedor: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 28.588.813/0001-63
Email: estrelaempreendimentospf@gmail.com	Telefone: (99) 98484-2997
Data/hora de envio 29/04/2025 07:44:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00	Serviços	4.223.841,48

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: S C CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF: 10.676.296/0001-19
Email: salvadorcoelho@bol.com.br	Telefone: (99) 98531-6137
Data/hora de envio 29/04/2025 06:34:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00	Serviços	4.225.530,99

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 50.060.855/0001-86
---	-------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Email: josecardosovidazecardoso@gmail.com	Telefone: (89) 99441-4559
Data/hora de envio 29/04/2025 07:31:39	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	
Descrição do Fornecedor	Quantidade
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00
	Serviços
	4.223.841,49
Marca:	Fabricante:
	Modelo:

Fornecedor: RR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ/CPF: 28.214.639/0001-99
Email: motivoamor@gmail.com	Telefone: (98) 98330-2800
Data/hora de envio 29/04/2025 09:15:37	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	
Descrição do Fornecedor	Quantidade
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00
	Serviços
	5.631.788,61
Marca:	Fabricante:
	Modelo:

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 17/06/2025 09:47, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Junho de 2025.


 Jorge Fran Costa Ramalho Silva - Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64/2025

Transferência Voluntária da União: , Nº Convênio: 960973/2024
Processo de Compra:

Final da Proposta/Início da Sessão: 29/04/2025 às 09:30


Fornecedor: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA		CPF/CNPJ: 28.214.639/0001-99			
E-mail: motivoamor@gmail.com		Telefone: (98) 98330-2800			
Lote 1					
Lote 01					
Descrição Comprador					
1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.		1,00	Serviços	5.631.788,61	5.631.788,61
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Total de RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA					RS 5.631.788,61

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 17/06/2025 09:47, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Junho de 2025.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL



Jorges Fran Costa Ramalho Silva - Agente de Contratação



Nívia Gomes da Silva - Equipe de Apoio



Maria Luana de Sousa Viana - Equipe de Apoio

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 03/2025**, Processo Administrativo nº **64/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - 28.214.639/0001-99 motivoamor@gmail.com - (98) 98330-2800	5.631.788,61	5.631.788,61	0,00 Sem Variação (0,00%)
Totais	5.631.788,61	5.631.788,61	0,00 Proveito (0,00%)

Detalhes

Kleber Alves de Andrade na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - CPF/CNPJ: 28.214.639/0001-99				
Lote 1	Data/Hora da Adjudicação - 17/06/2025 09:43:37			
Lote 01				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00	Serviços	5.631.788,61	5.631.788,61

São Domingos do Maranhão, 17 de Junho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Autoridade Competente: Kleber Alves de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **03/2025**, Processo Administrativo nº **64/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - 28.214.639/0001-99 motivoamor@gmail.com - (98) 98330-2800	5.631.788,61	5.631.788,61	0,00 Sem Variação (0,00%)
Totais	5.631.788,61	5.631.788,61	0,00 Proveito (0,00%)

Detalhes

Kleber Alves de Andrade na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - CPF/CNPJ: 28.214.639/0001-99				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 17/06/2025 09:47:14			
Lote 01				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.	1,00	Serviços	5.631.788,61	5.631.788,61

São Domingos do Maranhão, 17 de Junho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Autoridade Competente: Kleber Alves de Andrade





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 854

Rub.: 1

CONTRATO Nº 045/2025 - PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO E A EMPRESA RR
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
LTDA – EPP.

O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas - S/N - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Prefeito Municipal Srº **Kleber Alves da Andrade**, brasileiro, casado, residente domiciliado neste Cidade, portador do CIC Nº N°18302682001-9 SSP/MA e CPF Nº 254.699.243 – 00 e a empresa **RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.214.639/0001-99, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ANDREA BORGES DA SILVA**, inscrita no CPF nº 032.183.243-43,, têm, entre si, ajustado o presente **Termo de Contrato**, decorrente do(a) **CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM**, tendo em vista o que consta no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025** e em observância as disposições da **Lei nº 14.133/2021** e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **“CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1.”** a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do **TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.**, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Projeto Básico e Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R\$ 5.631.788,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)**, conforme demonstrativo a seguir:

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1.” a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA	Serviços	01	5.631.788,61	5.631.788,61

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 855

Rub.: /

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura, na forma do **art. 105 da Lei nº 14.133/2021**.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. **Prazo de execução:** 10 (dez) meses a partir da emissão da Ordem de Serviços e recebida pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.4. Não será administrada a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico (Anexo II) do edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do **Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 856

Rub.: /

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até **25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato**, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 857

Rub.: /

02 PODER EXECUTIVO

05. – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0011.1005.0000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, inotivadamente, providências acauteladoras.

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.



b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.2. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 859

Rub.: 1

- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- b) Multa de:
- i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.
- a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
 - iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 860

Rub.: 1

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados,



em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro de Fornecedores do Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO e SICAF.

15.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo site oficial da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – www.sao.domingos.do.maranhao.ma.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS

19.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 862

Rub.: 1

feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br

CLAUSULA VIGESIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

20.1. Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

20.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

20.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

20.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

20.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

20.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

20.10. Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

20.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

20.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP N° 65.790-000.



20.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

21.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do **art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021**, na modalidade em valor correspondente a **5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato**.

21.1.1. O contratado apresentará a garantia de execução, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato

21.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais **90 (noventa) dias** após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

21.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

21.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 21.5. deste contrato.

21.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

21.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

21.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

21.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

21.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

22.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no **item 21.6**, observada a legislação que rege a matéria.

22.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária.

22.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 864

Rub.: /

22.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do **artigo 827 do Código Civil**.

22.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

22.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.

22.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

22.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

22.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do **art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022**.

22.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

22.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

22.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

22.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

22.18. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

22.19. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar como Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do **Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020**.

22.20. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP N° 65.790-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 065

Rub.: 1

22.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Projeto Básico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA), 18 de junho de 2025.

KLEBER ALVES DE
ANDRADE:25469924300

Assinado de forma digital por KLEBER ALVES DE
ANDRADE:25469924300
DN: cn=KLEBER ALVES DE ANDRADE, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ou=RS, ou=RS e CN=A1.00000000-0000-0000-0000-000000000000
c=BR, o=RS, ou=RS e CN=A1.00000000-0000-0000-0000-000000000000
Data: 2025.06.18 09:19:20 -03'00'

Srº Kleber Alves da Andrade
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ANDREA BORGES
DA
SILVA:0321832434
3

Assinado de forma digital
por ANDREA BORGES DA
SILVA:03218324343
Dados: 2025.06.18
11:05:46 -03'00'

ANDREA BORGES DA SILVA
CPF nº 032.183.243-43
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Kleber Alves da Andrade

CPF: 254.699.243-00

Nome: Jurico Sano do Rio

CPF: 062.868.433-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raposa/MA, por meio de sua Diretoria Geral, nomeada pela Portaria GP nº 0120/2023-Gab.Pref., torna público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 09 de julho de 2025, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, site: bnc.org.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com Exclusividade para ME, EPP e Equiparadas (LC 123/06), do tipo Menor Preço, Por Item, objetivando o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Raposa/MA (SAAE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da L. C. nº 123/2006, alterada pela L. C. nº 147/2014 e pela L. C. 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 170/2024; demais normas regulamentares pertinentes à espécie, às exigências estabelecidas no Edital, que poderão ser consultados e adquiridos no endereço eletrônico acima e site: <https://www.raposa.ma.gov.br/>, ou pela citada plataforma.

Raposa/MA, 18 de junho de 2025.
MÁRIO DO NASCIMENTO DA COSTA
Diretor do SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raposa/MA, por meio de sua Diretoria Geral, nomeada pela Portaria GP nº 0120/2023-Gab.Pref., torna público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 10 de julho de 2025, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, site: bnc.org.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com itens exclusivos para ME, EPP e Equiparadas (LC 123/06), e como também item de ampla concorrência, do tipo Menor Preço, Por Item, objetivando o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de eletromecânicas, para atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Raposa/MA (SAAE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da L. C. nº 123/2006, alterada pela L. C. nº 147/2014 e pela L. C. 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 170/2024; demais normas regulamentares pertinentes à espécie, às exigências estabelecidas no Edital, que poderão ser consultados e adquiridos no endereço eletrônico acima e site: <https://www.raposa.ma.gov.br/>, ou pela citada plataforma.

Raposa/MA, 18 de junho de 2025.
MÁRIO DO NASCIMENTO DA COSTA
Diretor do SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raposa/MA, por meio de sua Diretoria Geral, nomeada pela Portaria GP nº 0120/2023-Gab.Pref., torna público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 08 de julho de 2025, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, site: bnc.org.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com Exclusividade para ME, EPP e Equiparadas (LC 123/06), do tipo Menor Preço, Por Item, objetivando o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, para atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Raposa/MA (SAAE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da L. C. nº 123/2006, alterada pela L. C. nº 147/2014 e pela L. C. 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 170/2024; demais normas regulamentares pertinentes à espécie, às exigências estabelecidas no Edital, que poderão ser consultados e adquiridos no endereço eletrônico acima e site: <https://www.raposa.ma.gov.br/>, ou pela citada plataforma.

Raposa/MA, 18 de junho de 2025.
MÁRIO DO NASCIMENTO DA COSTA
Diretor do SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2025

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 (Processo Administrativo nº. 202506037/2025) do tipo: Menor Preço por global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços recuperação de estrada vicinal. O certame se realizará às 08:00 hs do dia 07 de julho de 2025 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.com.br>, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço: <https://www.comprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia>.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2025

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025 (Processo Administrativo nº. 202506038/2025) do tipo: Menor Preço por global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para futura e eventual execução dos serviços manutenção e ampliação de prédios públicos, lagoadouros e praças públicas. O certame se realizará às 10:00 hs do dia 07 de julho de 2025 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.comprasbr.com.br>, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço: <https://www.comprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia>.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 (Processo Administrativo nº. 202506039/2025) do tipo: Menor Preço por global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços construção de quadra escolar no município de São Bernardo/MA. RECORSO: CONTRATO DE REPASSE Nº 964019/2024/MESP/CAIXA, MINISTÉRIO DO ESPORTE - TRANSFEREVOG - Nº / ANO DA PROPOSTA 020305/2024. O certame se realizará às 14:00 hs do dia 07 de julho de 2025 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site:

<https://www.comprasbr.com.br>, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço: <https://www.comprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia>.

São Bernardo-MA 17 de junho de 2025.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Agente de contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2025 - Nº 003/2025

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico (Processo Administrativo nº. 202506040/2025) do tipo: Menor Preço por item, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de aparelho de ar condicionado para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará às 09:00 hs do dia 03 de julho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasbr.com.br>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Comprasbr - endereço <https://www.portaldecomprasbr.com.br>. E <https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 às 12:00hs.

São Bernardo-MA, 17 de junho de 2025.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025
INTERESSADO: São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de animação musical, atrações artísticas, produção e apoio à realização de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA. MODALIDADE: PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR POR LOTE. ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 17/06/2025, às 08h00min. ao dia 03/07/2025 às 08h59min. Horário de Brasília/DF. ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 03/07/2025 às 09h00min. Horário de Brasília/DF. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no <https://www.gov.br/compras/>, no site eletrônico da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: <https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/>. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da Comissão de Contratação: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão/MA, 16 de junho de 2025.
REINALDO MORAES GUIMARAES
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 64/2025/SEMIE
Homologação AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 03/2025/CPL
HOMOLOGO, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, em favor da empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.214.639/0001-99. O Objeto é a CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho, através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA, - DO VALOR GLOBAL Valor R\$ 5.631.788,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

São Domingos do Maranhão (MA) 17 de junho de 2025.
KLEBER ALVES DE ANDRADE
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025/SEMA

Adjudicação AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho, através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA, - DO VALOR GLOBAL Valor R\$ 5.631.788,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), em favor da empresa: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.214.639/0001-99.

São Domingos do Maranhão (MA) 17 de junho de 2025.
SRº KLEBER ALVES DE ANDRADE
Prefeito

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho, através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA, - Valor R\$ 5.631.788,61 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), CONTRATADA: RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.214.639/0001-99. - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2025
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de mobiliários e carteiras escolares de Interesse da Secretaria Municipal de Educação, Valor R\$ 8.329.320,00 (oito milhões trezentos e vinte e nove mil trezentos e vinte reais), CONTRATADA: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.968.212/0001-67, com endereço na rua Prof. Antônio Rodrigues S11, Pícarra cidade de Itapecuru Mirim - MA, - adesão Nº 04/2025, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Processo nº 064/2025/PMSDM

Fls.: 866

Rub.: 1

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 003/2025 – CPL/PMSDM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

ORDEM DE SERVIÇO

À(o)

Sr(a). ANDREA BORGES DA SILVA

Representante Legal da Empresa: empresa RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.214.639/0001-99, com sede na Rua Um, nº 01, Setor MA 202, Estrada da Maioba, Bairro Santa Edwigem, Paço do Lumiar - MA, CEP 65130-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, ANDREA BORGES DA SILVA, inscrita no CPF nº 032.183.243-43,

OS/OF Nº	OBJETO	UNIDADE REQUISITANTE
03/2025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA.,	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Processo Origem	BENEFICIÁRIA(O)	
064/2025	RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.214.639/0001-99	

MATERIAL(AIS) E SERVIÇO(S) SOLICITADO(S)

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - FNDE - CRECHE TIPO 1." a ser realizada no São Domingos do Maranhão/MA conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 960973/2024/FNDE/CAIXA	Serviços	01	5.631.788,61	5.631.788,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Projeto Básico – Anexo II do edital do **Concorrência - Eletrônica nº 03/2025 – CPL/PMSDM**;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.

FOLHAS: 868
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Construtor

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224913

Proposta 5358302

Controle Interno (Código Controle) 969739791

Número de Registro Susep 054362025001207750224913

Data de emissão 18/06/2025 15:15:58

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º
ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 -
CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

CPF ou CNPJ nº: 06.113.690/0001-71

Endereço: PC GETULIO VARGAS, S/N, - CEP: 65.790-
000 - SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

Tomador

RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 28.214.639/0001-99

Sede: R UM 1 ST MA 202 EST DA MAIOBA, SETOR MA
202 EST DA MAIOBA, STA EDIWIGEM - CEP: 65.130-000
- PACO DO LUMIAR - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS
LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



18/06/2025

17/09/2026

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224913
Controle Interno (Código Controle) 969739791

Proposta 5358302

Nº de Registro SUSEP 054362025001207750224913

ULTRAS. 869
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no Contrato 045/2025 - PMSDM - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Executante Construtor
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 281.589,43
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Executante Construtor	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 281.589,43 Vigência - 18/06/2025 a 17/09/2026
Despesas de Contenção e Salvamento	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 2.815,89 Vigência - 18/06/2025 a 17/09/2026

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224913
Controle Interno (Código Controle) 969739791

Proposta 5358302

Nº de Registro SUSEP 054362025001207750224913

820
PROCESSO: 64/2025
ANEXO: 1



Trabalhista e Previdenciária

Limite Máximo de Indenização (LMI)
R\$ 281.589,43
Vigência - 18/06/2025 a 17/09/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)
R\$ 281.589,43
Vigência - 18/06/2025 a 17/09/2026



Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Construtor

R\$ 703,59

Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária

R\$ 703,59

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F

R\$ 0,00

Prêmio Total

R\$ 1.407,18



Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	25/06/2025	25324696	R\$ 703,59
2	25/07/2025	25324697	R\$ 703,59

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0224913

Proposta 5358302

872
junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 969739791

Nº de Registro SUSEP 054362025001207750224913

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Executante Construtor

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet, da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| 1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Prêmio |
| 4. Alteração | 5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro&nb... | 6. Indenização e Sub-rogação |
| 7. Contenção e Salvamento | 8. Perda de Direitos | 9. Extinção da Cobertura |
| 10. Concorrência de Apólices e Garantias | 11. Controvérsias | 12. Aceitação |
| 13. Disposições Gerais | 14. Definições | |

APÓLICE DIGITAL

FOLHAS: 872
Nº PROCESSO: 64/2025
Assinatura: /

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;
- b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;
- g quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de infraestrutura para loteamento;
- h penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;
- i atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- j atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- k quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

873
PROCESSO: 624/2025
Assinatura: /

- l** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- m** prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;
- n** prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos;
- o** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- p** o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;
- q** refazimento da obrigação garantida em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;
- r** refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;
- s** impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião de sua contratação;
- t** obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização;
- u** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- v** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

ULRAS. 874
PROCESSO: 64/2023
Assinatura: 1

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

4.6. Caso a Vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução do objeto do Contrato Principal.

5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da notificação para o "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora.

5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de Sinistro.

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos às partes.

5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

875
PROCESSO: 64/2025
assinatura: /

- a cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;
- b cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;
- c cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios de acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;
- d cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes de pagamento;
- e cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;
- f cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicável;
- g cópia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicável;
- h planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- i planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- j cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável;
- k cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

- a pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

876
SSO: 64/2025

b execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abrangendo itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta.

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

VULHAS: 877
PROCESSO: 64/2025
Assinatura: [assinatura]

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro..

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de perda de direito à Indenização previstas nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

878
PROCESSO: 64/2025
assinatura: /

e término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições.

-  **I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Construtor Substituto:** empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.
-  **V. Contrato Principal:** instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.
-  **VI. Despesa de Contenção:** despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.
-  **VII. Despesa de Salvamento:** despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.
-  **VIII. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **IX. Incidente ou Perturbação:** evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.
-  **X. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto.
-  **XI. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI.

880
PROCESSO: 64/2025

-  **XII. Limite Máximo de Indenização (LMI):** valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.
-  **XIII. Prejuízos:** (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplimentos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.
-  **XIV. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XIV. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XVI. Pro-rata-die:** corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die, método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.
-  **XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XVIII. Segurado:** ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.
-  **XIX. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XX. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XXI. Tomador:** pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.
-  **XXII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos

UNAS: 881
PROCESSO: 64/2025
assinatura: /

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos decorrentes de:

- a lucros cessantes;
- b dano material;
- c dano moral;
- d dano corporal;
- e danos decorrentes de acidente de trabalho;
- f honorários de qualquer espécie;
- g danos acordados;
- h danos ambientais; e
- i assédio moral ou sexual.

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

4.1. **Expectativa de Sinistro:** quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.

4.2. **Reclamação de Sinistro:** Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

UNAS: 882
PROCESSO: 64/2025
assinatura: 1

a cópia da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas pelo Tomador;

b pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;

c acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;

d guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

e guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta Apólice;

f documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;

g documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.

4.2.2. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.3. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. **Caracterização de Sinistro:** recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos mínimos, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de Sinistro.

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

4.5. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo Segurado.

5. Indenização

5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de perda de direito à indenização:

a Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho.

b Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

OLHAS: 883
Nº PROCESSO: 69/2025
Assinatura: /

7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.

8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições.



I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamação e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.



II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.



III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.



IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.



V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.