

**Obra**  
**SINAPI - 01.25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E / OU ADEQUAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO**

**Bancos**  
**SINAPI - 12/2024 - Maranhão**  
**SBC - 01/2025 - Maranhão**  
**ORSE - 11/2024 - Sergipe**  
**SEINFRA - 028 - Ceará**

**B.D.I.**  
**Padrão - 28,82%**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%		
4	MOVIMENTO DE TERRA	100%		
5	INFRAESTRUTURA	100%		
6	SUPERESTRUTURA	100%		
7	PAREDE E PAINÉIS	100%		
8	COBERTURA	100%		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%		
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	100%		
11	REVESTIMENTO DE PISO	100%		
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA	100%		
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%		
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100%		
15	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	100%		
16	ESQUADRIAS	100%		
17	PINTURA	100%		
18	PAVIMENTAÇÃO	100%		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%		
20	JARDINAGEM, PAISAGISMO E LIMPEZA DA OBRA	100%		
21	LIMPEZA DA OBRA	100%		

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

